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ABSTRAK 
 
Proyek Pembangunan Rusunawa Gunung Anyar Blok A TB-1 
Surabaya ini dibangun 5 lantai dengan luas tanah 9572 m2 dan luas 
bangunan 1944 m2 yang berada di Jl. Wonorejo Rusunawa, 
Wonorejo, Gunung Anyar, Surabaya. Proyek pembangunan ini 
menggunakan struktur beton yang dilakukan dengan metode cor 
ditempat yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu, pekerjaan 
pendahuluan, pekerjaan pondasi, dan pekerjaan beton mulai dari 
lantai 1 sampai lantai atap dengan bantuan alat berat.  
Dalam menghitung waktu, dimulai dari kapasitas produksi, 
produktivitas, durasi dan penyusunan jadwal setiap pekerjaan 
dimana hal ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu 
Microsoft Project. Untuk perhitungan biaya menggunakan harga 
dasar HSPK 2016.  
Berdasarkan hasil analisa diperoleh rencana biaya pelaksanaan 
untuk struktur beton pada proyek ini sebesar Rp. 7.358.102.745 
(Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua 
Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan waktu 
pelaksanaan pembangunan proyek selama 181 hari kerja  
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Kata Kunci  : rencana anggaran biaya pelaksanaan, waktu 
pelaksanaan 
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ABSTRACT 
 
 Construction Project Rusunawa Gunung Anyar Blok A – 
Surabaya was built five floors with an area of 9572 m2 which is 
located on JL. Wonorejo Rusunawa, Wonorejo, Gunung Anyar, 
Surabaya. This project is using a concrate structure which was 
conducted by a cast in situ that consists of some of the work that is, 
the preliminary work, foundation work and concrete work began 
on the 1st floor to floor roof with the help of heavy equipment. 
For the calculation of time analysis ranging, is start from 
production capacity, productivity, duration and scheduling every 
job where this using the tools of Microsoft Project. For the 
calculation of the budget plan analyzed first implementation in 
accordance with the standard price of HSPK 2016. 
Based on the results of the analysis, the cost of implementation 
plans for concrete structures in this project is Rp7,358,102,745 
(Seven Billion Three Hundred Fifty Two Thousand Eight Hundred 
Million Seven Hundred Forty-five Rupiah) with the timing of 
project development for 181 working days. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Tugas Akhir ini membahas Rencana Anggaran Pelaksanaan 
(RAP) dan penjadwalan waktu pelaksanaan pada proyek 
pembangunan rusunawa Gunung Anyar yang terdiri dari 5 (lima) 
lantai dimana perhitungannya hanya meninjau pada pekerjaan 
struktur utama gedung. Disini akan direncanakan penjadwalan ulang 
ditinjau dari segi biaya dan waktu palaksanaan pekerjaan dengan 
menggunakan data primer dan sekunder. 
Dalam penyusunan rencana biaya pelaksanaan mulai perhitungan 
volume, menganalisa harga satuan pekerjaan dengan menganalisa 
koefisien tenaga kerja, material dan alat berat yang digunakan, 
disamping itu juga merencanakan penjadwalan waktu pelaksanaan 
dengan menggunakan metode PDM (Precedence Diagram Program) 
kemudian di proses dengan menggunakan program MS. Project. 
Program MS. Project  menghitung produktivitas pada setiap item 
pekerjaan yang nantinya didapatkan durasi dari tenaga kerja, material 
dan alat berat. 
Hasil akhir dari Tugas Akhir ini adalah berupa rekapitulasi biaya 
total pelaksanaan pekerjaan struktur utama dan waktu pelasanaan 
pekerjaan struktur utama.  
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
a. Bagaimana cara menghitung Recana Anggaran Pelaksanaan  
(RAP)  pada pekerjaan pelaksanaan struktur utama  
Rusunawa Gunung Anyar Blok-A Surabaya ? 
b. Bagaimana cara penjadwalan waktu pelaksanaan pada 
pekerjaan strktur utama pembangunan Rusunawa Gunung 
Anyar Blok-A Surabaya ? 
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1.3 TUJUAN 
a. Menghitung Rencana Anggaran  Pelaksanaan (RAP)  pada 
pekerjaan pelaksanaan struktur utama  Gedung Rusunawa 
Blok-A Gunung Anyar Surabaya 
b. Menyusun penjadwalan waktu pelaksanaan pada pekerjaan 
struktur pembangunan Gedung Rusunawa  Gunung Anyar 
Surabaya 
 
1.4 BATASAN MASALAH 
a. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
penjadwalan waktu pelaksaan hanya pada pekerjaan struktur 
utama gedung yang meliputi pekerjaan pondasi, kolom, 
balok, pelat lantai, tangga, dan pada pekerjaan atap. 
b. Harga dasar, upah dan bahan setiap pekerjaan menggunakan 
Harga Satuan Pokok Kegiatan 2016 sebagai pembanding 
untuk dasar upah pekerja, tukang, dan peralatan. 
c. Analisa produktifitas setiap item pekerjaan menggunakan 
referensi dari Ir. Soedrajat S, Anlisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Buku Referensi untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil, HSPK (Harga 
Satuan Pokok Pekerjaan) 2016 Surabaya, dan pengalaman 
kontraktor yang bersangkutan pada proyek ini. 
 
1.5 MANFAAT 
Maanfaat yang bisa diambil dari proyek akhir ini adalah : 
a. Mendapatkan perhitungan anggaran biaya pelaksanaan dan 
waktu pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan 
Gedung Rusunawa Blok-A Gunung Anyar Surabaya 
b. Sebagai bahan referensi perhitungan kebutuhan seluruh 
sumber daya setiap jenis pekerjaan untuk pelaksanaan 
pembangunan Gedung Rusunawa Blok-A Surabaya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Perencanaan Anggaran Biaya Pelaksanaan 
Menurut Ir. A. Soedradjat pada bukunya yang berjudul 
“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan”, 
perencanaan anggaran biaya adalah proses perhitungan volume 
pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan 
yang akan terjadi pada suatu konstruksi. 
Terdapat lima hal pokok dalam menghitung biaya 
konstruksi yaitu 
1. Bahan – bahan 
Meliputi perhitungan bahan yang diperlukan dan 
harganya. Biasanya, harga bahan yang digunakan 
adalah harga bahan ditempat pekerjaan dilaksanakan 
dan sudah termasuk biaya angkutan, biaya menaikkan 
dan menurunkan, pengepakan, penyimpanan 
sementara di gudang, pemeriksaan kualitas, dan 
asuransi. Pehitungan biaya bahan – bahan dapat 
dirumuskan: 
 
 
 
2. Upah Pekerja 
Biaya upah pekerja sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor seperti: durasi pekerjaan (panjangnya 
jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 
jenis pekerjaan), kondisi lokasi pekerjaan, ketrampilan 
dan keahlian pekerja yang bersangkutan. 
Perhitungan biaya pekerja dapat dirumuskan 
sebagai berikut 
 
Biaya Pekerja = Durasi x Upah Pekerja 
Biaya Material =  
Volume Material x Harga Material 
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3. Alat-alat konstruksi 
Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan 
konstruksi termasuk: bangunan – bangunan sementara, 
mesin – mesin dan alat – alat tangan (tools). Semua 
peralatan dapat ditempatkan di satu tempat atau 
sebagian di tempat lain tergantung dari keadaan 
setempat. 
Perhitungan biaya peralatan konstruksi didasarkan 
pada masa pakai dari alat tersebut, lamanya pemakaian 
alat, dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. 
Biaya peralatan juga meliputi: biaya sewa, 
pengangkutan dan pemasangan alat, pemindahan, 
pembongkaran, biaya operasi, dan juga upah operator 
dan pembantunya. 
Perhitugan biaya alat berat dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
 
 
 
4. Overhead atau biaya tidak terduga 
Biaya tidak terduga dibagi menjadi dua yaitu: 
biaya tidak terduga umum dan biaya tidak terduga 
proyek. 
a. Biaya tidak terduga umum adalah biaya yang tidak 
dapat dibebankan langsung pada proyek misalnya: 
sewa kantor, peralatan kantor dan alat tulis 
menulis, air, listrik, telepon, asuransi, pajak, bunga 
uang, biaya – biaya notaris, biaya perjalanan, dan 
pembelian berbagai macam barang – barang kecil. 
b. Biaya tidak terduga proyek adalah biaya yang 
dapat dibebankan pada proyek tetapi tidak dapat 
dibebankan pada biaya bahan-bahan, upah pekerja, 
Biaya Alat Berat =  
Durasi x Harga Sewa Alat Berat 
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atau biaya alat, misalnya: asuransi, telepon yang 
dipasang di proyek, pembelian tambahan dokumen 
kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat – 
surat izin, honorarium, sebagian dari gaji 
pengawas proyek, dan lain sebagainya. 
 
5. Keuntungan atau profit 
Biasanya keuntungan dinyatakan dengan 
prosentase dari jumlah biaya, yaitu sekitar 8% sampai 
15% tergantung dari keinginan kontraktor untuk 
mendapatkan proyek tersebut. 
Pengambilan keuntungan juga tergantung dari 
besarnya resiko pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, 
dan cara pembayaran dari pemberi pekerjaan. 
2.2 Metode Pelaksanaan 
2.2.1 Pekerjaan Pembersihan 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pekerjaan 
pembersihan lokasi proyek yang akan dibangun dengan 
menggunakan alat excavator dan dump truck. Pekerjaan 
tersebut meliputi : 
✓ Sebagai langkah awal pelaksanaan pekerjaan, 
kontraktor membersihkan lapangan/lokasi 
pembangunan dari hal-hal yang dapat merusak 
pelaksanaan pembangunan. 
✓ Penebangan pohon/pembersihan harus tuntas 
sampai pada akar-akarnya sehingga tidak merusak 
struktur tanah. 
 
2.2.2 Pekerjaan Pengukuran  
Pekerjaan pengukuran merupakan pekerjaan 
untuk menandai titik/bagian bagian yang akan di 
kerjakan sesuai dengan gambar rencana dengan 
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menggunakan alat theodolit. . Pekerjaan pengukuran ini 
dapat dilihat sebagai berikut : 
✓ Melakukan survey dan pengukuran lokasi oleh 
surveyor sesuai dengan gambar rencana. 
✓ Pemasangan tanda berupa patok/papan bowplank 
sebagai acuan pekerjaan yang akan dilakukan 
✓ Setelah pemasangan bowplank selesai harus 
dilaporkan kepada kepala direksi terkait untuk 
mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan 
pekerjaan selanjutnya. 
Tabel 2.1: keperluan jam kerja buruh untuk pengukuran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan  Lanjutan , Nova, Bandung, halaman 145 
Team regu kerja ukur yang digunakan dalam pelaksanaan 
adalah : 
• 1 orang surveyor atau tukang ukur merangkap  
mandor 
• orang pembantu pemegang rambu 
• orang tukang pasang patok dan mengukur pita ukur 
• 1 orang tukang gambar atau memplot hasil ukur 
• 1 orang pembantu mengangkat alat – alat. 
Jenis Pekerjaan Hasil Pekerjaan 
Pengukuan rangka (Polygon 
utama) 
1.5 km / regu / hari 
Pengukuran Situasi 5 Ha / regu / hari 
Pengukuran Trace Saluran 0.5 km / regu / hari 
Penggambaran atau memplot 
hasil ukuran situasi, dengan skala 
1: 2000 di lapangan  
20 Ha / orang / hari 
Penggambaran trace saluran 
dengan skala 1:5000 di lapangan  
2 – 2.5 km / orang / hari 
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2.2.3 Pekerjaan Galian 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan galian pile cap, 
galian sloof, penimbunan rencana lantai bangunan, 
pemadatan lapis demi lapis, dengan alat excavator dan 
dump truck, sehingga titik peil sesuai dengan gambar 
rencana. 
Tabel 2.2. Data Produktifitas Galian 
Cara 
m3/jam Jam/m3 
Tanah 
Sedang 
Tanah 
Liat 
Cadas 
Tanah 
Sedang 
Tanah 
Liat 
Cadas 
Dengan 
Cangkul  
(orang) 
1,5 – 
3,0 
0,75 – 
2,25 
0,35 – 
1,1 
0,30 – 
0,60 
0,40 – 
1,30 
0,85 – 2,65 
Dengan 
Bajak 
tangan 
19 – 38 
11,5 – 
23,0 
 
0,03 – 
0,06 
0,04 – 
0,09 
 
Traktor 
dengan 
1 bajak 
30 – 53 
19,0 – 
38,0 
3,5 – 
15 
0,01 – 
0,04 
0,03 – 
0,06 
0,07 – 0,26 
Traktor 
dengan 
2 bajak 
38 – 76 
30,0 – 
53,0 
 
0,01 – 
0,03 
0,01 – 
0,04 
 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
karya Ir. A. Soedradjat) 
Tabel 2.3. Data Produktifitas Pembuangan tanah galian tenaga 
manusia 
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2.2.4 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan guna 
membuat pondasi dengan  kedalaman  sekitar 24 meter, 
dan dilakukan pemancangan dengan menggunakan 
konfigurasi tiang pancang , yang berarti untuk mencapai 
24 meter kedalaman dibutuhkan sekitar 3 tiang pancang 
yang berukuran panjang 8 meter/ tiang pancang, dengan 
konfigurasi bottom , midle, dan upper, untuk bagian 
bottom tentunya tiang pancang dengan bentuk spun pile 
yang memiliki keruncingan dibawahnya, untuk midle 
dan upper merupakan tiang pancang spun pile yang 
tidak memiliki keruncingan dibawahnya karna midle 
dan upper hanya bagian penyambung. Pekerjaan 
pemancangan ini dibagi menjadi 2 jenis pekerjaan yaitu 
: 
a) Pengadaan Tiang Pancang 
Pengadaan tiang pancang merupakan serangkaian 
kegiatan yang dimulai dari pemesanan tiang pancang 
sampai dengan pemindahan tiang pancang dari triller ke 
stock yard. 
b) Pekerjaan Pemancangan  
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
karya Ir. A. Soedradjat) 
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Pekerjaan pemcangan pada proyek ini dituntut 
agar tidak berisik karna proyek ini berdekatan dengan 
rumah penduduk, maka dari itu pekerjaan pemancangan 
ini menggunakan alat Drop Hammer 
. 
2.2.5 Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan bekisting meliputi antara lain:  
• Bekisting pilecap  
• Bekisting tie beam 
• Bekisting kolom 
• Bekisting balok 
• Bekisting plat lantai 
• Bekisting dinding geser 
• Bekisting tangga 
Kayu-kayu cetakan ini dapat digunakan kembali 
sebanyak 50% hingga 80% 
 
Tabel 2.4. Data keperluan kayu untuk cetakan beton seluas 
10m2  
Jenis Cetakan Kayu
Paku, Baut-Baut, dan 
Kawat (kg)
Pondasi/Pangkal 
Jembatan
0,46 – 0,81 2,73 – 5,00
Dinding 0,46 – 0,62 2,73 – 4,00
Lantai 0,41 – 0,64 2,73 – 4,00
Atap 0,46 – 0,69 2,73 – 4,55
Tiang-tiang 0,44 – 0,74 2,73 – 5,00
Kepala tiang 0,46 – 0,92 2,73 – 5,45
Balok – balok 0,69 – 1,61 3,64 – 7,27
Tangga 0,69 – 1,38 3,64 – 6,36
Sudut-sudut 
tiang/balok berukir  *
0,46 – 1,84 2,73 – 6,82
Ambang jendela atau 
lintel  *
0,58 – 1,84 3,18 – 6,36
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*Tiap panjang 30 m 
 (Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan karya Ir. A. Soedradjat 
Tabel 2.5. Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 10m2 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan karya Ir. A. Soedradjat  
2.2.6 Pekerjaan Pembesian 
Tulangan beton dihitung berdasarkan beratnya 
dalam kg atau ton. Para pelaksanan biasanya 
membuat daftar khusus pembengkongkan tulangan, 
dimana dapat dilihat jelas bentuk pembengkokan, 
Menyetel Memasang
Membuka dan 
Membersihkan
Reparasi
Pondasi/Pangkal Jembatan 3 – 7 2 – 4 2 – 4
Dinding 5 – 9 3 – 5 2 – 5
Lantai 3 – 8 2 – 4 2 – 4
Atap 3 – 9 2 – 5 2 – 4
Tiang 4 – 8 2 – 4 2 – 4
Kepala-kepala tiang 5 – 11 3 – 7 2 – 5
Balok – balok 6 – 10 3 – 4 2 – 5
Tangga-tangga 6 – 12 4 – 8 3 – 5
Sudut-sudut tiang/balok berukir  * 5 – 11 3 – 9 3 – 5
Ambang jendela atau lintel  * 5 – 10 3 – 6 3 – 5
Jenis Cetakan Kayu
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
2 sampai 5 
jam
Jenis Cetakan Kayu
Paku, Baut-Baut, dan 
Kawat (kg)
Pondasi/Pangkal 
Jembatan
0,46 – 0,81 2,73 – 5,00
Dinding 0,46 – 0,62 2,73 – 4,00
Lantai 0,41 – 0,64 2,73 – 4,00
Atap 0,46 – 0,69 2,73 – 4,55
Tiang-tiang 0,44 – 0,74 2,73 – 5,00
Kepala tiang 0,46 – 0,92 2,73 – 5,45
Balok – balok 0,69 – 1,61 3,64 – 7,27
Tangga 0,69 – 1,38 3,64 – 6,36
Sudut-sudut 
tiang/balok berukir  *
0,46 – 1,84 2,73 – 6,82
Ambang jendela atau 
lintel  *
0,58 – 1,84 3,18 – 6,36
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panjang, kaitan serta pemotongannya. Hal ini 
dimaksudkan apabila ada sisa maka dapat dipakai 
utuk penulangan yang lainnya. 
Pada perhitungan volume kebutuhan besi, 
perhitungannya menyangkut tentang panjang 
bengkokan, kaitan dan panjang dari besi tersebut. 
Perhitungan volume pembesian direncanakan 
berdasarkan SNI 2847-2013 tentang Beton 
Struktural. 
 
 
 
 
                         Gambar 2.1 : Panjang penyaluran 
 
 
 
                  Gambar 2.2 : Panjang kaitan dan bengkokan 
 
2.2.6.1 Volume Pembesian 
Perhitungan volume tulangan pembesian di 
tentukan dengan menghitung seluruh panjang besi 
pada elemen struktur bangunan dan 
mengkelompokan berdasarkan jenis elemennya, 
seperti tulangan balok,kolom, pelat,poer, dan 
pembesian tambahan pancang dengan rumus 
sebagai berikut :  
F = A + B + C + D + E ..................(2.1) 
Keterangan :  
- F  = Panjang Total tulangan (meter) 
- A = Panjang tulangan terpendek 
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- B = Panjang tulangan terpanjang 
- C = Panjang kaitan 
- D = Panjang kaitan tambahan 
- E  = Panjang bengkokan 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 2.3 : Contoh perhitungan kebutuhan besi 
 
Dari hasil perhitungan panjang tulangan, 
dapat ditentukan jumlah kaitan, bengkokan dan 
kebutuhan tulangan besi dengan satuan Kg serta 
batang  (12 meter per batang) dengan rumus 
sebagai berikut : 
➢ Volume Besi Dalam Kg 
Vol.  = P x w…..............................................(2.2) 
➢ Volume Besi Dalam Batang 
Vol. = 
𝑝
12 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟/𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔
…..............................................(2.3) 
 
Keterangan :  
- W atau Berat (Kg/m) yang digunakan 
- P atau Total Panjang (m) adalah total jumlah 
panjang tulangan  
- Volume Besi (Batang) adalah volume 
pembesian dalam satuan Batang, tiap batang 
panjangnya ± 12 meter 
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- Volume Besi (Kg) adalah volume 
pembesian dalam satuan Kg 
Tabel 2.6: Daftar besi beton dan ukurannya 
dalam mm yang terdapat pada perdagangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) halaman 
90 
 
2.2.6.2 Durasi Pembesian 
Durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk 
membuat bengkokan, kaitan, potongan dan 
pemasangan tergantung dari banyaknya beton yang 
dibutuhkan sehingga dapat ditentukan durasi pekerja 
untuk membuat bengkokan,kaitan dan potongan serta 
durasi memasang pembesian.  
Berikut ini adalah rumus perhitungan durasi 
yang dibutuhkan  tenaga kerja untuk membuat 
bengkokan,kaitan,memotong dan memasang :  
➢ Durasi Memotong 
Diameter 
(mm) 
Berat 
Kg 
per m 
Luas 
Potongan 
Cm2 
6 0.222 0.28 
8 0.395 0.50 
10 0.627 0.79 
12 0.888 1.13 
14 1.208 1.54 
16 1.578 2.01 
19 2.226 2.84 
22 2.984 3.80 
25 3.853 4.91 
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Durasi (jam) = 
Jumlah Tulangan
Kapasitas Produksi
.............................................(2.4)   
➢ Durasi bengkokan dengan mesin 
Durasi (jam) = 
Jumlah Bengkokan
Kapasitas Produksi
.............................................(2.5) 
➢ Durasi mengkaitkan dengan mesin 
Durasi (jam) = 
Jumlah Kaitan
Kapasitas Produksi
.............................................(2.6) 
➢ Durasi pemasangan tulangan besi 
Durasi (jam) = 
Jumlah Tulangan
Kapasitas Produksi
.............................................(2.7) 
Jumlah jam kerja dalam 1 hari adalah 8 jam, 
Maka untuk perhitungan durasi per hari 
menggunakan rumus sebagai berikut :  
➢ Durasi (hari) 
Jumlah durasi (Jam)
8jam x jumlah grup
......................................(2.8) 
Keterangan :  
- Jumlah tulangan adalah  total tulangan yang di hitung 
tiap elemen struktur 
- Jumlah kaitan adalah total kaitan pada tiap elemen 
struktur yang dihitung 
- Jumlah Bengkok adalah total bengkokan pada elemen 
struktur yang dihitung 
- Jumlah grup adalah jumlah grup pekerja dalam suatu 
pekerjaan. 
- Kapasitas Produksi di ambil dari tabel pada tiap 
pekerjaan berdasarkan diameter tulangannya. 
Untuk pemotongan besi beton diperlukan waktu antara 
1 sampai 3 jam untuk 100 Batang tulangan tergantung 
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dari diameternya, alat-alat potongnya, dan keterampilan 
buruhnya 
Tabel 2.7 : Jam kerja buruh yang diperlukan ntuk membuat 
100 bengkokan dan  kaitan 
Ukuran Besi 
beton 
Dengan Tangan Dengan Mesin 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(jam) 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(jam) 
½” (12mm) 2 – 4 3 - 6 0.8 – 1.5 1.2 – 2.5 
5/8 “ (16mm) 
2.5 - 5 4 - 8 1 - 2 1.6 - 3 ¾ “ (19 mm) 
7/8” (22mm) 
1” (25mm) 
3 - 6 5 - 10 1.2 – 2.5 2 – 4 1 1/8” 
(28.5mm) 
1 ¼” 
(31.75mm) 
4 - 7 6 - 12 1.5 - 3 2.5 - 5 
1 ½” 
(38.1mm) 
Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya  
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) halaman 91 
Sedangkan keperluan waktu yang dibutuhkan 
tenaga kerja untuk memasang besi beton per 100 buah 
batang berdasarkan panjang tulangan adalah : 
Tabel 2.8 : Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk 
memasang 100 buah batang tulangan 
Ukuran 
besi beton 
Panjang batag tulangan (m) 
Dibawah 3 m 3 – 6 m 6 – 9 m 
½” (12mm) 3.5 - 6 5 – 7 6 – 8 
5/8 “ (16mm) 
4.5 - 7 6 – 8.5 7 – 9.5 ¾ “ (19 mm) 
7/8” (22mm) 
1” (25mm) 
5.5 – 8 7 – 10 8.5 – 11.5 
1 1/8” (28.5mm) 
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1 ¼” (31.75mm) 
6.5 – 9 8 – 12 10 - 14 
1 ½” (38.1mm) 
Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) halaman 92 
 
Kapasitas produksi pekerjan pembesian pada setiap 
tabel diambil nilai rata-ratanya, sedangkan untuk 1group 
kerja pekerjaan pembesian terdiri dari mandor dan 3 
tukang besi.  
 
2.2.7 Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran dalam metode pelaksanaan dilakukan 
setelah pekerjaan bekisting dan pekerjaan pembesian 
selesai dilaksanakan. Pengecoran untuk area gedung 
dengan tinggi 5 lantai dapat digunakan concrete bucket 
dan crawler crane.  
 
2.2.8.1.1 Volume Pengecoran 
Perhitungan volume beton pada balok, 
plat dan kolom tanpa dikurangi dengan 
volume pembesian didalamnya adalah : 
Vol. Poer     =  
panjang poer (m) x lebar poer (m) x tebal poer 
(m).............................................................(2.9) 
Vol.Balok  = 
panjang balok (m) x lebar balok (m) x tinggi 
balok (m)............................................(2.10) 
 
Vol.Kolom =  
tinggi kolom (m) x panjang kolom (m) x lebar 
kolom (m)...............................................(2.11) 
Vol. Plat =  
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Panjang plat (m) x lebar plat (m) x tebal plat 
(m)......................................................(2.12) 
 
2.2.8 Pekerjaan Atap 
Atap yang digunakan pada Gedung Rusunawa 1 
TB Blok A Surabaya menggunakan rangka baja ringan 
(Galvalume) berbentuk perisai. Dalam pelaksanaannya 
rangka atap baja ringan pada umumnya dirangkai 
dibawah dan mendirikannya menggunakan crawler 
crane. 
▪ Perhitungan Volume Atap Baja Ringan 
Perhitungan volume rangka atap baja ringan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
Vol. Baja ringan = Bentang baja ringan (m) x Berat 
profil (kg/m).................................................(2.13) 
▪  Durasi Pemasangan Rangka Baja Ringan 
Pemasangan rangka baja ringan biasanya 
dilakukan kelompok buruh yang ahli dalam 
pemasangan konstruksi baja ringan. 1 grup tenaga 
kerja yang digunakan dalam pelaksanaan terdiri dari 
1 tukang, 2 pembantu tukang dan 4 buruh konstruksi 
baja ringan, sedangkan untuk 1 mandor membawahi 
20 tukang.  
Berikut ini adalah rumus perhitungan kebutuhan 
jam kerja buruh untuk pemasangan rangka atap baja 
ringan : 
Durasi = Berat baja ringan (ton) x Kep. Jam 
kerja.............................................................(2.14) 
 
▪ Durasi Pemasangan Genteng 
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Penutup atap yang digunakan pada Gedung 
Rusunawa Blok A Gunung Anyar Surabaya adalah 
metal zincalume. 
Berikut ini adalah rumus perhitungan 
kebutuhan jam kerja buruh untuk pemasangan 
penutup atap : 
Durasi = 
Luasan atap (m2)
10 𝑚²
 x Kep. jam kerja  
2.3 Pemakaian Alat Berat 
2.3.1 Excavator / Backhoe 
 
 
 
 
 
 
 
                Gambar 2.5 : Excavator 
Excavator adalah kendaraan yang didesain dengan 
fungsi utama untuk menggali parit, lubang atau 
keperluan pondasi. Excavator juga digunakan sebagai 
untuk pembongkaran, pengangkatan dan membantu 
penempatan material yang berat seperti pipa, 
pertambangan, pengerukan sungai, dan landscaping. 
rekayasa kendaraan yang terutama digunakan untuk 
tujuan menggali parit, lubang atau yayasan. Mereka 
juga digunakan untuk tujuan lain seperti pembongkaran, 
mengangkat dan menempatkan bahan berat terutama 
pipa, pertambangan (tidak penambangan terbuka), 
pengerukan sungai, lansekap. bahkan excavator dapat 
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digunakan untuk pemotong semak belukar yang dibantu 
dengan sistem hidrolik. 
 
Spesifikasi  
Nama alat   = Backhoe  
Tipe alat   = Hydraulic Excavator 20D  
   LRR Tahun 2012 
Kapasitas Bucket (q1) = 1,61 m3 
Kecepatan swing  = 11,5 rpm 
Kecepatan muat  = 5,7 km/jam  
Kondisi alat  = Baik  
Jenis tanah   =Tanah berpasir/tanah biasa  
   (sedang) 
Faktor bucket  = 0,80  
Efisiensi Kerja (E) 
Kondisi operasi alat = Baik 
Pemeliharaan mesin = Baik sekali  
    = 0,78  
Waktu Gali  
Kondisi gali/kedalaman  = 2 – 4 m (sedang) 
Pemeliharaan mesin = Baik sekali  
Waktu Putar 
Sudut putar  = 45o - 90o  
Waktu putar  = 7 detik  
2.3.2 Dump Truck 
 
  
 
 
 
Gambar 2.6 Dump truck 
Spesifikasi  
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Nama alat   = Dump truck   
Tipe alat   = FE 74 HD 125 PS 6 RODA 
Jarak buang  = 20 km 
Kecepatan kosong  = 60 km/jam 
Kecepatan muat  = 40 km/jam  
Volume DT  = 6 m3  
Kondisi alat   = Baik 
 
2.3.3 Vibrator Roller 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7 Vibrator Roller 
Spesifikasi 
Nama Alat   = Vibrator Roller 
Tipe Alat   = Tandem Vibratory Roller
  CB54B 
Kapasitas Blade (q) = 3,4 m3 
Kondisi Alat  = Baik 
Jenis Tanah  = Tanah Biasa 
Kondisi Operator  = Baik 
Faktor Blade  = 1,1 
Effisiensi Alat  = 0,75 
Jarak Angkut (Gusur) (D) = 100 m 
Kecepatan Maju (F) = 133,33 m/menit 
Kecepatan Mundur (R) = 83,33 m/menit 
Waktu ganti Presneling (Z) = 0,2 menit 
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2.3.4 Drop Hammer 
 
Gambar 2.8 Alat Pancang  
Drop hammer merupakan palu berat yang 
diletakkan pada ketinggian tertentu diatas tiang. Palu 
tersebut kemudian dilepaskan dan jatuh mengenai 
bagian atas tiang yang kepala tiang. Untuk menghindari 
tiang menjadi rusak akibat tumbukan ini, maka pada 
kepala tiang dipasangkan semacam topi atau cap 
sebagai penahan energi  
Palu dijatuhkan sepanjang alurnya. Pada bagian 
atas palu terdapat kabel yang berfungsi untuk menahan 
supaya palu tidak jatuh lebih jauh. Ukuran umum palu 
berkisar antara 250 – 1500 kg.  
Pemancangan tiang biasanya dilakukan secara 
perlahan. Jumlah jatuhnya palu per menit (blow per 
minute) dibatasi pada empat sampai delapan kali. Jika 
jumlah tiang yang akan dipancang tidak banyak maka 
jenis alat pancang ini efisien untuk digunakan. 
Keuntungan dari alat ini adalah: 
- Investasi rendah 
- Mudah dalam pengoprasian  
- Mudah dalam mengatur energi per blow dengan 
mengatur tinggi jatuh.  
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2.3.5  Mobile Crane 
Gambar 2.9 Mobile Crane 
Merupakan crane dengan penggerak roda ban. 
Lengan crane tipe ini adalah boom hidrolis. Crane ini 
juga dikenal sebagai hidraulic crane atau telescopic 
crane. Struktur atas crane jenis ini dilengkapi dengan 
telescopic boom, silinder hidrolis tunggal untuk 
pengangkat dan kait. Boom crane ini dapat 
diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan 
kebutuhan tanpa perlu adanya pembongkaran boom. 
Crane ini mampu bergerak fleksibel sehingga dapat 
dikemudikan dijalan 
 
2.3.6 Concrete Bucket 
 
 
 
Gambar 2.10 Concrete Bucket 
Concrete bucket adalah yang digunakan untuk 
membawa atau menampung campuran beton dari truck 
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mixer yang kemudian didistribusikan ke lokasi 
pengecoran baik oleh crawler maupun mobile crane. 
Kapasitas concrete bucket yang digunakan diantaranya 
adalah 0,8 – 1.2 m3 
 
2.3.7 Truck Mixer 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.11 Truck Mixer 
Truck mixer adalah alat yang digunakan untuk 
membawa campuran beton basah dari pabrik 
pembuatan readyix (Batching Plan) ke lokasi poyek 
dengan sostem bak yang terus berputar dengan 
kecepatan yang sudah diatur sedemikian rupa supaya 
campuran beton selama dalam perjalanan tidak 
berkurang kualitasnya. Kapasitas truck mixer yang 
digunakan adalah 5m3. Perhitungan biaya truck mixer 
berdasarkan harga beli tiap meter kubinya. 
Spesifikasi 
Nama alat = Concrete Mixer  
Tipe alat  = Isuzu Conrete Mixer CLCMT-6 
Kapasitas concrete mixer = 5m3 
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2.4  Waktu Penjadwalan 
Perencanaan termasuk bagian yang penting untuk mencapai 
keberhasilan dalam proyek konstruksi. Proses perencanaan 
nantinya digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan 
estimasi biaya yang dikeluarkan dan penjadwalan proyek, 
yang nantinya digunakan sebagai tolok ukur untuk 
mengendalikan proyek. Penjadwalan adalah perhitungan 
alokasi waktu dari tiap-tiap pekerjaan pelaksanaan, dan 
pengaturan waktu mulai dan berakhirnya dari tiap-tiap 
pekerjaan tersebut. Fungsi dari adanya penjadwalan sebagai 
berikut: 
1. Menunjukkan hubungan dari antar tiap pekerjaan yang 
berkaitan dengan waktu mulai pekerjaan dan batas 
waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. 
2. Mengidentifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan 
terlebih dahulu dalam sebuah proyek pembangunan. 
3. Menunjukan kisaran pengeluaran anggaran biaya dan 
waktu yang realistis dari tiap-tiap pekerjaan. 
4. Membantu pengaturan jumlah tenaga kerja, uang, dan 
sumber daya lainnya dengan cara menentukan pekerjaan 
yang kritis. 
 
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan 
jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 
1. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Karena 
diharapkan proyek dapat diselesaikan sesuai kisaran 
waktu yang telah ditentukan. 
2. Cuaca, musim dan gejala alam lainnya. 
3. Kondisi alam berkaitan dengan letak geografis dan 
lokasi proyek. 
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4. Strategis tidaknya lokasi proyek, agar 
mempertimbangkan fasilitas alat berat yang akan 
dipergunakan. 
5. Faktor sosial apabila proyek tersebut adalah proyek 
pemerintah. Karena berkaitan dengan lingkungan sosial. 
6. Kapasitas area kerja terhadap sumber daya yang 
dipergunakan selama operasional pelaksanaan 
berlangsung. 
7. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, 
peralatan, dan material pelengkap lainya yang 
mewujudkan proyek tersebut. 
8. Produktivitas peralatan proyek dan tenaga kerja proyek, 
selama waktu operasional berlangsung dengan referensi 
perhitungan yang memenuhi aturan teknis. 
 
2.4.1 Dasar Perhitungan 
Dalam perhitungan alokasi durasi pekerjaan 
terdapat beberapa referensi yang digunakan, yakni: 
didasarkan pada buku PT. PP Persero, buku Metode 
Konstruksi Gedung Bertingkat, buku Rencana dan 
Estimasi Real of Cost, buku Manajemen Proyek, buku 
Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan, buku 
Alat-alat Berat, buku Manajemen Pelaksanaan, dan 
buku Soedrajat. Dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 2.9. Rincian Item Pekerjaan 
Item Pekerjaan Dasar Perhitungan 
Pekerjaan Persiapan buku Soedrajat 
Pekerjaan Pondasi buku Soedrajat 
Pekerjaan Galian buku Soedrajat 
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Pekerjaan Urukan Tanah buku Soedrajat 
Pekerjaan Bekisting Batako buku Soedrajat 
Pekerjaan Scaffolding buku Soedrajat 
Pekerjaan Bekisting Kayu buku Soedrajat 
Pekerjaan Pembesian buku Soedrajat 
Pekerjaan Pengecoran buku Soedrajat 
Pekerjaan Penggangkutan 
Bahan dan Material 
buku Soedrajat 
Pekerjaan Atap buku Soedrajat 
 
Rumus perhitungan durasi dari tiap item pekerjaan: 
 
Durasi = 
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔
 
 
 
2.4.2 Metode Penjadwalan Proyek 
A. PDM (Precedence Diagram Program) 
 Diagram precedence dapat dibuat dengan 
node diagram  atau  construction  Block  diagram.   
Ciri – ciri  diagram precedence adalah sebagai 
berikut : 
• Aktivitas – aktivitas  tidak  dinyatakan  dengan  
panah melainkan dimasukkan Node, Lingkaran atau 
kotak. 
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• Anak panah/garis penghubung tidak mempunyai 
duration, sehingga  pada  diagram precedence tidak  
diperlukan aktivitas  dummy  lagi  sehingga  
diagram  menjadi  lebih bersih. 
Presedence Diagram Methode adalah jaringan 
kerja yang termasuk klasifikasi AON. Disini 
kegiatan dituliskan di dalam node yang umumnya 
berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya 
sebagai petunjuk hubungan antara kegiatan-
kegiatan bersangkutan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Konstrain, Lead, dan Lag 
Telah disinggung bahwa pada PDM, anak panah 
hanya sebagai penghubung atau memberikan keterangan 
hubungan antar kegiatan, maka hubungan antar kegiatan 
berkembang menjadi beberapa kemungkinan berupa 
konstrain. Konstrain menunjukkan hubungan antar 
kegiatan dengan satu garis dari node terdahulu ke node 
berikutnya. 
Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua 
node. Karena setiap node memiliki dua ujung yaitu 
Kegiatan A Kegiatan B Kegiatan C
(A 40% selesai) (B 40% selesai)
Nomor Urut
Nama
Kegiatan
Kurun Waktu
(D)
(tanggal)(tanggal)
ES EF
LFLS
Nomor dan Nama Kegiatan
Tgl. mulai   : ES/LS
Progres Penyelesaian (%)
Tgl. selesai : ES/LS
Kurun waktu : D
Float total      : F
a. b.
Bagan 2.11 : Kegiatan disajikan dengan metode PDM 
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Kegiatan (K) 
SF(k-l) = b (hari) 
Kegiatan (L) 
ujung awal atau mulai = (S) dan ujung akhir = (F), maka 
ada 4 macam konstrain yaituawal ke awal (SS), awal ke 
akhir (SF), akhir ke akhir (FF), akhir ke awal (FS). Pada 
garis konstrain dibubuhkan penjelasan mengenai waktu 
mendahului (lead) atau terlambat tertunda (lag).  
Bila kegiatan (i) mendahului (j) dan satuan waktu 
adalah hari, maka penjelasan labih lanjut adalah sebagai 
berikut : 
• Konstrain SS (awal-awal) 
Hubungan ini memberikan penjelasan hubungan 
antara mulainya suatu kegiatan dengan mulainya 
kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan sebagai berikut 
SS(k-l) = a (hari), artinya suatu kegiatan (l) mulai setelah 
a (hari) dari kegiatan terdahulu (k) sudah mulai 
dikerjakan. 
 
Bagan 2.12. Contoh Hubungan SS (awal - awal) 
• Konstrain SF (awal-akhir) 
Hubungan ini memberikan penjelasan hubungan 
antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya 
kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan sebagai berikut 
SF(k-l) = b (hari), artinya suatu kegiatan (l) selesai 
setelah b (hari) dari kegiatan terdahulu (k) sudah mulai 
dikerjakan. 
 
 
 
 
Kegiatan (K) 
Kegiatan (L) 
SS(k-l) = a (hari) 
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FF(k-l) = d 
(hari) 
Kegiatan 
(K) 
Kegiatan 
(L) 
Bagan 2.13. Contoh Hubungan SF (awal - finish) 
• Konstrain FS (akhir-awal) 
Hubungan ini memberikan penjelasan hubungan 
antara mulainya suatu kegiatan dengan selesainya 
kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan sebagai berikut 
FS(k-l) = c (hari), artinya suatu kegiatan (l) mulai ketika 
c (hari) setelah kegiatan terdahulu (k) sudah selesai 
dikerjakan. 
 
Bagan 2.14. Contoh Hubungan FS (akhir - awal) 
• Konstrain FF (akhir-akhir) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan 
antara selesainya suatu kegiatan dengan selesainya 
kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan sebagai berikut 
FF(k-l) = d (hari), artinya suatu kegiatan (l) selesainya 
ketika c (hari) setelah kegiatan terdahulu (k) sudah 
selesai dikerjakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 2.15. Contoh Hubungan FF (akhir - akhir) 
FS(k-l) = c (hari) 
Kegiatan (K) Kegiatan (L) 
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Hubungan pada Precedence Diagram Method (PDM) 
dapat memiliki lag dan lead yang terkait dengan 
mereka. Lead bisa disebut juga dengan lag negative. 
Sebuah lag dan lead menandakan bahwa harus ada 
waktu tunggu antara aktivitas-aktivitas yang ada. Atau 
bisa disebut sebagai waktu minimum yang harus dilalui 
antar aktivitas. 
 
B. Kurva S 
Kurva S adalah grafik yang dikembangkan oleh 
Warren T. Hannum atas dasar pengamatan terhadap 
sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. 
Kurva S dapat menunjukan kemajuan proyek didasarkan 
dari kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang 
diprosentasekan sebagai prosen kumulatif dari seluruh 
kegiatan proyek. Hasil yang dapat diterima pembaca 
kurva S adalah informasi mengenai kemajuan proyek 
dengan membandingkan terhadap jadwal dari segi 
perencanaan yang telah dibuat. Sehingga dapat 
diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan dari 
pelaksanaan proyek tersebut. Langkah-langkah 
membuat kurva S sebagai berikut: 
1. Perhitungan durasi dari tiap item pekerjaan 
2. Membuat bar chart 
3. Membuat nilai bobot dari tiap item pekerjaan 
4. Melakukan penjumlahan dari hasil periode yang 
didapat dengan periode sebelumnya. Nantinya 
pada item pekerjaan terakhir mendapatkan bobot 
prosentase 100%, memplot hasil bobot tersebut 
sehingga memunculkan kurva S. 
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Gambar 2.16. Bar Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.17. Kurva S 
 
2.4.3  Penentuan Durasi 
Durasi dalam setiap kegiatan dappat dihitung 
dengan menngunakan rumus :  
 
 
 
Keterangan :  
D = Durasi  
Q = Quantity (Volume Pekerjaan)  
P = Produktivitas (Alat/ Pekerja)  
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C = Jumlah Crew / Pekerja  
Untuk mempercepat durasi, kita dapat melakukannya 
beberapa cara, yaitu :  
1. Meningkatkan produktivitas  
Produktivitas dalam proyek terbagi menjadi 2, 
yaitu produktivitas alat dan produktivitas pekerja. 
Semakin tinggi produktivitas proyek, maka semakin 
semakin sedikit durasi yang dibutuhkan dalm 
penyelesaian proyek. Untuk meningkatkan 
produktivitas alat dapat dicapai dengan mengganti 
metode yang ada. Contoh : Pada pekerjaan 
pengecatan, mengganti peran kuas dengan roll set 
pada pekerjaan pengecatan. Sedangkan untuk 
produktivitas pekerja maka kontraktor harus jeli 
memilih pekerja yang memiliki produktivitas tinggi. 
Ini dapat dilakukan dengan mencari mandor yang 
memiliki kredibilitas.  
Produktifitas pekerja per hari dapat diperoleh dari 
rumus :  
 
 
 
Koefisien pekerja didapat dari pengamatan/ survey 
lapangan yakni rata-rata produktivitas pekerja. 
Contoh: Dari pengamatan diketahui bahwa 1 orang 
tukang dan 3 orang pekerja mampu memasang 
keramik 40 m2 dalam 1 hari.  
Maka untuk 1 m2 keramik dibutuhkan:  
1/40 tukang = 0,025 Orang Hari (OH)  
3/40 pekerja = 0,075 Orang Hari (OH)  
Banyak kontraktor yang tidak menggunakan koef. 
SNI, melainkan menggunakan koef mereka yang 
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didapat dari pengamatan pekerja dalam proyek-
proyek mereka selama ini. Hal ini sah-sah saja 
mengingat kontraktor ingin mendapatkan koefisien 
yang paling sesuai dengan kondisi proyek mereka 
sehingga mempermudah meraka untuk 
merencanakan berapa group pekerja yang 
dibutuhkan 
2. Menambah jumlah crew 
Penambahan crew pekerja dan alat merupakan 
salah satu cara untuk mempersingkat durasi. 
Semakin banyak crew pekerja ataupun alat yang 
digunakan, maka semakin cepat pula proyek tersebut 
terselesaikan. 
 
2.4.4 Microsoft Project 
Microsoft project merupakan sebuah program 
komputer yang berguna untuk menyusun rencana kerja 
proyek. Project atau biasa disebut dengan proyek, 
merupakan suatu rangkaian kerja yang dimulai dari 
tahap perencanaan hingga sampai tahap akhir suatu 
pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat disebut senagai proyek 
tidak harus berupa konstruksi gedung ataupun 
konstruksi jembatan. Untuk membuat sebuah proyek, 
ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu 
seperti : 
1. Melakukan perencanaan, penjadwalan dan juga 
pelibatan semua orang yang berkompeten dalam proyek 
tersebut. 
2. Setelah itu masuk pada proses penentuan jenis-
jenis pekerjaan (Task), sumber daya yang diperlukan 
(Resource) baik sumber daya manusia maupun material, 
biaya yang diperlukan (Cost), juga jadwal kerja 
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(Schedule) kapan pekerjaan dimulai dan kapan 
pekerjaan sudah harus selesai. Jika semua hal tersebut 
telah ditentukan dan disetujui oleh semua pihak maka 
anda telah mempunyai rencana dasar (Baseline) 
3. Rencana tersebut dijalankan dan 
perkembangannya dapat dipantau dalam sebuah 
tahapan, Tracking. Apabila pekerjaan belum selesai 
maka lakukan penjadwalan ulang (Rescheduling) 
 Microsoft Project memberikan unsur-unsur 
manajemen proyek dengan memadukan kemudahaan 
penggunaan, kemampuan dan fleksibilitas sehingga 
penggunanya dapat mengatur proyek secara lebih 
efisien dan efektif. Menggunakan software ini akan 
mendapatkan informasi, mengendalikan pekerjaan 
proyek, jadwal, laporan keuangan, serta mengendalikan 
kekompakan tim proyek.  Berikut ini merupakan 
manfaat menggunakan Microsoft Project 2007: 
• Pengendalian yang efektif dengan meneliti 
proyek dengan suatu pemahaman yang lebih baik pada 
jadwal dan dampak perubahan. Sangat bermanfaat 
untuk pengendalian keuangan dan kaya akana 
kemampuan analisis. 
• Dapat melacak penyebab terjadinya penundaan 
suatu pekerjaan dengan mengacu pada hubungan antar 
pekerjaan, batas waktu pekerjaan, jadwal serta hari 
libur. 
• Microsoft Office akan secara otomatis 
menandai semua item yang mengalami perubahan 
sehingga dapat memahami dampak dari perubahan 
tersebut. 
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BAB III 
METODOLOGI 
Merupakan cara atau perhitungan mengenai urutan item 
pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan analisa hasil. Mulai 
dari perumusan masalah, pengumpulan data-data yang diperlukan, 
dan yang pada akhirnya  adalah penyusunan penjadwalan 
pelaksanaan. Tahapan-tahapan metodologi dalam Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
 
3.1 IDENTIFIKASI MASALAH  
Penulis mengidentifikasi masalah dengan cara 
menganalisa gambar teknik untuk mendapatkan volume 
pekerjaan, menguraikan bagian-bagian dari penjadwalan berupa 
durasi dan melakukan analsia anggaran biaya berupa analisa 
harga satuan setiap pekerjaan. 
 
3.2 PENGUMPULAN DATA  
Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. 
Yang dimana data primer merupakan data yang didapat dari 
hasil observasi di lapangan  mengenai harga material, alat, 
bahkan  tenaga kerja. Sedangkan data sekunder adalah data 
pendukung berupa gambar kerja, buku-buku  referensi dan 
brosur-brosur dari internet. 
 
3.3 PENGOLAHAN DATA  
Setelah mendapatkan data-data tahap selanjutnya adalah 
pengolahan dengan metode analisa dan menghasilkan  tujan  
yang telah disampaikan pada awal proposal tugas akhir terapan 
ini. Tahapan-tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut : 
1. Penjabaran dari tiap-tiap item pekerjaan 
a. Pekerjaan persiapan  
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• Pengukuran pekerjaan mobilisasi dan de-
mobilisasi 
• Pengadaan kantor sementara pemborong 
• Pengadaan gudang bahan serta los kerja 
lapangan 
• Pekerjaan pemerataan tanah 
b. Pekerjaan pondasi tiang pancang 
c. Pekerjaan galian dan urugan 
• Pilecap 
• Tie beam 
• Urugan tanah sesuai spesifikasi yang 
telah ditentukan 
• Pasir urug dibawah pilecap, tie beam, pit 
lift, pump room, dan ground tank 
d. Pekerjaan bekisting 
• Bekisting pilecap 
• Bekisting balok 
• Bekisting plat lantai 
• Bekisting kolom 
• Bekisting dinding geser 
• Bekisting tangga 
e. Pekerjaan pembesian 
• Pembesian pilecap 
• Pembesian balok 
• Pembesian plat lantai 
• Pembesian kolom 
• Pembesian dinding geser 
• Pembesian tangga 
f. Pekerjaan pengecoran 
• Pengecoran pilecap 
• Pengecoran balok 
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• Pengecoran plat lantai 
• Pengecoran kolom 
• Pengecoran dinding geser 
• Pengecoran tangga 
2. Melakukan analisa rencana anggaran biaya pelaksanaan, 
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a. Penjabaran item pekerjaan 
b. Menentukan metode pelaksanaan 
c. Pengumpulan data primer dan sekunder 
d. Melakukan analisa harga 
e. Penyusunan rencanan anggaran biaya 
pelaksanaan 
f. Rekapitulasi 
3. Pembuatan kurva S, dengan tahapan-tahapan sebagai 
berikut : 
a. Perhitungan durasi tiap item pekerjaan 
b. Membuat bar chart 
c. Perhitungan bobot tiap item pekerjaan 
3.4 HASIL 
Hasil dari analisa akan mendapatkan biaya total yang akan 
dibutuhkan dan durasi pelaksanaan  untuk menyelesaikan 
pembangunan struktur utama pada proyek pembangunan 
Rusunawa Gunung Anyar blok A tersebut. 
 
3.5 KESIMPULAN 
 Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisa 
berupa : 
1. Rencana anggaran dan biaya pelaksanaan  
2. Kurva S dan Network Diagram pelaksanaan 
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3.6 FLOWCHART METODOLOGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULAI 
IDENTIFIKASI 
MASALAH 
ITEM PEMBAHASAN 
1.Pekerjaan Persiapan 
2.Pekerjaan Pondasi 
3.Pekerjaan Galian dan Urugan 
4.Pekerjaan Bekisting 
5.Pekrjaan Pembesian 
6.Pekerjaan Pengecoran 
PENGUMPULAN 
DATA 
DATA 
PRIMER 
• Observasi 
DATA SEKUNDER : 
• Gambar Kerja 
• Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat (RKS) 
• Studi Literatur (Panduan 
program Microsoft Project, 
Analisa Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. 
MENENTUKAN METODE 
PELAKSANAAN
ANALISA DATA  
A B 
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A B 
BIAYA 
• Analisa harga 
1. Data base tulangan 
2. Data base multipleks 
3. Standart Harga Surabaya 
4. Analisa Harga Satuan 
5. Analisa Koefisien tenaga kerja, material 
dan alat berat 
WAKTU 
•Produktifitas → Analisa dari 
koefisien, SNI dan studi literatur 
(dipilih sesuai kondisi lapangan) 
•Durasi pekerja → 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
 
•Durasi alat berat → 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠
 
•Microsoft Project 
CEK 
PERHITUNGAN 
HASIL ANALISA 
1. RAP 
2. Kurva S 
KESIMPULAN 
SELESAI 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan  
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BAB IV  
DATA PROYEK 
4.1 DATA UMUM 
Data proyek yang dibahas dalam pelaksanaan 
Pembangunan Gedung Rusunawa Blok A Gunung Anyar 
Surabaya meliputi : 
• Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Gedung  
     Rusunawa Gunung Anyar   Blok A 
     Surabaya  
• Alamat Proyek  : Jl. Wonorejo Rusunawa,Wonorejo, 
      Gunung Anyar, Surabaya. 
• Struktur Bangunan : Konstruksi Beton Bertulang 
• Konsultan Perencana : PT. Geoplano Konsultan 
• Kontraktor   : Dinas Pekerjaan Umum Cipta  
     Karya dan Tata Ruang 
• Luas Bangunan : ± 1944 m2 
 
4.2 DATA-DATA BANGUNAN 
4.2.1 Data Fisik Bangunan 
 1. Pondasi Tiang Pancang 
  Tabel 4.1 Jumlah Tiang Pancang  
Elemen Pondasi 
NO. 
Tipe 
Pondasi 
Dimensi (m) Jumlah 
Titik Diameter Kedalaman 
1 P1 0,5 24 128 
2 P2 0,5 24 108 
3 P3 0,5 24 8 
4 P4 0,5 24 14 
Jumlah 258 
(Sumber: Data Gambar Pondasi tiang pancang) 
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2. Pilecap 
  Tabel 4.2 Jumlah pilecap  
Elemen Pilecap 
NO. 
Tipe 
Pilecap 
Dimensi (cm) Jumlah 
pilecap p l t 
1 PC 1 200 200 60 34 
2 PC 2 
100 200 
60 36 200 
100 
100 
3 PC 3 100 100 60 8 
4 PC 4  80 80 60 14 
Jumlah 92 
(Sumber: Data Gambar Pilecap) 
3. Sloof 
  Tabel 4.3 Jumlah sloof 
Elemen sloof 
NO 
Tipe 
Sloof 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h L 
1 S1 30 50 250 s/d 700 88 
2 S2 25 40 198 s/d 600 3 
3 S3 20 30 175 s/d 600 21 
4 S4 15 20 37,5 s/d 370 140 
(Sumber: Data Gambarsloof) 
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4. Kolom 
  Tabel 4.4 Jumlah kolom lantai 1 
Elemen Kolom Lantai 1 
NO 
Tipe 
Kolom 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h L 
1 K1 60 60 450 74 
2 K2 40 40 450 4 
3 K3 30 30 450 12 
4 K4 15 15 450 215 
Jumlah 305 
(Sumber: Data Gambar Kolom lantai 1) 
  Tabel 4.5 Jumlah kolom lantai 2-4 
Elemen Kolom Lantai 2-4   
NO 
Tipe 
Kolom 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h L 
1 K1 60 60 350 222 
2 K2 40 40 350 6 
3 K4 15 15 350 215 
Jumlah 443 
(Sumber: Data Gambar Kolom lantai 2-4) 
Tabel 4.6 Jumlah kolom lantai 5 
Elemen Kolom Lantai 5   
NO 
Tipe 
Kolom 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h L 
1 K1 60 60 347 72 
2 K2 40 40 347 2 
3 K4 15 15 347 0 
Jumlah 76 
(Sumber: Data Gambar Kolom lantai 5) 
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5. Balok 
  Tabel 4.7 Jumlah Balok lantai 2-5 
Elemen balok lantai 2-5 
NO 
Tipe 
Balok 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h L 
1 B1 40 60 122,5 s/d 540 126 
2 B2 25 40 132,5 s/d 360 66 
3 B3 20 30 165 3 
4 B4 15 20 22,5 d/d 565 72 
5 B5 15 15 580 s/d 600 24 
(Sumber: Data Gambar Balok Lantai 2-5) 
Tabel 4.8 Jumlah Balok Atap 
Elemen balok lantai 2-5 
NO 
Tipe 
Balok 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h L 
1 B1 40 60 122,5 s/d 540 126 
2 B2 25 40 107,5 s/d 340 304 
3 B3 20 30 0 0 
4 B4 15 20 100 s/d 8815 40 
5 B5 15 15 267,5 s/d 3560 52 
(Sumber: Data Gambar Balok Atap) 
4.2.2 Data Material Bangunan 
Tabel 4.9 Data Material Bangunan 
NO. Elemen Material 
1. Pondasi Tiang Pancang K-600 
2. Pilecap & Sloof K-300 
3. Kolom K-300 
4. Balok K-300 
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5. Plat Lantai K-300 
6. Tangga K-300 
7. Tulangan 
Polos U-24 
Ulir U-40 
(Sumber: Rencana Kerja dan Syarat-syarat) 
 
4.3 VOLUME PEKERJAAN 
Tabel 4.10 Jumlah Balok Atap 
No URAIAN VOLUME SATUAN 
I. PEKERJAAN PERSIAPAN     
1 Pemagaran Keliling 444,20 m1 
2 Pembersihan Lahan 9574,00 m2 
3 Urugan Sirtu Dipadatkan 9574,00 m3 
II. 
PEKERJAAN 
PENDAHULUAN 
    
4 Pekerjaan Uitzet dan Bouplank 436,00 m2 
5 Pembuatan Direksi Kit 1,00 Ls 
II.1 PEKERJAAN TANAH     
1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi 872,36 m3 
2. 
Pekerjaan Urugan Pasir Bawah 
Pondasi t=10cm 
78,54 m3 
3. 
Pekerjaan Urugan Pasir Bawah 
Lantai t=5cm 
107,58 m3 
3. 
Pengangkutan Tanah Ke Luar 
Proyek 
440,9 m3 
5. Pekerjaan Urugan Kembali 431,46 m3 
III. 
PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON 
    
III.1 Pekerjaan Pondasi     
  Pemancangan Tiang Pancang 258 titik 
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III.2 Pekerjaan Struktur Bawah     
1. Pilecap     
  Bekisting  112,616 m3 
  Pembesian 290,82 Kg 
  Pengecoran 157,2 m3 
2. Sloof     
  Bekisting  611,845 m2 
  Pembesian 1397,35 Kg 
  Pengecoran 88,59 m3 
3. Lantai Kerja Bawah Pondasi (t=5cm) 13,58   
III.3 Pekerjaan Struktur Atas     
 
  
III.3.1 
Lantai 1     
 
1. Kolom     
 
  Bekisting  
  
788,384 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
178,4 m3 
 
2. Pelat lantai  
 
    
 
  Bekisting  
  
982,55 m2 
 
  Pembesian 
 
1284,1 Kg 
 
  Pengecoran 
 
117,906 m3 
 
3. Tangga 
  
    
 
  Bekisting  
  
88,49 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
7,95 m3 
 
  
III.3.2 
Lantai 2     
 
1. Kolom     
 
  Bekisting  
  
664,608 m2 
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  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
98,011 m3 
 
2. Balok 
  
    
 
  Bekisting  
  
747,67 m2 
 
  Pembesian 
 
3440,72 Kg 
 
  Pengecoran 
 
140,7 m3 
 
3. Pelat lantai  
 
    
 
  Bekisting  
  
982,55 m2 
 
  Pembesian 
 
1284,1 Kg 
 
  Pengecoran 
 
117,906 m3 
 
4. Tangga 
  
    
 
  Bekisting  
  
81,99 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
4,53 m3 
 
  III.3 Lantai 3     
 
1. Kolom     
 
  Bekisting  
  
655,2 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
96,6 m3 
 
2. Balok 
  
    
 
  Bekisting  
  
747,67 m2 
 
  Pembesian 
 
3440,72 Kg 
 
  Pengecoran 
 
140,7 m3 
 
3. Pelat lantai  
 
    
 
  Bekisting  
  
982,55 m2 
 
  Pembesian 
 
1284,1 Kg 
 
  Pengecoran 
 
117,906 m3 
 
4. Tangga 
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  Bekisting  
  
81,99 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
4,53 m3 
 
  
III.3.4 
Lantai 4     
 
1. Kolom     
 
  Bekisting  
  
655,2 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
96,6 m3 
 
2. Balok 
  
    
 
  Bekisting  
  
747,67 m2 
 
  Pembesian 
 
3440,72 Kg 
 
  Pengecoran 
 
140,7 m3 
 
3. Pelat lantai  
 
    
 
  Bekisting  
  
982,55 m2 
 
  Pembesian 
 
1284,1 Kg 
 
  Pengecoran 
 
117,906 m3 
 
4. Tangga 
  
    
 
  Bekisting  
  
81,99 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
4,53 m3 
 
  
III.3.5 
Lantai 5     
 
1. Kolom     
 
  Bekisting  
  
890,4 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
131,88 m3 
 
2. Balok 
  
    
 
  Bekisting  
  
747,67 m2 
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  Pembesian 
 
3440,72 Kg 
 
  Pengecoran 
 
140,7 m3 
 
3. Pelat lantai  
 
    
 
  Bekisting  
  
982,55 m2 
 
  Pembesian 
 
1284,1 Kg 
 
  Pengecoran 
 
117,906 m3 
 
4. Tangga 
  
    
 
  Bekisting  
  
81,99 m2 
 
  Pembesian 
 
  Kg 
 
  Pengecoran 
 
4,53 m3 
 
III.4 Pekerjaan Struktur Atap     
 
  Atap Beton 
 
    
 
1. Balok 
  
    
 
  Bekisting  
  
566,28 m2 
 
  Pembesian 
 
2429,81 Kg 
 
  Pengecoran 
 
187 m3 
 
2. Pelat atap 
  
    
 
  Bekisting  
  
489,67 m2 
 
  Pembesian 
 
639,93 Kg 
 
  Pengecoran 
 
58,7604 m3 
 
  Atap Baja ringan     
 
1. Rangka Atap Galvalum 543,09 m2 
 
  Genteng Metal Zincalum 543,09 m2 
 
  Bubungan Metal Zincalum 188 m2 
 
(Sumber: Data Gambar Kerja) 
 
 
  
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
 
 
 
 
 
 
  
51 
 
BAB V 
PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 
5.1 PERHITUNGAN PEKERJAAN PERSIAPAN 
5.1.1  Pekerjaan Uitzet ( Pengukuran) 
Data 
Luas 
- Lahan = 9572,14 m2 = 0.96 Ha 
- Bangunan = 1944,43 m2 = 0.19 Ha 
Keliling 
- Lahan = 444,2 m = 0.44 km 
- Bangunan = 231,06 m = 0.23 km 
Berdasarkan tabel 2.1 pekerjaan pengukuran terdiri dari beberapa 
pekerjaan yaitu : 
- Pengukuran rangka (polygon utama)   
= 1.5 km/regu/hari 
- Pengukuran situasi   = 5 Ha/regu/hari 
- Penggambaran hasil ukuran situasi   
= 20 ha/regu/hari  
 
Maka untuk menetapkan kebutuhan tenaga kerja dalam 1 grup 
pelaksanaan dipergunakan : 
- 1 orang surveyor atau tukang ukur  
- 2 orang pembantu pemegang rambu 
- 2 orang tukang pasang patok dan mengukur pita ukur 
- 1 orang tukang gambar atau memplot hasil ukur  
- 1 orang pembantu tukang untuk mengangkat peralatan 
 
Direncanakan jumlah grup dalam pelaksanaan : 
- Pengukuran rangka/polygon utama = 1 grup 
- Pengukuran situasi  = 1 grup 
- Penggambaran hasil ukuran situasi dengan skala 1 : 2000  
= 1 grup 
 
Kebutuhan jam kerja dalam pelaksanaan : 
Pengukuran rangka/polygon utama  
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➢ Keliling  
- Lahan 
= 
0,44 km/grup
1.5
km
grup
/hari
 = 0.29 hari 
- Bangunan 
= 
0.23 km/grup
1.5
km
grup
/hari
 = 0.15 hari 
Pengukuran Situasi 
➢ Luas 
- Lahan 
= 
0.96 ha/grup
5
Ha
grup
/hari
 = 0.192 hari 
- Bangunan 
= 
0.19 Ha/grup
5
Ha
grup
/hari
  = 0.038 hari 
Penggambaran atau memplot hasil ukuran situasi dengan skala 
1:2000 di lapangan. 
➢ Luas 
- Lahan 
= 
0,96 Ha/grup
20
Ha
orang
/hari
  = 0.048 hari 
- Bangunan 
= 
0.19Ha/grup
20
Ha
orang
/hari
  = 0.0095 hari 
Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaaan 
pengukuran / uitzet adalah 0.73 hari ≈ 1 hari. 
• Produktifitas  
- 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
11516,57 𝑚2
0.73 ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 15776,12 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 surveyor, 6 pembantu tukang 
kayu. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
6
15776,12 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0004 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
6
×0,0004 = 0,00006 𝑂. 𝐻 (𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦𝑜𝑟) 
a. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔  = 0,0004 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.00 = 𝑅𝑝. 9.48 
𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦𝑜𝑟 = 0,00006 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 33,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟐, 𝟒𝟖 
𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒕 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒆𝒘𝒂 
 𝑇ℎ𝑒𝑜𝑑𝑜𝑙𝑖𝑡 = 0,0005 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 368.800 = 𝑅𝑝. 187,02 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 229,50 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 11516,57 𝑚1×𝑅𝑝. 229,50 = 𝑅𝑝2.643.052,82 
 
 
5.1.2  Pekerjaan Pemagaran 
Data : 
- Tinggi tiang = 2.5 m 
- Keliling pagar  = 444,2 m 
- Luasan pagar = 1110,5 m2 
- Jarak antar tiang  = 0.7 m 
- Ukuran seng  = 1.5 m x 0.8 m 
- Ukuran tiang  = 0.05 m x 0.07 m 
- Banyaknya seng  = 
luasan pagar 
luasan seng
 
 = 
1110,5  𝑚2 
0.8 𝑚 𝑥 1.5 𝑚
 
= 926 buah 
- Banyaknya tiang  = 
keliling pagar 
jarak antar tiang
 
  = 
444,2 𝑚
0.7𝑚
 
= 635 tiang vertikal 
- Vol. Tiang vertikal  = 2,5m x 0,05m x 0,07m 
= 0,00875 m3 x jumlah tiang 
= 0,00875 m3 x 635 
= 5,56 m3 
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- Vol. Tiang horizontal = (444,2 x 0.05 x 0.07)m x 3 
   = 4,66 m3 
Berdasarkan tabel 2.2 keperluan tenaga kerja untuk pekerjaan 
pemagaran tiap 2.36 m3 adalah : 
- Pemasangan tiang = 
16 +24
2
 
 = 20 jam 
- Pemasangan pendukung mendatar = 
27+40
2
 
= 33.5 jam 
Sedangkan berdasarkan tabel 2.3 keperluan tenaga kerja untuk 
pemasangan papan kasar tiap 10 m2 adalah : 
- Pemasangan papan dinding = 
1.62+3.02
2
 
 =2.32 jam 
Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan 
dipergunakan :  
• Jam kerja 1 hari   = 8 jam/hari 
• Jumlah tenaga kerja  = 2 grup ( 1 grup = 3 tukang 
kayu dan 2 orang pembantu tukang) 
• Dalam 2 grup membutuhkan 6 tukang kayu, sedangkan 
untuk keperluan mandor membawahi 20 tukang 
• Keperluan mandor  = 6/20  = 0,3 mandor 
 
Kebutuhan jam kerja dalam pelaksanaan :  
- Pemasangan tiang  
= 
3,7 𝑚3
2.36𝑚3
 x 20 jam = 31,41 jam 
- Pemasangan pendukung mendatar 
= 
3,11 𝑚3
2.36𝑚3
 x 33.5 jam = 44,1 jam 
- Pemasangan papan dinding 
= 
740,33 𝑚2
10 𝑚2
 x 2.32 jam = 171,76 jam 
Total waktu = 247,27 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
247,27 jam
8 jam/hari
 
  = 30,9 hari 
Maka 2 grup pekerja = 
30,9 hari
2
 = 15,45 hari 
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Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemagaran 
adalah 15,45 hari ≈ 16 hari 
• Produktifitas  
- 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
444,2 𝑚1
15,45 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
2 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 14,38 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 2 grup terdapat 2 tukang kayu, 4 pembantu tukang 
kayu. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
14,38 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0695 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑦𝑢) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
4
2
×0,0695 = 0,1390 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑦𝑢) 
a. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑦𝑢  = 0,0695 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.409,50 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑦𝑢 = 0,1390 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000
= 𝑅𝑝. 10.497,28 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟗𝟎𝟔, 𝟕𝟖 
  
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐷𝑜𝑙𝑘𝑒𝑛 𝐾𝑎𝑦𝑢 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑚 8 − 10 400⁄ 𝑐𝑚
= 0,5480 𝑏𝑡𝑔×𝑅𝑝. 43.000,00 = 𝑅𝑝. 23.564,00 
𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑 (50𝑘𝑔) ℎ𝑜𝑙𝑐𝑖𝑚
= 0,0280 𝑧𝑎𝑘×𝑅𝑝. 60.000,00
= 𝑅𝑝. 1.680,00 
𝑆𝑒𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑘 (0,8 𝑥 1,5)
= 0,5280 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑥 𝑅𝑝. 100.000,00
= 𝑅𝑝. 52.800,00 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0020 𝑚3 𝑥 𝑅𝑝. 200.000,00 = 𝑅𝑝. 400,00 
𝐵𝑎𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑐𝑎ℎ 𝑀𝑒𝑠𝑖𝑛 2 3⁄ 𝑐𝑚 = 0,0040 𝑚
3 𝑥 𝑅𝑝. 300.000,00
= 𝑅𝑝. 1.200,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑀𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑢𝑠𝑢𝑘 (5 7⁄ ) = 0,0320 𝑚
3 𝑥 𝑅𝑝. 6.850.000,00
= 𝑅𝑝. 219.200,00 
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𝑃𝑎𝑘𝑢 𝐴𝑠𝑏𝑒𝑠 = 0,0260 𝑘𝑔 𝑥 𝑅𝑝. 31.000,00 = 𝑅𝑝. 806,00 
𝐶𝑎𝑡 𝑀𝑒𝑛𝑖 = 0,1980 𝑘𝑔 𝑥 𝑅𝑝. 36.000,00 = 𝑅𝑝. 7.128,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟑𝟎𝟔. 𝟕𝟕𝟖. 𝟎𝟎 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 325.684,78 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 444,2 𝑚1×𝑅𝑝. 325.684,78 = 𝑅𝑝. 144.669.179,28 
 
5.1.3 Pekerjaan Urug Sirtu Lahan  
Data : 
Luas Urugan  = 1944,43 m2 
Tebal Urugan (H) = 100 cm 
Tebal tiap lapis  = 15 cm 
Lebar efektif roller (W) = 0,65 m 
Kecepatan Operasi (V) = 25 m/menit 
Jumlah Pass  = 6 kali untuk pemadatan tiap 15 cm 
Volume Urugan  = 1944,43 m2 x 1 m 
   = 1944,43 m3   
Konversi Volume Tanah berdasarkan tabel 2.6 sebesar 0.86 
Volume Urugan Setelah Dipadatkan : 
   = 1944,43 m3  x 0.86 
   = 1672,21 m3 
Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan 
dipergunakan :  
• Jam kerja 1 hari  = 8 jam kerja 
• Jumlah tenaga kerja = 2 grup ( 1 grup = 1 
tukang/operator vibration roller dan 4 buruh untuk 
menimbun tanah) 
• Dalam 2 grup membutuhkan 8 buruh untuk menimbun 
tanah, sedangkan untuk keperluan mandor membawahi 
20 tukang 
• Keperluan mandor = 8/20  = 0,4 mandor 
 
 
 
57 
 
   
 
 
Perhitungan durasi urug sirtu lahan 
- Kapasitas Produksi  : 
Q = 
W x V x H X E 
N
 
 =
0.65m  x 25m/menit x 0.5m X 0.75
30
    
 = 0.2031 m3/menit 
- Durasi Pemadatan  : 
t = 
Vol Urugan 
Q
 
 = 
1944,43 m3
0.2031 m3/menit
 
 = 9573,76 menit 
- Maka total durasi pemadatan : 
 = 9573,76 menit / 60 
 = 159,56 jam  
Untuk 1 grup pekerja = 
159,56 jam
8 jam/hari
 
   = 19,95 hari  
Maka 2 grup pekerja  = 
19,95 hari
2
 
    = 9,97 hari 
    ≈ 10 hari. 
Jadi, waktu yang diperlukan untuk urug sirtu lahan adalah 4 hari. 
 
• Produktifitas  
- 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1944,43𝑚1
9,97 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
2 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 97,48 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 2 grup terdapat 0,1 mandor, 8 buruh. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
4
97,48 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0410 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,4
4
×0,0410 = 0,0041 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
a. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
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𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0041 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 647,80 
𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,041 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 4510,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟏𝟓𝟕, 𝟖𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑆𝑖𝑟𝑡𝑢 = 1,2 𝑏𝑡𝑔×𝑅𝑝. 163.300,00 = 𝑅𝑝. 195.960,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 195.960,00 
 
𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒕 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒆𝒘𝒂 
𝑉𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 = 0.0041 𝑏𝑡𝑔×𝑅𝑝. 109.400,00 = 𝑅𝑝. 448,54 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒕 = 𝑹𝒑. 448,54 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙+sewa alat 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 201.566,34 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1944,43 𝑚1×𝑅𝑝. 201.566,34 = 𝑅𝑝. 391.931.638,49 
 
5.1.4 Pekerjaan Bouwplank 
Data :  
- Keliling papan = 231,06 m 
- Panjang Papan = 2.4 m 
- Panjang Tiang = 1.5 m 
- Ukuran tiang  = 0.04 m x 0.06 m 
- Ukuran papan = 2.44 m x 1.22 m 
- Jarak antar tiang = 0.8 m 
- Banyaknya tiang  = 
231,06  𝑚
0.8 𝑚
   
= 289 tiang 
- Tinggi papan = 0.5m 
Luasan Papan  = 0.5m x 231,06 m  
    = 115,53 m2  
Banyaknya papan  = 
115,53 m2
2.44m x 1.22 m 
 
    = 45 lembar  
Volume Tiang  = (0.04m x 0.06m x 1.5m ) 
   = 0.0036 m3 x jumlah tiang 
   = 0.0036 m3 x 289 tiang 
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   = 1.04 m3 
Berdasarkan tabel 2.2 keperluan tenaga kerja untuk pekerjaan 
pemasangan konstruksi ringan adalah : 
- Pemasangan tiang = 
16 +24
2
 
 = 20 jam 
Berdasarkan tabel 2.3 keperluan tenaga kerja untuk pemasangan 
papan kasar tiap 10 m2 adalah : 
- Pemasangan papan dinding = 
1.62+3.02
2
 
 =2.32 jam 
 
Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan dipergunakan :  
• Jam kerja 1 hari   = 8 jam/hari 
• Jumlah tenaga kerja = 2 grup ( 1 grup = 3 tukang kayu dan 2 
orang pembantu tukang) 
• Dalam 2 grup membutuhkan 6 tukang kayu, sedangkan untuk 
keperluan mandor membawahi 20 tukang 
• Keperluan mandor  = 6/20  = 0.3 
 
Kebutuhan jam kerja dalam pelaksanaan : 
- Pemasangan tiang vertikal 
= 
1,04  m3
2.36 m3
 x 20 jam  = 8,81 jam 
- Pemasangan papan dinding 
= 
115,53 m2
10 m2
 x 2.32 jam  = 26,80 jam 
Total waktu = 35,61 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
35,61 jam
8 jam/hari
 
 = 4,45 hari 
Maka 2 grup pekerja = 
4,45 hari
2
 
 = 2,23 hari 
Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemasangan 
bouwplank adalah 2,23 hari ≈ 3 hari. 
 
• Produktifitas  
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- 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
231,06𝑚1
2,23 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
2 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 51,81 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 2 grup terdapat 0,3 mandor, 6 tukang kayu, 4 
pembantu tukang. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
51,81 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,038 𝑂. 𝐻 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
2
×0,038 = 0,057 𝑂. 𝐻 (𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,3
2
×0,038 = 0,00057 𝑂. 𝐻 (𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
a. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0003 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 47,40 
𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0033 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 363,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟏𝟎, 𝟒𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑆𝑖𝑟𝑡𝑢 = 1,2 𝑏𝑡𝑔×𝑅𝑝. 163.300,00 = 𝑅𝑝. 195.960,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 195.960,00 
 
𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒕 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒆𝒘𝒂 
𝑉𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 = 0.0033 𝑏𝑡𝑔×𝑅𝑝. 109.400,00 = 𝑅𝑝. 328,20 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒕 = 𝑹𝒑. 328,200 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙+sewa 
alat 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 196.698,60 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 9574 𝑚1×𝑅𝑝. 196.698,60 = 𝑅𝑝. 1.883.192.396,00 
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5.2 PERHITUNGAN PEKERJAAN TANAH 
5.2.1.1 Perhitungan Pekerjan Pondasi 
5.2.1.1 Pekerjaan Pemancangan 
Dalam pekerjaan pemancangan digunakan tiang pancang beton 
pratekan dengan data-data sebagai berikut: 
Jenis bahan  = Tiang Pancang beton  
Penampang  = Lingkaran Ø 50 cm  
Mutu beton  = K 600 
Panjang tiang  = 8 m  
Berat tiang  = 2416 kg 
Alat tiang pancang diesel hammer V20A Hammer Series 4 
dengan data-data sebagai berikut : 
Berat hammer  = 5770  kg 
Energi per blow = 4800 kg/m 
Tinggi jatuh hammer = 20cm 
Kecepatan blow = 42 blow/min 
Alat  pancang diesel hammer tersebut dikombinasikan dengan 
crawler crane yg berfungsi sebagai penyangga dan pengendali 
drop hammer, dimana data-data crawler crane adalah sebagai 
berikut : 
Model   = Hino P11C-UN 
Kapasitas angkat maks.= 40100 kg 
Panjang lengan = 85,3 m 
Kecepatan angkat = 100 m/ min x 40%  
= 40 m/min 
Kecepatan penurunan = 100 m/ min x 40%  
= 40 m/min 
Kecepatan jelajah = 18,33 m/menit x 40% 
   =  7,33 m/min 
Tiang pancang tersebut dipancangkan pada tanah pada 
kedalaman 24 m, dengan data-data sebagai berikut ini : 
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Nilai jumlah hambatan pelekat (JHP) = 361 kg/cm  
Nilai Conus rata- rata  = 31,04  kg/cm2  
Dari data-data teknis diatas maka dapat dihitung produksi 
pemancangan yg ditentukan dari waktu siklus pemancangan 
tiang pancang sebagai berikut ini : 
Waktu yang dibutuhkan untuk pemancangan 1 buah tiang 
pancang 
1. Waktu persiapan (pemancangan TP bawah)  
- Waktu mendirikan tiang pancang pada 
boom/layar 
▪ Tinggi T.P = 8m 
▪  Jarak Hammer ke pengambilan = 3,5 m 
Gambar 4.6 Jarak Pengambilan Tiang Pancang 
Jadi jarak pengambilan = √8² + 3,5²= 8,732 m 
t 1=
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘
 = 
8,732 𝑚
40 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,218 menit 
J = 8 m 
L= 3,5 m 
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dalam satu titik pancang terdapat 3 tiang pancang sehingga t 
1 x 3 = 0,218 menit x 3 = 0,66 menit 
- Waktu penyetelan hammer pada kepala tiang 
pancang dan pelurusan pada posisi tiang pancang,t2 
= 2 menit 
Dalam satu titik pancang terdapat 3 kali penyetelan 
hammer pad kepala tiang pancang dan pelurusan posisi 
sehingga t 2 x 3 = 2 menit x 3 = 6 menit 
2. Waktu pemancangan tiang pancang 
- Waktu penumbukan antara hammer diesel dengan 
kepala tiang pancang (t3) 
Kel. TP = 𝜋   . d = 𝜋 . 50  = 157,08 cm 
ATP  = ¼ 𝜋 d2= ¼ 𝜋 502 =1963,5 cm2 
R = [Conus rata-rata x A TP] + [JHP X Kel. TP] 
= [31,04 kg/cm2 x 1963,5cm2] + [361 kg/cm x  
 157,08 cm]  
  = 117.652,92 kg 
 Z = 10 % . W . H = 10 % . 5770 Kg . 20 cm 
= 11540 Kg cm 
  H = 20 cm 
 W . h = R . s + Z 
             5770 kg . 20cm = 117.652,92 Kg . s + 11540 Kg cm 
s   = 
115400𝐾𝑔 𝑐𝑚−11540𝐾𝑔𝑐𝑚
117.652,92 𝐾𝑔
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= 0,883 cm blow⁄    
t3  = 
Panjang TP
Jumlah blow
menit⁄
  
   = 
2400 cm
42 blow
menit ⁄ x 
0,883 cm
blow ⁄  
 
     = 64,72 menit 
Keterangan :  
W  =  Berat hammer yang di jatuhkan 
H  =  Tinggi jatuhnya hammer 
 R  = Tahanan batas dari tanah yang menahan  
   turunnya tiang pancang  
s  = Besar penurunan tiang pancang pada  
   setiap diadakan penumbukan 
Z  = Besarnya kehilanagan tenaga yang  
   disebabkan ooleh beberapa hal yaitu : 
- Pantulan dari alat penumbuk pada tiang pancang 
- Deformasi elastis dari alat tumbuk itu sendiri. 
 
3. Waktu Kalendering 
- Waktu pemasangan alat kalendering = 1 menit 
- Waktu Kalendering 
 =  
Jumlah Pukulan Terakhir Kalendering
( Jumlah blow menit⁄  )
 
 = 
10 Pukulan
 42 blow
menit⁄
 
= 0,23 menit  
T4  = 1 menit + 0,23 menit = 1,23 menit 
Jadi waktu total siklus pemancangan : 
 = t1 + t2 + t3 + t4  
 = 0,66 + 6 + 64,72 + 1,23 
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 = 72,60 menit  
 
Waktu Pindah Posisi 
Waktu Total Pindah Posisi : 
- Waktu Pindah Posisi Alat Pancang 
Waktu Pindah Posisi dapat ditentukan dari data Crawler 
Crane sebagai berikut :  
- Kecepatan Jelajah Crane ( Pindah Posisi ) 
1,1 km/jam  = 18,377 m/menit 
- Kecepatan Swing 
2,6 rpm  = 10,4 m/menit 
• Jarak Perpindahan Pancang dan Swing Crawler Crane per 
titik pancang  
- Total Waktu Swing  
= 16,83 menit 
- Total Waktu Pindah Posisi dalam Poer 
= 9,54 menit 
• Waktu Pindah Posisi dari Poer ke Poer  
1. Keterangan data perpindahan alat pancang 
- Total Waktu Pindah Posisi dalam Poer 
= 17,94 menit 
Data lebih lengkap  
(Lihat: Lampiran 4.2 : Pindah posisi dan swing crawler crane) 
(Lihat :  Gambar 37 Gambar Pindah Posisi Crawler Crane) 
• Waktu total pindah posisi 
 = 16,83 menit + 9,54 menit + 17,94 menit 
 = 44,31 menit 
 
- Waktu siklus x jumlah TP  
= 72,60 menit x 252 = 11166,12 menit  
- Waktu total pindah posisi =       44,31  menit 
= Waktu total  = 11210,43  menit  
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- Waktu rata-rata untuk pemancangan 1 titik tiang pancang 
adalah sebagai berikut ini : 
= 
11210,43   menit
252  titik
  
=44,5 menit titik⁄   
- Sehingga dari waktu siklus total tersebut kita dapat 
menentukan jumlah siklus dalam satu jam (N), yaitu 
sebagai berikut ini : 
N = 
60 menit
Waktu siklus total
 = 
60 menit
44,5 menit titik⁄
  
 = 1,35 titik   
 Produksi per jam dari alat pancang adalah : 
- Faktor cuaca 
Kodisi = terang, panas, berdebu 
Nilai = 50/60 menit/jam = 0,83  
- Faktor operator dan mekanik 
Kondisi = Terampil 
Nilai = 0,80 
- Faktor operasi alat dan pemeliharaan mesin 
Kondisi = baik 
Nilai  = 0,75 
Q = q x N x Ek 
  = 1 x 1,35 x (0,83 x 0,80 x 0,75) 
  = 0,67 titik jam⁄   
Setelah produksi per jam dari alat pancang (Q) telah diketahui, 
maka dengan asumsi satu hari sama dengan 8 jam kerja, maka 
pemancangan tiang pancang keseluruhan dapat diselesaikan 
dengan waktu sebagai berikut ini : 
Q = 0,67 titik jam⁄  x 8 jam  = 5 titik  dalam 1 hari  
 
Jumlah total titik TP
titik dalam 1 hari
   =         
252
5
 = 51 hari  
Jadi, pekerjaan pemancangan membutuhkan waktu 51 hari. 
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a.   Perhitungan Biaya 
Harga tiang pancang = Rp. 275.000,00/meter 
Data harga sewa peralatan  = Harga sewa hammer  (minimal 
8 jam ,termasuk mobilisasi / demobilisasi, operator,dan 
BBM)  = Rp. 185.000,00/jam 
Harga sewa crawler crane (termasuk mobilisasi / 
demobilisasi, operator,dan BBM) = Rp. 123.000,00/jam  
Jadi, harga sewa peralatan adalah = Rp. 308.000,00/jam 
Dengan produksi perlatan per jam adalah 1,28 titik/jam, 
dimana panjang satu titik tiang pancang = 8 m.  
Maka q = 8 m x 1,28 titik/jam = 10,24 m/jam  
Sehingga harga satuan pekerjaan 
HSP = 
Rp.308.000,00/jam
10,24 m/jam
           = Rp. 30.000/meter 
Biaya tenaga kerja : 
1 Mandor x Rp 158.000,00/hari = Rp 158.000,00/hari 
2 Tukang x Rp 121.000,00/hari  = Rp 242.000/,0hari + 
Total   = Rp 400.000,00/hari 
Biaya tenaga kerja per jam : 
= 
Rp 400.000,00/hari
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = Rp. 50.000/jam 
Biaya tenaga kerja per meter : 
= 
Rp 50.000/jam
10,24 𝑚/𝑗𝑎𝑚
 = Rp. 4882,81/meter 
 
Jadi harga perkerjaan pemancangan per meter yaitu : 
= Rp. 275.000 + Rp. 30.000 + Rp. 4.882,81 
= Rp. 309.882,80 
Total Biaya Pemancangan 
= volume x harga per meter 
= 252 titik  x  24 m  x Rp. 309.165,41 
= Rp. 1.869.823.400,00 
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5.2.1.2 Pekerjaan Galian Pilecap dan Sloof 
Berikut analisa pekerjaan galian pilecap bedasarkan buku Ir. 
Soedradjat: 
Tabel 5.14. Data Produktivitas Galian Manual 
 
 
 
 
 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S tabel 3-2 halaman 34) 
a. Volume: 872,36 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 1 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ = 2,25 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang gali, 1 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 4 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
872,36 𝑚3
2,25 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄ ×4 𝑔𝑟𝑢𝑝
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 12,12 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 13 ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
872,36 𝑚3
12,12 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
4 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 18 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
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• Koefisien 
Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 8 tukang gali tanah, 8 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
18 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,05 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
8
18 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,4 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑙𝑖ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
8
18 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,4 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,05 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 7.900,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑙𝑖ℎ = 0,4 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 48.400,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,4 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 44.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟎𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
  
Harga sewa alat  
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐷𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 = 0,7067 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 62.500,00 = 𝑅𝑝. 44,168,75 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟒𝟒, 𝟏𝟔𝟖, 𝟕𝟓 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 144.468,75 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 872,36 𝑚3×𝑅𝑝. 144.468,75 = 𝑅𝑝. 126.028.758,80 
 
5.2.1.3 Pekerjaan Urugan 
Pekerjaan urugan pasir bawah terbagi dalam dua macam 
antara lain urugan pasir bawah lantai ( t=5cm) dan urugan pasir 
bwah pondasi ( t=10cm). Metode yang digunakan adalah metode 
urugan pasir bawah dengan tenaga manusia.  
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5.2.1.3.1 Urugan pasir bawah pondasi 
Berikut analisa pekerjaan urugan pasir bawah 
pondasi  bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.20. Data Produktifitas Urugan Tenaga Manusia 
 
 
 
 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 3-6 halaman 37) 
a. Volume: 78,54 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 1 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ = 1,135 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 2 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 4 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
78,54 𝑚3
1,135 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄ ×4 𝑔𝑟𝑢𝑝
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 2,16 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
78,54 𝑚3
2,16 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
4 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,08 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
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Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 8 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,5
9,08 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0550  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
4
9,08 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,4405 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0551 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 8.705,80 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,4405 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 48.455,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟕. 𝟏𝟔𝟎, 𝟖𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑢𝑟𝑢𝑔 = 1,25 𝑚3×𝑅𝑝. 135.000,00 = 𝑅𝑝. 168.750,00 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 225.910,80 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 78,54 𝑚3×𝑅𝑝. 225.910,80 = 𝑅𝑝. 17.743.034,23 
 
5.2.1.3.2 Urugan pasir bawah lantai  
Berikut analisa pekerjaan urugan pasir bawah lantai 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.22. Data Produktifitas Urugan Tenaga Manusia  
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 3-6 halaman 37) 
a. Volume: 107,58 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
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𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 1 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ = 1,135 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 2 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
107,58 𝑚3
1,135 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄ ×4 𝑔𝑟𝑢𝑝
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 2,96 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
107,58 𝑚3
2,96 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
4 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,08 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 0,5 mandor, 2 buruh lapangan 
terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
9,08 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0550 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
8
9,08 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,8810 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0551 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 8.705,80 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,8810 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 96.910,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟎𝟓. 𝟔𝟏𝟓, 𝟖𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑢𝑟𝑢𝑔 = 1,2500 𝑚3×𝑅𝑝. 135.000,00 = 𝑅𝑝. 168.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟖. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 274.365,80 
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𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 107,58 𝑚3×𝑅𝑝. 274.365,8 = 𝑅𝑝. 29.516.272, 
 
5.2.1.4 Pekerjaan Lantai Kerja 
Pekerjaan lantai kerja terbagi dalam satu macam yaitu lantai 
kerja bawah pondasi dengan t=5cm . Metode yang digunakan 
adalah metode beton manual cor cast in situ. 
 
5.2.1.4.1 Lantai kerja bawah pondasi 
Berikut analisa pekerjaan lantai kerja pilecap bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.26. Data Produktifitas Pembuatan Beton Konvensional 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-18 halaman 101) 
a. Volume: 13,55 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,9 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 0,5 
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mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
13,55 𝑚3
0,9 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 1,88 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
13,55 𝑚3
1,88 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 7,2 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh 
lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,5
7,2 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0694 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,5
7,2 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0694 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑘. 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
7,2 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,1388 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0694  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 10.965,20 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0694  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.397,40 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,1388 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 15.268,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟑𝟒. 𝟔𝟑𝟎, 𝟔𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 = 0,3190 𝑚3×𝑅𝑝. 300.000,00 = 𝑅𝑝. 95.700,00 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,2460 𝑚3×𝑅𝑝. 200.000,00 = 𝑅𝑝. 49.200,00 
𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛 = 4,6000 𝑧𝑎𝑘×𝑅𝑝. 60.000,00 = 𝑅𝑝. 276.000,00 
𝐴𝑖𝑟 = 215,0000 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟×𝑅𝑝. 250,00 = 𝑅𝑝. 53.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟕𝟒. 𝟔𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
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Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑛 = 1,1100 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 43.125 = 𝑅𝑝. 47.868,75 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟒𝟕. 𝟖𝟔𝟖, 𝟕𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 557.149,35 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 13,55 𝑚3×𝑅𝑝. 557.149,35 = 𝑅𝑝. 7.549.373,70 
 
5.2.1.5 Pekerjaan Test Pile/PDA Test 
Berikut analisa pekerjaan test pile/PDA Test bedasarkan 
buku kontraktor PP: 
a. Volume: 2 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘  
b. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐴𝑙𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑃𝐷𝐴 = 1 𝐿𝑠×𝑅𝑝. 50.000.000,00 = 𝑅𝑝. 50.000.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒕  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 50.000.000,00 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 2 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘×𝑅𝑝. 50.000.000,00 = 𝑅𝑝. 100.000.000,00 
5.2.1.6 Pekerjaan Urugan Kembali 
Pekerjaan urugan kembali menggunakan metode tenaga 
manusia. Berikut analisa pekerjaan urugan kembali 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
  
76 
 
Tabel 5.35. Data Produktifitas Urugan Kembali Tenaga 
Manusia
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 3-6 halaman 37) 
a. Volume: 431,46 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 1 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,97 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
431,46 𝑚3
0,97 𝑚
3
𝑗𝑎𝑚⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 6,95 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 7 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
431,46 𝑚3
6,95  ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 7,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 2 mandor, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,25
7,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0322 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
7,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,3865 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
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c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0322  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 5.087,60 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,3865 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 42.515,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟕. 𝟔𝟎𝟐, 𝟔𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑢𝑟𝑢𝑔 = 1,2500 𝑚3×𝑅𝑝. 135.000,00 = 𝑅𝑝. 168.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟖. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 216.352,60 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 431,46 𝑚3×𝑅𝑝. 216.352,60 = 𝑅𝑝. 93.347.492,80 
5.3 PERHITUNGAN PEKERJAAN STRUKTUR BETON 
BERTULANG 
5.3.1 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Bawah 
5.3.1.1 Pilecap 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.37. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
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<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
Tabel 5.38. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
a. Volume: 290,82 kg  
b. Jumlah : 4499 bengkokan dan kaitan dan 279 batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
1,15 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
5,916 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor dan 3 tukang besi . Direncanakan menggunakan 1 
grup. 
 
 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
4499
100
×1,15 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,078 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
279
100
×5,912 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,34 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟒𝟏𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
79 
 
   
 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
290,82 𝑘𝑔
2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 24,235 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor,18 tukang besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
24,25
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,04126 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
18
×0,04126 = 0,0023 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
• 𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0023 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 363,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0416 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 5033,6 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟑𝟗𝟕 
 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan 
koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef terbesar), 
sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0014 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 23,49 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0014 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝23,49 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟑𝟒, 𝟒𝟖 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 23901,48 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 290,82 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 23901,49 = 𝑅𝑝. 6.951.028,414 
 
2. Bekisting 
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Berikut analisa pekerjaan bekisting pilecap bedasarkan 
buku kontraktor: 
a. Volume:  365,578 𝑚2 
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 1 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑢 = 8 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 1 tukang batu, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 10 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
365,578  𝑚2
8 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×10 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,570 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 5 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
365,578  𝑚2
4,570ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
10 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 8 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 10 grup terdapat 1 mandor, 10 tukang batu, 20 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
0,1
8 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0125 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
8 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,125 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑢) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
8 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,2500 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0125  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 1.975 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑡𝑢 = 0,125  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 15.125,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,2500 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 27.500,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟒. 𝟔𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
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𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑘𝑜 = 14,0000 𝑏𝑢𝑎ℎ×𝑅𝑝. 40,00 = 𝑅𝑝. 560,00 
𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛 = 7,5000 𝑧𝑎𝑘×𝑅𝑝. 60.000,00 = 𝑅𝑝. 450.000,00 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 0,0270 𝑚3 ×𝑅𝑝. 175.000,00 = 𝑅𝑝. 4.725,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟓𝟓. 𝟐𝟖𝟓, 𝟎𝟎 
 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 499.885,00 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 365,578 𝑚2×𝑅𝑝. 499.885,00 = 𝑅𝑝. 182.746.958.50 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran pilecap 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  167,38  𝑚3 
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 0,1 
mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
167,38   𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,787 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
167,38   𝑚3
0,787 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh 
lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,7 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 1100.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.148.255,3 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 167,38   𝑚2×𝑅𝑝. 1.148.255,3 = 𝑅𝑝. 192.194.972,10 
 
5.3.1.2 Sloof 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
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Tabel 5.42. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.43. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 1397,35 kg  
b. Jumlah: 
33169 bengkokan dan kaitan dan 1518 batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang besi. Direncanakan menggunakan 12 grup. 
 
Bengkokan dan Kaitan 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
33169
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,8 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1518
100
×6,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,47 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟓, 𝟐𝟕 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟔 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1397,35 𝑘𝑔
5,27 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 22,06 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 2 mandor, 36 Tukang Besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,53 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,315 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
9,53
×0,210 = 0,0028 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0028. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 442,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,315 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 38.115,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟒𝟓𝟖, 𝟖 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan 
koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef terbesar), 
sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0063 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 107,67 
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𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0063 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 107,67 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑𝟒𝟎𝟐, 𝟖𝟑 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 57.230,23 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1397,35 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 57.230,23 = 𝑅𝑝. 79.970.661,89 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.45. Daftar Upah Pekerja 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  611,845 𝑚2  
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
8 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
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mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu tukang, 3 buruh 
lapangan terlatih. Direncanakan menggunakan 6 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
611,845  𝑚2
10 𝑚2
×8 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 10,2 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
611,845  𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,5 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
=
611,845  𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,5 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 19,2 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 20 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
611,845𝑚2
19,2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,31 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang bekisting, 18 
pembantu tukang, 18 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,31 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,565 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,31 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,565 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,31 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,565 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
5,31 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,188 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
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• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,188  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 29.704,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,565 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 68.365,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,565 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.150,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 565 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 222.369,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟐. 𝟑𝟔𝟗, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,1440 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 2.736,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,1000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 14.300,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0210 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 143.850,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟎𝟑𝟔, 𝟒𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 391.405,4 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 611,845 𝑚2×𝑅𝑝.  391.405,4 = 𝑅𝑝. 239.479.437,00 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran sloof bedasarkan buku 
Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  88,59 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
88,59 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,42 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
88,59 𝑚3
0,42 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh 
lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,6 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,7 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1034 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.148.255,3 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 88,59 𝑚3×𝑅𝑝. 1.148.255,3 = 𝑅𝑝. 101.723.937,00 
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5.3.2 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Atas 
5.3.2.1 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Lt 1 
5.3.2.1.1 Kolom Lantai 1 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.57. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.58. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume:18181,39 kg  
b. Jumlah : 21552 bengkokan dan kaitan dan 1003 batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
2,57 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Batang tulangan =
5,82 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang besi. Direncanakan 
menggunakan 6 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
21552
100
×2,57 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 11,55 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1003
100
×5,82 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,22 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟕 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟏𝟑 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
18181,39 𝑘𝑔
12,77 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 237,30
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang besi. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
18
18181,39
= 0,0009 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
18181,39
= 0,0003 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
• 𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0005 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 44,80 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0009 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 142,20 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0003 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 36,30 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟕𝟖, 𝟐𝟎  
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Berdasarkan buku Ir. Soedradjat bahwa disetiap 1 kg besi 
beton membutuhkan 0,0150 bendrat (kawat ikat), sehingga 
harga material untuk pekerjaan ini adalah : 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan 
koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef terbesar), 
sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟏𝟒, 𝟒𝟓 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18,662,95 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 18181,39 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.662,95 = 𝑅𝑝. 339.318.372,50 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting kolom 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.60. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
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(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 87) 
a. Volume: 788,384 𝑚2 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu tukang. 3 buruh. 
Direncanakan menggunakan 6 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
788,384 𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 6,57ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
788,384 𝑚2
10 𝑚2
×2,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,11ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
=
788,384 𝑚2
10 𝑚2
×2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,29ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 13,96 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 14 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
788,384 𝑚2
13,96 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang bekisting, 18 
pembantu tukang, 18 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318  𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,106 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,106 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 16.748,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 38.478,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 101.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟓. 𝟏𝟖𝟔, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 1𝑚2×𝑅𝑝. 130.000,00 = 𝑅𝑝. 130.000,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟓𝟎, 𝟒𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖𝟕, 𝟓𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 263.523,90 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 788,384 𝑚2×𝑅𝑝. 263.523,90 = 𝑅𝑝. 207.758.026,40 
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3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran kolom 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  112,14 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
112,14 𝑚3
13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 8,3 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 9 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
112,14 𝑚3
8,3 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh 
lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0735  𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
1
×0,0735 𝑂. 𝐻 = 0,1470 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
1
×0,0735 𝑂. 𝐻 = 0,0735  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0735   𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 11.613,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0735  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.893,5 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,1470 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 16.170,00 
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𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑 𝟑𝟔. 𝟔𝟕𝟔, 𝟓𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 0,5882 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 8.354,79 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟖. 𝟓𝟒𝟐, 𝟐𝟗 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.177.968,79 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = :  112,14 𝑚3 ×𝑅𝑝. . 1.177.968,79 = 𝑅𝑝. 132.097.420,10  
  
5.3.2.1.2 Plat Lantai 1 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.81. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
a. Volume: 1284,1 kg  
b. Jumlah : 1446  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Batang tulangan =
5,92 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang besi. Direncanakan menggunakan 6 grup. 
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1446
100
×5,92 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1284,1 𝑘𝑔
1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,025 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 1311,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,025 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 3025,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟑𝟑𝟔, 𝟒𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 22.827,44 
97 
 
   
 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1284,1 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 22.827,44 = 𝑅𝑝. 29.312.715,7 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.83. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
 (Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. 
A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  982,55 𝑚2  
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
5,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu tukang, 3 buruh 
lapangan terlatih. Direncanakan menggunakan 8 grup. 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×5,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
  = 8,44 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
                 = 4,6 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
=
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,6ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
982,55 𝑚2
17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 6,96 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1,2 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembntu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,144 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
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𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,114  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 22.701,15 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 52.151,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟔𝟕𝟐, 𝟏𝟓 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,2400 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 4.560,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2100 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 30.030,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0240 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 164.400,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟎𝟕. 𝟏𝟒𝟎, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 376.812,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 982,55 𝑚2×𝑅𝑝. 376.812,55 = 𝑅𝑝. 370.237.171,00 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.85. Data Produktifitas Pembuatan Beton 
Konvensional 
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(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-18 halaman 101) 
a. Volume: 147,38 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 0,5 
mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
147,38 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
147,38 𝑚3
0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c.   Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ   = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
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𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3𝑥 𝑅𝑝 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 78.750 = 𝑅𝑝. 148.530,60 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 27,851,20 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 3,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 81,000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟓𝟕. 𝟓𝟔𝟗, 𝟑𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.392.664,6 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 95,39 𝑚3×𝑅𝑝. 1.392.664,6 = 𝑅𝑝. 132.846.267,2 
 
5.3.2.1.3 Tangga Lantai 1 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.94. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi 
untuk membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.95. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. 
A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 3344,09 kg  
b. Jumlah : 5472 bengkokan dan kaitan dan 546  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
1,43 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
5,9 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri 
dari 1 mandor, 3 tukang besi. Direncanakan menggunakan 
6 grup. 
 
 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
5472
100
×1,43 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,63 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
194
100
×5,9 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,24 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟖𝟕 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
3344,09 𝑘𝑔
1,87 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 298,92 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
18
3344,09
= 0,005 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
3
×0,005 = 0,002 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
d.   Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,002 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 316,00 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,005 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 605,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟗𝟐𝟏, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan 
koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef terbesar), 
sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟑𝟓, 𝟓𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 19.226,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 3344,09 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.226,55 = 𝑅𝑝. 64.295.13,59 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
  
104 
 
Tabel 5.97. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
 
a. Volume:  88,49 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
9 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
6 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu kayu,3 buruh 
lapangan terlatih. Direncanakan menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
88,49 𝑚2
10 𝑚2
×9 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,32 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
88,49 𝑚2
10 𝑚2
×6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,21 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
88,49 𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,48 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 7 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
88,49 𝑚2
7 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 9 tukang bekisting, 9 
pembantu tukang, 9 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,712 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,712 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,712 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
𝑥 𝑂. 𝐻 = 0,2375 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,2375𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 37.525,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,23750 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 28.737,5 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,23750 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 28.737,5 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,23750 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 26.125,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟏. 𝟏𝟐𝟓, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
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𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 365.994,4 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 88,49 𝑚2×𝑅𝑝. 365.994,4 = 𝑅𝑝. 32.386844,46 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  8,13 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 0,1 
mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
 8,13 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8,13 𝑚3
0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh 
lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,6 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,7 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 4,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 108.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟏. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.256.255,3 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  8,13 𝑚3×𝑅𝑝. 1.256.255,3 = 𝑅𝑝. 10.213.355.59 
 
5.3.2.2 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Lt 2 
5.3.2.1.4 Kolom Lantai 2 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
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Tabel 5.57. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.58. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 14201,86 kg  
b. Jumlah : 15360 bengkokan dan kaitan dan 710 batang tulangan 
c.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
2,55 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
5,82 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang besi. Direncanakan menggunakan 6 grup. 
 
Bengkokan dan Kaitan 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
15360
100
×2,55 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 8,15 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
710
100
×5,82 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,86 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟗, 𝟎𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟗 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
14201,86 𝑘𝑔
9,01 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 262,71 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
18
14201,86
= 0,001 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
3
×0,001 = 0,0004 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0004 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 63,20 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,001 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 121,00 
 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖𝟒, 𝟐 
 Berdasarkan buku Ir. Soedradjat bahwa disetiap 
1 kg besi beton membutuhkan 0,0150 bendrat (kawat 
ikat), sehingga harga material untuk pekerjaan ini adalah 
: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
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 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan 
koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟏𝟒, 𝟒𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18.668,65 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 14201,86 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.668,65 = 𝑅𝑝. 265.129.553,70 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting kolom bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.60. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 87) 
 
a. Volume: 664,608 𝑚2 
b.  Perhitungan Durasi 
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• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu tukang, 3 buruh 
lapangan terlatih. Direncanakan menggunakan 6 grup. 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,54ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,46ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
=
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,77ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 12 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
664,608 𝑚2
11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang bekisting, 18 
pembantu tukang, 18 buruh lapangan terlatih. 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
== 0,106 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,106  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 16.748,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 38.478,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝 .111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟓. 𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 1𝑚2×𝑅𝑝. 130.000,00 = 𝑅𝑝. 130.000,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟓𝟎, 𝟒𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖𝟕, 𝟓𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 263.559,9 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 788,384 𝑚2×𝑅𝑝. 150.468,57 = 𝑅𝑝. 207.786.408,20 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran kolom bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  98,01 𝑚3 
b. Perhitungan Durasi 
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• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 0,1 
mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
98,01 𝑚3
13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
98,10 𝑚3
2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh 
lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
1
×0,0734 𝑂. 𝐻 = 0,1468 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
1
×0,0735 𝑂. 𝐻 = 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0734   𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 11.597,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0734  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.881,40 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,1468 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 16.148,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑 𝟑𝟔. 𝟔𝟐𝟔, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 0,5882 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 8.354,79 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟖. 𝟓𝟒𝟐, 𝟐𝟗 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.177.918,89 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = : 98,10 𝑚3 ×𝑅𝑝. 1.177.918,89 = 𝑅𝑝. 115.553.843,11  
  
5.3.2.1.5 Plat Lantai 2 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.81. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
a. Volume: 1284,1 kg  
b. Jumlah : 1446  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Batang tulangan =
5,92 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. Direncanakan 
menggunakan 1 grup. 
Batang Tulangan 
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1446
100
×5,92 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1284,1 𝑘𝑔
1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,025 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 1311,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,025 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 3025,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟑𝟑𝟔, 𝟒𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 22.827,44 
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𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1284,1 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 22.827,44 = 𝑅𝑝. 29.312.715,7 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.83. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
 (Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  982,55 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
5,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi kapasitas 
perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 1 
mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu tukang, 3 buruh 
lapangan terlatih. Direncanakan menggunakan 8 grup. 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×5,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
= 8,44 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
              = 4,6 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,6ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
982,55 𝑚2
17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 6,96 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1,2 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembntu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,144 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,114  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 22.701,15 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 52.151,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
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𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟔𝟕𝟐, 𝟏𝟓 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,2400 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 4.560,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2100 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 30.030,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0240 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 164.400,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟎𝟕. 𝟏𝟒𝟎, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 376.812,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 982,55 𝑚2×𝑅𝑝. 376.812,55 = 𝑅𝑝. 370.237.171,00 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.85. Data Produktifitas Pembuatan Beton Konvensional 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. 
A Soedrajat S tabel 5-18 halaman 101) 
a. Volume: 147,38 𝑚3 
b.  Perhitungan Durasi 
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• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,5 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
147,38 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
147,38 𝑚3
0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c.   Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ   = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3𝑥 𝑅𝑝 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
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  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 78.750 = 𝑅𝑝. 148.530,60 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 27,851,20 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 3,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 81,000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟓𝟕. 𝟓𝟔𝟗, 𝟑𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.392.664,6 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 95,39 𝑚3×𝑅𝑝. 1.392.664,6 = 𝑅𝑝. 132.846.267,2 
 
5.3.2.1.6 Tangga Lantai 2 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.94. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Tabel 5.95. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. A 
Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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a. Volume: 1057,93 kg  
b.  Jumlah : 1525 bengkokan dan kaitan dan 546  batang tulangan 
c.   Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1525
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,54 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
546
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,37 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟎, 𝟗𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1057,93 𝑘𝑔
0,91 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 96,88
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
96,88
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
12
×0,0083 = 0,0014 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
12
×0,0083 = 0,0007 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
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• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0007 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 55,098 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0014 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 75.000 = 𝑅𝑝. 104,28 
𝑝𝑒𝑚𝑏 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 60.000 = 𝑅𝑝. 500,54 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟔𝟐𝟏, 𝟎𝟖 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟑𝟓, 𝟓𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18.035,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1057,93 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.035,55 = 𝑅𝑝. 19.080.350,03 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting tangga bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
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Tabel 5.97. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
 
a. Volume:  81,99 𝑚2  
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
9 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
6 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×9 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,10 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
 = 2,05 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,37 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 6,52 = 7 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
81,99 𝑚2
6,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang bekisting, 
3pembantu tukang, 3 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c.   Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,2375 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 37.529,69 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 86.273,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 78.430,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 78.430,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟖𝟎. 𝟔𝟔𝟐, 𝟔𝟗 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
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𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 525.532,09 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 81,99 𝑚2×𝑅𝑝. 267.631,69 = 𝑅𝑝. 43.088.376,16 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  8,13 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
 8,13 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8,13 𝑚3
0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
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• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,6 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,7 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 70.000 = 𝑅𝑝. 1.304,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 4,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 108.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟏. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.256.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  8,13 𝑚3×𝑅𝑝. 1.256.255,30 = 𝑅𝑝. 10.213.355,59 
5.3.2.1.7 Balok Lantai 2 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.226. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
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(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Tabel 5.227. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 3440,72 kg  
b. Jumlah : 71701 bengkokan dan kaitan dan 3125  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang. Direncanakan 
menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
71701
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 25,39 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
3125
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,11 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟐𝟕, 𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
3340,72 𝑘𝑔
27,5 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 2 mandor, 36 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,296 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,098 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,098 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 15.484,00 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,296 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 35.816,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟏𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑𝟑𝟑𝟗, 𝟖𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 69.909,84 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 3440,72 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 69.909,84 = 𝑅𝑝. 240.540.284,68 
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2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting balok bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.229. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
 
a. Volume:  747,67 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
8 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang,3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×8 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,34 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
727,67 𝑚2
17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembantu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,1926 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,1926  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 30.430,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 68.970,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟒. 𝟖𝟎𝟎, 𝟖𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
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𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 469.670,20 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 747,67 𝑚2×𝑅𝑝. 469.670,20 = 𝑅𝑝. 351.158.318,43 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan buku 
Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  140,7 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
140,7 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
140,7 𝑚3
0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1034 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 5,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 135.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.283.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  140,7 𝑚3×𝑅𝑝. 1.283.255,30 = 𝑅𝑝. 180.554.020,71 
 
5.3.2.3 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Lt 3 
5.3.2.1.8 Kolom Lantai 3 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
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Tabel 5.57. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.58. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 8478,79 kg  
b. Jumlah : 17370 bengkokan dan kaitan dan 4395 batang tulangan 
c.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,53 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,69 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
  
134 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
17370
100
×3,53 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
4395
100
×6,69 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,02 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟓, 𝟔𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟔 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8478,79 𝑘𝑔
5,68 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 124,45
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 1 mandor, 2 kepala tukang dan 
12 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
124,45
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0063 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
12
×0,0063 = 0,0011 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
12
×0,0063 = 0,0005 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
• 𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0005 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 44,80 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0011 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 75.000 = 𝑅𝑝. 79,06 
𝑝𝑒𝑚𝑏 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,0063 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 60.000 = 𝑅𝑝. 379,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟎𝟑, 𝟑𝟕 
 Berdasarkan buku Ir. Soedradjat bahwa disetiap 1 kg 
besi beton membutuhkan 0,0150 bendrat (kawat ikat), 
sehingga harga material untuk pekerjaan ini adalah : 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
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 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟏𝟒, 𝟒𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18,987,82 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 8478,79 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.987,82 = 𝑅𝑝. 160.993.683,79 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting kolom bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.60. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 87) 
a. Volume: 664,608 𝑚2 
b.  Perhitungan Durasi 
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• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 6 grup. 
 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,54ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,46ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
=
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,77ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 12 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
664,608 𝑚2
11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang bekisting, 
18 pembantu tukang, 18 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
== 0,106 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,106  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 16.748,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 38.478,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝 .111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟓. 𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 1𝑚2×𝑅𝑝. 130.000,00 = 𝑅𝑝. 130.000,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟓𝟎, 𝟒𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖𝟕, 𝟓𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 263.559,9 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 788,384 𝑚2×𝑅𝑝. 150.468,57 = 𝑅𝑝. 207.786.408,20 
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3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran kolom 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  98,01 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
98,01 𝑚3
13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
98,10 𝑚3
2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
1
×0,0734 𝑂. 𝐻 = 0,1468 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
1
×0,0735 𝑂. 𝐻 = 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0734   𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 11.597,00 
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𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0734  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.881,40 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,1468 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 16.148,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑 𝟑𝟔. 𝟔𝟐𝟔, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 0,5882 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 8.354,79 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟖. 𝟓𝟒𝟐, 𝟐𝟗 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.177.918,89 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = : 98,10 𝑚3 ×𝑅𝑝. 1.177.918,89 = 𝑅𝑝. 115.553.843,11  
  
5.3.2.1.9 Plat Lantai 3 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.81. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
a. Volume: 1284,1 kg  
b. Jumlah : 1446  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Batang tulangan =
5,92 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1446
100
×5,92 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1284,1 𝑘𝑔
1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,025 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 1311,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,025 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 3025,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟑𝟑𝟔, 𝟒𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
141 
 
   
 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 22.827,44 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1284,1 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 22.827,44 = 𝑅𝑝. 29.312.715,7 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.83. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
  
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  982,55 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
5,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
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Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×5,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
= 8,44 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
              = 4,6 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,6ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
982,55 𝑚2
17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 6,96 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1,2 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembntu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,144 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
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c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,114  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 22.701,15 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 52.151,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟔𝟕𝟐, 𝟏𝟓 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,2400 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 4.560,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2100 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 30.030,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0240 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 164.400,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟎𝟕. 𝟏𝟒𝟎, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 376.812,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 982,55 𝑚2×𝑅𝑝. 376.812,55 = 𝑅𝑝. 370.237.171,00 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
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Tabel 5.85. Data Produktifitas Pembuatan Beton Konvensional 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. 
A Soedrajat S tabel 5-18 halaman 101) 
a. Volume: 147,38 𝑚3 
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,5 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
147,38 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
147,38 𝑚3
0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
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Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c.   Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ   = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3𝑥 𝑅𝑝 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 78.750 = 𝑅𝑝. 148.530,60 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 27,851,20 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 3,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 81,000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟓𝟕. 𝟓𝟔𝟗, 𝟑𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.392.664,6 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 95,39 𝑚3×𝑅𝑝. 1.392.664,6 = 𝑅𝑝. 132.846.267,2 
5.3.2.1.10 Tangga Lantai 3 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
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Tabel 5.94. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Tabel 5.95. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. A 
Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 1057,93 kg  
b.  Jumlah : 1525 bengkokan dan kaitan dan 546  batang tulangan 
c.   Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 12 grup. 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1525
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,54 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
546
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,37 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟎, 𝟗𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1057,93 𝑘𝑔
0,91 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 96,88
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
96,88
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
12
×0,0083 = 0,0014 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
12
×0,0083 = 0,0007 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0007 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 55,098 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0014 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 75.000 = 𝑅𝑝. 104,28 
𝑝𝑒𝑚𝑏 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 60.000 = 𝑅𝑝. 500,54 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟔𝟐𝟏, 𝟎𝟖 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
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𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟑𝟓, 𝟓𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18.035,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1057,93 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.035,55 = 𝑅𝑝. 19.080.350,03 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting tangga bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.97. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
 
a. Volume:  81,99 𝑚2  
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
9 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
6 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
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𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×9 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,10 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
 = 2,05 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,37 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 6,52 = 7 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
81,99 𝑚2
6,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang bekisting, 
3pembantu tukang, 3 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
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c.   Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,2375 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 37.529,69 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 86.273,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 78.430,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 78.430,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟖𝟎. 𝟔𝟔𝟐, 𝟔𝟗 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 525.532,09 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 81,99 𝑚2×𝑅𝑝. 267.631,69 = 𝑅𝑝. 43.088.376,16 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  8,13 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
 8,13 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8,13 𝑚3
0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,6 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,7 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 70.000 = 𝑅𝑝. 1.304,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 4,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 108.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟏. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.256.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
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𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  8,13 𝑚3×𝑅𝑝. 1.256.255,30 = 𝑅𝑝. 10.213.355,59 
 
5.3.2.1.11 Balok Lantai 3 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.226. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.227. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 3440,72 kg  
b. Jumlah : 71701 bengkokan dan kaitan dan 3125  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang. Direncanakan 
menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
71701
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 25,39 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
3125
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,11 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟐𝟕, 𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
3340,72 𝑘𝑔
27,5 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 2 mandor, 36 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,296 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,098 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,098 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 15.484,00 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,296 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 35.816,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟏𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
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𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑𝟑𝟑𝟗, 𝟖𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 69.909,84 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 3440,72 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 69.909,84 = 𝑅𝑝. 240.540.284,68 
 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting balok bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.229. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
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a. Volume:  747,67 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
8 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang,3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×8 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,34 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
727,67 𝑚2
17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembantu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,1926 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,1926  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 30.430,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 68.970,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟒. 𝟖𝟎𝟎, 𝟖𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 469.670,20 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 747,67 𝑚2×𝑅𝑝. 469.670,20 = 𝑅𝑝. 351.158.318,43 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan buku 
Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  140,7 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
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• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
140,7 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
140,7 𝑚3
0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1034 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
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Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 5,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 135.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.283.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  140,7 𝑚3×𝑅𝑝. 1.283.255,30 = 𝑅𝑝. 180.554.020,71 
 
5.3.2.4 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Lt 4 
5.3.2.1.12 Kolom Lantai 4 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.57. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
159 
 
   
 
Tabel 5.58. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 8478,79 kg  
b. Jumlah : 17370 bengkokan dan kaitan dan 4395 batang tulangan 
c.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,53 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,69 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 12 grup. 
 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
17370
100
×3,53 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
4395
100
×6,69 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,02 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟓, 𝟔𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟔 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8478,79 𝑘𝑔
5,68 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 124,45
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 1 mandor, 2 kepala tukang dan 
12 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
124,45
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0063 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
12
×0,0063 = 0,0011 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
12
×0,0063 = 0,0005 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
• 𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0005 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 44,80 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0011 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 75.000 = 𝑅𝑝. 79,06 
𝑝𝑒𝑚𝑏 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,0063 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 60.000 = 𝑅𝑝. 379,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟎𝟑, 𝟑𝟕 
 Berdasarkan buku Ir. Soedradjat bahwa disetiap 1 kg 
besi beton membutuhkan 0,0150 bendrat (kawat ikat), 
sehingga harga material untuk pekerjaan ini adalah : 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟏𝟒, 𝟒𝟓 
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𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18,987,82 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 8478,79 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.987,82 = 𝑅𝑝. 160.993.683,79 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting kolom bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.60. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 87) 
a. Volume: 664,608 𝑚2 
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
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Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 6 grup. 
 
 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,54ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,46ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
=
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,77ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 12 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
664,608 𝑚2
11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang bekisting, 
18 pembantu tukang, 18 buruh lapangan terlatih. 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
== 0,106 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,106  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 16.748,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 38.478,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝 .111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟓. 𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 1𝑚2×𝑅𝑝. 130.000,00 = 𝑅𝑝. 130.000,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟓𝟎, 𝟒𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖𝟕, 𝟓𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 263.559,9 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 788,384 𝑚2×𝑅𝑝. 150.468,57 = 𝑅𝑝. 207.786.408,20 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran kolom 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  98,01 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
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𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
98,01 𝑚3
13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
98,10 𝑚3
2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
1
×0,0734 𝑂. 𝐻 = 0,1468 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
1
×0,0735 𝑂. 𝐻 = 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0734   𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 11.597,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0734  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.881,40 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,1468 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 16.148,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑 𝟑𝟔. 𝟔𝟐𝟔, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 0,5882 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 8.354,79 
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𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟖. 𝟓𝟒𝟐, 𝟐𝟗 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.177.918,89 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = : 98,10 𝑚3 ×𝑅𝑝. 1.177.918,89 = 𝑅𝑝. 115.553.843,11  
  
5.3.2.1.13 Plat Lantai 4 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.81. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 1284,1 kg  
b. Jumlah : 1446  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Batang tulangan =
5,92 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
Batang Tulangan 
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1446
100
×5,92 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1284,1 𝑘𝑔
1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,025 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 1311,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,025 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 3025,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟑𝟑𝟔, 𝟒𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 22.827,44 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1284,1 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 22.827,44 = 𝑅𝑝. 29.312.715,7 
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2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.83. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
  
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  982,55 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
5,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×5,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
= 8,44 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
              = 4,6 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,6ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
982,55 𝑚2
17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 6,96 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1,2 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembntu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,144 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,114  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 22.701,15 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 52.151,00 
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𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟔𝟕𝟐, 𝟏𝟓 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,2400 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 4.560,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2100 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 30.030,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0240 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 164.400,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟎𝟕. 𝟏𝟒𝟎, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 376.812,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 982,55 𝑚2×𝑅𝑝. 376.812,55 = 𝑅𝑝. 370.237.171,00 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.85. Data Produktifitas Pembuatan Beton Konvensional 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. 
A Soedrajat S tabel 5-18 halaman 101) 
a. Volume: 147,38 𝑚3 
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b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,5 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
147,38 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
147,38 𝑚3
0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c.   Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ   = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3𝑥 𝑅𝑝 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
171 
 
   
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 78.750 = 𝑅𝑝. 148.530,60 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 27,851,20 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 3,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 81,000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟓𝟕. 𝟓𝟔𝟗, 𝟑𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.392.664,6 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 95,39 𝑚3×𝑅𝑝. 1.392.664,6 = 𝑅𝑝. 132.846.267,2 
 
5.3.2.1.14 Tangga Lantai 4 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.94. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Tabel 5.95. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. A 
Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 1057,93 kg  
b.  Jumlah : 1525 bengkokan dan kaitan dan 546  batang tulangan 
c.   Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1525
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,54 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
546
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,37 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟎, 𝟗𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟏 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1057,93 𝑘𝑔
0,91 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 96,88
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
96,88
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
12
×0,0083 = 0,0014 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
12
×0,0083 = 0,0007 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0007 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 55,098 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0014 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 75.000 = 𝑅𝑝. 104,28 
𝑝𝑒𝑚𝑏 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 60.000 = 𝑅𝑝. 500,54 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟔𝟐𝟏, 𝟎𝟖 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 17,77 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟑𝟓, 𝟓𝟓 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18.035,55 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1057,93 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.035,55 = 𝑅𝑝. 19.080.350,03 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting tangga bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
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Tabel 5.97. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
 
a. Volume:  81,99 𝑚2  
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
9 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
6 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×9 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,10 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
 = 2,05 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
81,99 𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,37 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 6,52 = 7 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
81,99 𝑚2
6,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang bekisting, 
3pembantu tukang, 3 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
4,21 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,713 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
c.   Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,2375 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 37.529,69 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 86.273,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 78.430,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,713 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 78.430,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟖𝟎. 𝟔𝟔𝟐, 𝟔𝟗 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
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𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 525.532,09 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 81,99 𝑚2×𝑅𝑝. 267.631,69 = 𝑅𝑝. 43.088.376,16 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  8,13 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
 8,13 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8,13 𝑚3
0,30 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
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• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,6 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,7 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 70.000 = 𝑅𝑝. 1.304,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 4,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 108.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟏. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.256.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  8,13 𝑚3×𝑅𝑝. 1.256.255,30 = 𝑅𝑝. 10.213.355,59 
 
5.3.2.1.15  Balok Lantai 4 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
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Tabel 5.226. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Tabel 5.227. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 3440,72 kg  
b. Jumlah : 71701 bengkokan dan kaitan dan 3125  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang. Direncanakan 
menggunakan 12 grup. 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
71701
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 25,39 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
3125
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,11 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟐𝟕, 𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
3340,72 𝑘𝑔
27,5 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 2 mandor, 36 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,296 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,098 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,098 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 15.484,00 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,296 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 35.816,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟏𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
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𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑𝟑𝟑𝟗, 𝟖𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 69.909,84 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 3440,72 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 69.909,84 = 𝑅𝑝. 240.540.284,68 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting balok bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.229. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  747,67 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
8 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
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terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang,3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×8 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,34 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
727,67 𝑚2
17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembantu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,1926 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,1926  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 30.430,00 
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𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 68.970,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟒. 𝟖𝟎𝟎, 𝟖𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 469.670,20 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 747,67 𝑚2×𝑅𝑝. 469.670,20 = 𝑅𝑝. 351.158.318,43 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan buku 
Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  140,7 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
140,7 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
140,7 𝑚3
0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
 
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1034 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 5,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 135.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.283.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
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𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  140,7 𝑚3×𝑅𝑝. 1.283.255,30 = 𝑅𝑝. 180.554.020,71 
 
5.3.2.5 Perhitungan Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Lt 5 
5.3.2.1.16 Kolom Lantai 5 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.57. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
Tabel 5.58. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 8478,79 kg  
b. Jumlah : 17370 bengkokan dan kaitan dan 4395 batang tulangan 
c.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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Bengkokan dan kaitan = 
3,53 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,69 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
17370
100
×3,53 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
4395
100
×6,69 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,02 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟓, 𝟔𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟔 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
8478,79 𝑘𝑔
5,68 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 124,45
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 1 mandor, 2 kepala tukang dan 
12 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
124,45
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0063 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
12
×0,0063 = 0,0011 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
12
×0,0063 = 0,0005 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
• 𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0005 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 85.000 = 𝑅𝑝. 44,80 
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𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,0011 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 75.000 = 𝑅𝑝. 79,06 
𝑝𝑒𝑚𝑏 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖 = 0,0063 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 60.000 = 𝑅𝑝. 379,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟎𝟑, 𝟑𝟕 
 Berdasarkan buku Ir. Soedradjat bahwa disetiap 1 kg 
besi beton membutuhkan 0,0150 bendrat (kawat ikat), 
sehingga harga material untuk pekerjaan ini adalah : 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0008 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 13,48 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟏𝟒, 𝟒𝟓 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 18,987,82 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 8478,79 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.987,82 = 𝑅𝑝. 160.993.683,79 
 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting kolom bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.60. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
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(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 87) 
 
a. Volume: 664,608 𝑚2 
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
4 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
2 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 6 grup 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,54ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 3,46ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
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=
664,608  𝑚2
10 𝑚2
×2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,77ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 12 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
664,608 𝑚2
11,77 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 6 grup terdapat 1 mandor, 18 tukang bekisting, 
18 pembantu tukang, 18 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,318 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
9,41 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
== 0,106 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,106  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 16.748,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 38.478,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,318  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝 .111.000 = 𝑅𝑝. 34.980,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟐𝟓. 𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 1𝑚2×𝑅𝑝. 130.000,00 = 𝑅𝑝. 130.000,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟓𝟎, 𝟒𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖𝟕, 𝟓𝟎 
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𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 263.559,9 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 788,384 𝑚2×𝑅𝑝. 150.468,57 = 𝑅𝑝. 207.786.408,20 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran kolom 
bedasarkan buku Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  98,01 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 3 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
98,01 𝑚3
13,60 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
98,10 𝑚3
2,40 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
3 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
13,625 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
1
×0,0734 𝑂. 𝐻 = 0,1468 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
1
×0,0735 𝑂. 𝐻 = 0,0734  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
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c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0734   𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 11.597,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0734  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 8.881,40 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,1468 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 16.148,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑 𝟑𝟔. 𝟔𝟐𝟔, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 0,5882 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 8.354,79 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟖. 𝟓𝟒𝟐, 𝟐𝟗 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.177.918,89 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = : 98,10 𝑚3 ×𝑅𝑝. 1.177.918,89 = 𝑅𝑝. 115.553.843,11  
  
5.3.2.1.17 Plat Lantai 5 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Tabel 5.81. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 1284,1 kg  
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
191 
 
   
 
b. Jumlah : 1446  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Batang tulangan =
5,92 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang. 
Direncanakan menggunakan 1 grup. 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
1446
100
×5,92 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1284,1 𝑘𝑔
1,78 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
6 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 3 tukang besi 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,025 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
120,23
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0083 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,0083 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 1311,4 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,025 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 3025,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟒𝟑𝟑𝟔, 𝟒𝟎 
 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
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𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0010 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 16,77 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 22.827,44 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1284,1 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 22.827,44 = 𝑅𝑝. 29.312.715,7 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting sloof bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.83. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
  
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  982,55 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
5,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
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𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
tukang, 3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×5,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
= 8,44 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
              = 4,6 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 982,55 𝑚2
10 𝑚2
×3 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,6ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
982,55 𝑚2
17,65 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 6,96 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1,2 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembntu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,431 𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
6,96  𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,144 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,114  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 22.701,15 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 52.151,00 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,431  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 47.410,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟏𝟔𝟗. 𝟔𝟕𝟐, 𝟏𝟓 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,2400 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 4.560,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2100 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 30.030,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0240 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 164.400,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟎𝟕. 𝟏𝟒𝟎, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 376.812,55 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 982,55 𝑚2×𝑅𝑝. 376.812,55 = 𝑅𝑝. 370.237.171,00 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
195 
 
   
 
Tabel 5.85. Data Produktifitas Pembuatan Beton Konvensional 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. 
A Soedrajat S tabel 5-18 halaman 101) 
a. Volume: 147,38 𝑚3 
b.  Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,5 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
147,38 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
147,38 𝑚3
0,69 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
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Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
1
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c.   Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ   = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1.034,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3𝑥 𝑅𝑝 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 78.750 = 𝑅𝑝. 148.530,60 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 = 1,9608 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 14.204 = 𝑅𝑝. 27,851,20 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 3,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 81,000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟐𝟓𝟕. 𝟓𝟔𝟗, 𝟑𝟎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.392.664,6 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 95,39 𝑚3×𝑅𝑝. 1.392.664,6 = 𝑅𝑝. 132.846.267,2 
 
5.3.2.1.18 Balok Lantai 5 
1. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
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Tabel 5.226. Jam kerja buruh untuk kapasitas produksi untuk 
membuat 100 bengkokkan dan kaitan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
Tabel 5.227. Jam Kerja Buruh Yang Diperlukan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S tabel 5-10 halaman 92) 
 
a. Volume: 3440,72 kg  
b. Jumlah : 71701 bengkokan dan kaitan dan 3125  batang tulangan 
c. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas produksi (Qt) 
Bengkokan dan kaitan = 
3,4 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
 
Batang tulangan =
6,5 𝑗𝑎𝑚
100 𝑏𝑡𝑔 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang. Direncanakan 
menggunakan 12 grup. 
Bengkokan dan Kaitan 
Bengkokan Kaitan 
(jam) (jam)
<  12 mm 1.15 1.85
16 1.5 2.3
19 1.5 2.3
Dengan MesinDiameter 
Tulangan
<  3m 3-6m 6-9 m
<  12 mm 4.75 6.00 7.00
16 5.75 7.25 8.25
19 5.75 7.25 8.25
Diameter 
Tulangan
Rata-Rata
5.92
7.08
7.08
Panjang Tulangan Batang (m)
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
71701
100
×3,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 25,39 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Batang Tulangan 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
3125
100
×6,5𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×12𝑔𝑟𝑢𝑝
= 2,11 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 = 𝟐𝟕, 𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊 ≈ 𝟐𝟖 𝒉𝒂𝒓𝒊 
 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
3340,72 𝑘𝑔
27,5 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
12 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 12 grup terdapat 2 mandor, 36 pembantu tukang 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,296 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
10,12
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,098 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
d.  Perhitungan Biaya 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟                    = 0,098 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 15.484,00 
𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖            = 0,296 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 35.816,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟓𝟏𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎 
 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠/𝑢𝑙𝑖𝑟 = 1,000 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 18.000 
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡             = 0,0150 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 18.000 = 𝑅𝑝. 270 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟖. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎 
 Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada 
dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef 
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini 
adalah: 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟    = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑏𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟      = 0,0045 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 17.045 = 𝑅𝑝. 76,17 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0,0003 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 625.000 = 𝑅𝑝. 187,50 
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𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑𝟑𝟑𝟗, 𝟖𝟒 
 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 69.909,84 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 3440,72 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 69.909,84 = 𝑅𝑝. 240.540.284,68 
 
2. Bekisting 
Berikut analisa pekerjaan bekisting balok bedasarkan 
buku Ir. Soedradjat: 
Tabel 5.229. Data Produktifitas Pemasangan Bekisting 
 
(Sumber : Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh 
Ir. A Soedrajat S tabel 5-2 halaman 86) 
a. Volume:  747,67 𝑚2  
b. Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
8 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
3,5 𝑗𝑎𝑚
10 𝑚2
 
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 1 mandor, 3 tukang bekisting, 3 pembantu 
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tukang,3 buruh lapangan terlatih. Direncanakan 
menggunakan 8 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×8 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 9,34 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
 747,67 𝑚2
10 𝑚2
×3,5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 4,09 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 
• Produktifitas  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
727,67 𝑚2
17,52 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
8 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 8 grup terdapat 1 mandor, 24 tukang bekisting, 
24 pembantu tukang, 24 buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,1926 𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
3
5,19 𝑚
2
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,57𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,1926  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 30.430,00 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 68.970,00 
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𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,570  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 62.700,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟐𝟒. 𝟖𝟎𝟎, 𝟖𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑃𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑘 = 0,3170 𝑘𝑔×𝑅𝑝. 19.000,00 = 𝑅𝑝. 6.023,00 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 = 0,2720 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟×𝑅𝑝. 143.000,00 = 𝑅𝑝. 38.896,00 
𝐾𝑎𝑦𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 = 0,0280 𝑚3×𝑅𝑝. 6.850.000,00 = 𝑅𝑝. 191.800,00 
𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,2880 𝑙𝑡𝑟 ×𝑅𝑝. 28.300,00 = 𝑅𝑝. 8.150,40 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔𝟗, 𝟒𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 469.670,20 
 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 747,67 𝑚2×𝑅𝑝. 469.670,20 = 𝑅𝑝. 351.158.318,43 
 
3. Pengecoran 
Berikut analisa pekerjaan pengecoran bedasarkan buku 
Ir. Soedradjat: 
a. Volume:  140,7 𝑚3 
b.Perhitungan Durasi 
• Kapasitas Produksi (Qt) 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
Durasi pekerjaan adalah total volume dibagi 
kapasitas perhari, jumlah tenaga kerja dalam 1 grup 
terdiri dari 0,1 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan 
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup. 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
140,7 𝑚3
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄ ×1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
• Produktifitas  
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
140,7 𝑚3
0,66 ℎ𝑎𝑟𝑖 ⁄
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
= 212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄  
• Koefisien 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang beton, 2 
buruh lapangan terlatih. 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047  𝑂. 𝐻 (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
1
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0047 𝑂. 𝐻 (𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛) 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 =
2
212,76 𝑚
3
ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
= 0,0094 𝑂. 𝐻 (𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ) 
c. Perhitungan Biaya 
• Analisa harga satuan 
𝒖𝒑𝒂𝒉 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 158.000 = 𝑅𝑝. 742,60 
𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 0,0047  𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 121.000 = 𝑅𝑝. 568,70 
𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ = 0,0094 𝑂. 𝐻×𝑅𝑝. 110.000 = 𝑅𝑝. 1034 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒑𝒂𝒉  = 𝑹𝒑. 𝟐. 𝟑𝟒𝟓, 𝟑𝟎 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐾 = 300 = 1𝑚3×𝑅𝑝. 1.132.750,00 = 𝑅𝑝. 1.132.750,00  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍  = 𝑹𝒑. 𝟏. 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎 
 
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan. 
𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝒌𝒐𝒆𝒇×𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,0376 𝑗𝑎𝑚×𝑅𝑝. 350.000 = 𝑅𝑝. 13.160,00 
𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 = 5,0000 𝑠𝑒𝑡×𝑅𝑝. 27.000 = 𝑅𝑝. 135.000,00 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 = 𝑹𝒑. 𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎 
  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑢𝑝𝑎ℎ + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 = 𝑅𝑝. 1.283.255,30 
 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =  140,7 𝑚3×𝑅𝑝. 1.283.255,30 = 𝑅𝑝. 180.554.020,71 
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BAB VI  
HASIL ANALISA 
6.1 ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka 
didapat analisa harga satuan tiap item pekerjaan dalam pelaksanaan 
struktur beton pada proyek pembangunan gedung Rusunawa Gunung 
Anyar Blok A. (Lihat pada lampiran analisa harga satuan) 
6.2 RENCANA ANGGARAN BIAYA  
Berdasarkan hasil analisa rencana anggaran biaya pada bab 
sebelumnya, anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan struktur 
beton pada proyek pembangunan gedung Rusunawa Gunung Anyar 
Blok A adalah sebesar Rp. Rp. 12.935.727.714,81 ( Dua Belas 
Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua puluh 
Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah). (Lihat pada lampiran 
rencana anggaran biaya)  
6.3 WAKTU PELAKSANAAN  
Waktu pelaksanaan sangat berhubungan erat dengan metode 
yang digunakan dalam pelaksaan pembangunan proyek. Berdasarkan 
hasil analisa bar chart maupun network planning dengan alat bantu 
Microsoft project, didapatkan waktu pelaksanaan untuk pekerjaan 
struktur beton pada proyek pembangunan gedung Rusunawa Gunung 
Anyar Blok A adalah selama 181 hari kerja. (Lihat pada lampiran 
waktu pelaksanaan) 461  
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BAB VII 
KESIMPULAN 
7.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa perhitungan rencana 
anggaran biaya dan waktu pelaksanaan serta pembahasan 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan: 
1. Rencana anggaran biaya pelaksanaan yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan struktur beton pada 
proyek pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten 
Bojonegoro adalah sebesar Rp. 8.978.042.223,00 ( 
Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta 
Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga 
Rupiah). 
2. Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton 
pada proyek pembangunan gedung Fave Hotel 
kabupaten Bojonegoro adalah selama 287 hari kerja. 
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4.2 DATA-DATA BANGUNAN
 4.2.1 Data Fisik Bangunan
1. Pondasi (Tiang pancang)
Diameter Kedalaman
1 P1 0.5 24
2 P2 0.5 24
3 P3 0.5 24
4 P4 0.5 24
2. Pilecap
p l
1 PC 1 200 200 34
100 200
200
100
3 PC 3 100 100 8
4 PC 4 80 80 14
92
3. Sloof
b h
1 S1 30 50 88
2 S2 25 40 3
3 S3 20 30 21
4 S4 15 20 140
4. Kolom
b h
1 K1 60 60 74
2 K2 40 40 4
3 K3 30 30 12
4 K4 15 15 215
305
b h
1 K1 60 60 222
2 K2 40 40 6
3 K4 15 15 215
443
Elemen Pilecap
Jumlah
Elemen sloof
Elemen Kolom Lantai 1
Elemen Kolom Lantai 2-4
Jumlah
Jumlah
100
PC 22
NO.
Tipe 
Pilecap
Dimensi (cm) Jumlah 
pilecap
36
Elemen Pondasi
Jumlah
NO.
Tipe 
Pondasi
Dimensi (m)
NO
Tipe 
Kolom
Dimensi (cm)
Jumlah
NO
Tipe 
Kolom
Jumlah
Dimensi (cm)
NO Tipe Sloof
Dimensi (cm)
Jumlah
b L
1 K1 60 347 74
2 K2 40 347 2
4 K4 15 347 0
76
5. Balok
b h
1 B1 40 60 126
2 B2 25 40 304
3 B3 20 30 0
4 B4 15 20 40
5 B5 15 15 52
 4.2.1 Data Fisik Bangunan
NO. Material
1. K-600
2. K-300
3. K-300
4. K-300
5. K-300
6. K-300
Polos U-24
Ulir U-40
4.3 VOLUME PEKERJAAN
No VOLUME SATUAN
I.
1 444.20 m
1
2 9574.00 m
2
3 9574.00 m
3
II.
4 436.00 m
2
5 1.00 Ls
II.
1. 872.36 m
3
2. 78.54 m
3
3. 107.58 m
3
3. 440.9 m
3
5. 431.46 m
3
Pengangkutan Tanah Ke Luar Proyek
Pekerjaan Urugan Kembali
URAIAN
Pembersihan Lahan
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai t=5cm
Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi t=10cm
Pekerjaan Galian Tanah Pondasi
PEKERJAAN PENDAHULUAN
Pemagaran Keliling
Urugan Sirtu Dipadatkan
Pekerjaan Uitzet dan Bouplank
Pembuatan Direksi Kit
PEKERJAAN TANAH
Elemen Kolom Lantai 5
NO
Tipe 
Kolom
Gambar
Dimensi (cm)
Jumlah
Jumlah
Elemen balok lantai 2-5
NO
Tipe 
Balok
Dimensi (cm)
Jumlah
Plat Lantai
Tangga
7. Tulangan
Elemen
Pondasi Tiang
Pancang
Pilecap & Sloof
Kolom
Balok
III.
III.1
258 titik
III.2
1.
112.616 m
3
290.82 Kg
157.2 m
3
2.
611.845 m
2
1397.35 Kg
88.59 m
3
3. Lantai Kerja Bawah Pondasi (t=5cm) 13.58
III.3
  III.3.1
1.
Bekisting 788.384 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 178.4 m
3
2. Pelat lantai 
Bekisting 982.55 m
2
Pembesian 1284.1 Kg
Pengecoran 117.906 m
3
3. Tangga
Bekisting 88.49 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 7.95 m
3
  III.3.2
1.
Bekisting 664.608 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 98.011 m
3
2. Balok
Bekisting 747.67 m
2
Pembesian 3440.72 Kg
Pengecoran 140.7 m
3
3. Pelat lantai 
Bekisting 982.55 m
2
Pembesian 1284.1 Kg
Pengecoran 117.906 m
3
4. Tangga
Bekisting 81.99 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 4.53 m
3
  III.3.3
1.
Pengecoran
Bekisting 
Pembesian
Pengecoran
Bekisting 
PEKERJAAN STRUKTUR BETON
Pekerjaan Struktur Bawah
Pemancangan Tiang Pancang
Pekerjaan Pondasi
Lantai 2
Kolom
Lantai 3
Kolom
Pekerjaan Struktur Atas
Lantai 1
Kolom
Pembesian
Sloof
Pilecap
Bekisting 655.2 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 96.6 m
3
2. Balok
Bekisting 747.67 m
2
Pembesian 3440.72 Kg
Pengecoran 140.7 m
3
3. Pelat lantai 
Bekisting 982.55 m
2
Pembesian 1284.1 Kg
Pengecoran 117.906 m
3
4. Tangga
Bekisting 81.99 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 4.53 m
3
  III.3.4
1.
Bekisting 655.2 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 96.6 m
3
2. Balok
Bekisting 747.67 m
2
Pembesian 3440.72 Kg
Pengecoran 140.7 m
3
3. Pelat lantai 
Bekisting 982.55 m
2
Pembesian 1284.1 Kg
Pengecoran 117.906 m
3
4. Tangga
Bekisting 81.99 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 4.53 m
3
  III.3.5
1.
Bekisting 890.4 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 131.88 m
3
2. Balok
Bekisting 747.67 m
2
Pembesian 3440.72 Kg
Pengecoran 140.7 m
3
3. Pelat lantai 
Bekisting 982.55 m
2
Pembesian 1284.1 Kg
Pengecoran 117.906 m
3
4. Tangga
Kolom
Kolom
Lantai 5
Lantai 4
Bekisting 81.99 m
2
Pembesian Kg
Pengecoran 4.53 m
3
III.4
Atap Beton
1. Balok
Bekisting 566.28 m
2
Pembesian 2429.81 Kg
Pengecoran 187 m
3
2. Pelat atap
Bekisting 489.67 m
2
Pembesian 639.93 Kg
Pengecoran 58.7604 m
3
1. 543.09 m
2
543.09 m
2
188 m
2
Atap Baja ringan
Rangka Atap Galvalum
Genteng Metal Zincalum
Bubungan Metal Zincalum
Pekerjaan Struktur Atap
Bekisting Pilecap
p l t p l t
1 PC 1 200 200 60 4 2.4 34 81.6 4.8 163.2 2.44 1.22 0.12 55
100 200 2
200
100
3 PC 3 100 100 60 1 0.6 8 4.8 2.4 19.2 2.44 1.22 0.12 6
4 PC 4 80 80 60 0.64 0.384 14 5.376 1.92 26.88 2.44 1.22 0.12 9
9.14 5.484 92 167.38 365.578 123
Jumlah 
multiplek 
(lembar)
Bekisting
0.121.222.44 53
Total 
Volume
4.3416 156.298
Dimensi multiplek
Beton
NO.
Tipe 
Pilecap
Gambar
Dimensi (cm)
Luas (cm
2
)
Volume 
(m
3
)
1.5
Jumlah
Volume 
Bekisting 
(m
2
)
Jumlah 
pilecap
Total 
Volume
36 75.62 PC 2 60 2.1
100
Bekisting Sloof
b h L Jumlah L Jumlah Luas (m2) Total Luas (m2) p l t
37.5 24 4.5 2.44 1.22 0.12 1
62.5 2 0.625 2.44 1.22 0.12 1
112.5 38 21.375 2.44 1.22 0.12 7
162.5 2 1.625 2.44 1.22 0.12 0
185 18 16.65 2.44 1.22 0.12 6
190 8 7.6 2.44 1.22 0.12 3
212.5 18 19.125 2.44 1.22 0.12 6
262.5 24 31.5 2.44 1.22 0.12 10
287.5 18 25.875 2.44 1.22 0.12 8
290 34 49.3 2.44 1.22 0.12 17
340 44 74.8 2.44 1.22 0.12 25
412.5 18 37.125 2.44 1.22 0.12 13
487.5 6 14.625 2.44 1.22 0.12 4
540 50 135 2.44 1.22 0.12 45
640 24 76.8 2.44 1.22 0.12 26
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
37.5 6 0.675 2.44 1.22 0.12 0
102.5 6 1.845 2.44 1.22 0.12 1
145 10 4.35 2.44 1.22 0.12 1
255 24 18.36 2.44 1.22 0.12 6
580 1 0.232 580 2 3.48 2.44 1.22 0.12 2
377.5 2 0.227 22.5 4 0.18 2.44 1.22 0.12 0
365.0 2 0.219 37.5 4 0.3 2.44 1.22 0.12 0
212.5 2 0.128 52.5 66 6.93 2.44 1.22 0.12 3
185.0 18 0.999 67.5 24 3.24 2.44 1.22 0.12 2
135.0 9 0.365 77.5 2 0.31 2.44 1.22 0.12 0
67.5 36 0.729 92.5 2 0.37 2.44 1.22 0.12 0
22.5 4 0.027 127.5 38 9.69 2.44 1.22 0.12 3
142.5 2 0.086 135 18 4.86 2.44 1.22 0.12 2
77.5 2 0.047 142.5 38 10.83 2.44 1.22 0.12 4
127.5 18 0.689 185 18 6.66 2.44 1.22 0.12 2
142.5 18 0.770 212.5 2 0.85 2.44 1.22 0.12 1
370.0 6 0.666 227.5 2 0.91 2.44 1.22 0.12 1
67.5 6 0.122 335 2 1.34 2.44 1.22 0.12 1
57.5 6 0.104 362.5 2 1.45 2.44 1.22 0.12 1
365 2 1.46 2.44 1.22 0.12 1
370 12 8.88 2.44 1.22 0.12 3
377.5 2 1.51 2.44 1.22 0.12 1
88.5925 611.845
Beton
Dimensi multiplek
59.77
JUMLAH
4 S4 15 20 5.174
8 0.696
1
1
multiplek 
(lembar)
Bekisting
3 S3 20 30 2.764 28.71
255 12 1.836
145
2 S2 25 40
147.5
6.84
560 1 0.56 560 2 4.48
2 0.295
0.855
147.5 4 2.36
20 8.7
340 32 16.32
540 52 42.12
640 12 11.52
Volume 
total (m
3
)
Balok
1 S1 30 50
190 4 1.14
NO
Tipe 
Sloof
Gambar
Dimensi (cm) Volume 
(m
3
)
79.8 516.525
290
Bekisting Balok lantai 2-4
b h L Jumlah L
Juml
ah
Luas (m
2
) Total Luas (m
2) p l t
340 64 130.56 2.44 1.22 0.12 44
290 32 55.68 2.44 1.22 0.12 19
257.5 156 241.02 2.44 1.22 0.12 81
287.5 24 41.4 2.44 1.22 0.12 14
185 24 26.64 2.44 1.22 0.12 9
37.5 24 5.4 2.44 1.22 0.12 2
540 2 6.48 2.44 1.22 0.12 2
260 2 3.12 2.44 1.22 0.12 1
190 4 4.56 2.44 1.22 0.12 2
100 2 1.2 2.44 1.22 0.12 0
122.5 48 35.28 2.44 1.22 0.12 11
147.5 4 3.54 2.44 1.22 0.12 2
540 52 67.392 30 4 0.72 2.44 1.22 0.12 0
317.5 6 1.905 307.5 12 14.76 2.44 1.22 0.12 5
360 24 8.64 207.5 4 3.32 2.44 1.22 0.12 1
220 2 0.44 132.5 48 25.44 2.44 1.22 0.12 8
320 2 0.64 360 48 69.12 2.44 1.22 0.12 23
307.5 4 1.23 147.5 4 2.36 2.44 1.22 0.12 1
330 2 0.66 560 2 4.48 2.44 1.22 0.12 2
257.5 2 0.515 317.5 4 5.08 2.44 1.22 0.12
132.5 24 3.18 257.5 4 4.12 2.44 1.22 0.12 1
67.5 4 0.54 2.44 1.22 0.12 1
100 2 0.4 2.44 1.22 0.12 1
130 2 0.52 2.44 1.22 0.12 1
47.5 72 6.84 2.44 1.22 0.12 1
62.5 24 3 2.44 1.22 0.12 1
185 24 8.88 2.44 1.22 0.12 1
135 12 3.24 2.44 1.22 0.12 1
82.5 4 0.66 2.44 1.22 0.12 1
565 12 13.56 2.44 1.22 0.12 1
365 2 1.46 2.44 1.22 0.12 1
37.5 4 0.3 2.44 1.22 0.12 1
22.5 4 0.18 2.44 1.22 0.12 1
335 2 1.34 2.44 1.22 0.12 1
140.7 747.67 243
Bekisting Balok Atap
b h L Jumlah L
Juml
ah
Luas (m
2
) Total Luas (m
2
) p l t
540 52 67.392 540 52 168.48 2.44 1.22 0.12
8815 2 17.63 8815 2 35.26 2.44 1.22 0.12
187 566.28 191
2. Sloof
Tabel 5-2 Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m2
(jam) (jam) (jam) (jam) (jam) (jam)
5 3 3 4 2.5
7 4 3.5
5.5 3 3
6 3.5 3
6 3 3
8 5 3.5
8 3.5 3.5
9 6 4
8 6 4
7.5 4.5 4
DURASI
BALOK LANTAI 2
1 B1 555.6 8 8 6.945 14.324
2 B2 128.68 8 8 1.609 3.318
3 B3 0.99 8 8 0.012 0.026
4 B4 40.92 8 8 0.512 1.055
5 B5 21.48 8 8 0.269 0.554
18.722
Note : untuk durasi bekisting balok lantai 3, 4, 5 adalah sama,dikarenakan ukuran sama
1 B1 555.6 8 8 3.473 7.379
2 B2 128.68 8 8 0.804 1.709
3 B3 0.99 8 8 0.006 0.013
4 B4 40.92 8 8 0.256 0.543
5 B5 21.48 8 8 0.134 0.285
9.645
DURASI
BALOK LANTAI Atap
1 B1 284.34 8 6 4.739 9.774
2 B2 186.8 8 6 3.113 6.421
4 B4 54.52 8 6 0.909 1.874
5 B5 40.62 8 6 0.677 1.396
18.070
1 B1 284.34 8 8 1.777 3.776
2 B2 186.8 8 8 1.168 2.481
4 B4 54.52 8 8 0.341 0.724
5 B5 40.62 8 8 0.254 0.539
6.981
107.5 148 15.91
117.5 100 11.75
340 56 19.04
100 4 0.12
46.7
20.52
416
325 8 0.78
250 4 0.3
600
580
0.297
0.4382365
565
47.5
22.5
48
4
12 4.068
1.368
0.054
NO
Tipe 
Balok
Gambar
Dimensi (cm)
17.21
JUMLAH
122.5
340
0.2973165B33 30
2 B2
1515 3.204
2.16
1.044
B1 40 60 555.6
190 4 1.824
290 18 12.528
20 5.88
113.7
26.11232
Bekisting
Dimensi multiplek
4 B4 40.926.24615 20
0.1562130
0.162467.5
00.121.222.44
Volum
e total 
Balok
Beton
1
128.68
0.990.992165
Volume 
(m
3
)
25 40
20
multiplek 
(lembar)
0.121.222.44
2.44 1.22 0.12 1
1
Beton Bekisting
NO
Tipe 
Balok
Gambar
Dimensi (cm) Volume 
(m
3
)
Volum
e total 
multiplek 
(lembar)
Balok Dimensi multiplek
5 B5 21.48
18
3.48
600 20
4580
16
8
2 B2 25
Jenis Cetakan Besi
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
Menyetel     + 
Memasang
Membong
kar dan 
Perbaikan Kecil
(jam)
40
4
1.22 0.12
125
325 8
267.5
400 4
100 4
107.5
117.5
Ambang jendela atau lintel  *
20
15
1015 2 0.609
3560
400 4 0.48
267.5 48
Total keseluruhan
0.168 0.117
B4 15
Jumlah Grup
Durasi
1.005 0.704
2.889
6.093
JUMLAH
155 B5
Bekisting 
kayu
125 16 0.6
Durasi 
Perhari
Cetakan Besi
Volume 
(m
2
)
Sudut-sudut tiang/balok berukir  *
32 26.112
2
Durasi Total 
(hari)Penyetelan Pemasangan
Membuka + 
Membersihkan
4.341 3.038
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
Menyetel Memasang
Membuka 
dan 
Reparasi
2 sampai 5 
jam 
5.2
3.2
4 4.56
290 18 31.32
1 B1 40 60
122.5 20 5.88
113.7
190 4 1.824
290 18 12.528
340
NO TIPE
Volume 
(m2)
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
4 3.204 3560 4
0.008 0.005
0.320
Jenis Cetakan Kayu
Pondasi/Pangkal Jembatan
Dinding
Lantai
Atap
Tiang
Kepala-kepala tiang
Balok - balok
Tangga-tangga
NO TIPE
0.224
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
Durasi
0.004 0.003
0.160 0.128
0.084 0.067
0.121.222.44 5
Durasi Total 
(hari)Penyetelan Pemasangan
Membuka + 
Membersihkan
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
0.1248 19.26
54.52
0.121.222.44
2.44
21.36 2.44 1.22 0.12
40.62
2.44 1.22
0.8
2.44 1.22 0.12
0.121.222.44
0.12
340 76.16
2.44 1.22
186.8
47
63.64
56
100
148
284.34
340 32 65.28
14.720122.5
190
250 4 2
1015 2 4.06 2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
0.121.222.44
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
Durasi Total 
(hari)
Menyetel     
+ Memasang
Membongkar dan 
Membersihkan
Perbaikan Kecil
NO TIPE
Volume 
(m2)
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
Bekisting 
besi
Bekisting 
kayu
Bekisting 
kayu
NO
Total keseluruhan
2.170 1.736
0.503 0.402
Total keseluruhan
Durasi
0.568 0.398
0.423 0.296
Total keseluruhan
2.962 2.073
1.946 1.362
Durasi
TIPE
Volume 
(m2)
0.730 0.584
0.213 0.170
0.159 0.127
Durasi Total 
(hari)
Menyetel     
+ Memasang
Membongkar dan 
Membersihkan
Perbaikan Kecil
1.111 0.889
KOLOM (L1)
p l t p l t
437 1.5732 56 88.0992 10.488 56 587.328 2.44 1.22 0.12 197
255 0.918 18 16.524 6.12 18 110.16 2.44 1.22 0.12 38
3 K3 30 30 437 900 0.3933 12 4.7196 5.244 12 62.928 2.44 1.22 0.12 20
90 112.1396 788.384 265
KOLOM (L2)
p l t p l t
357 1.2852 56 71.9712 8.568 56 479.808 2.44 1.22 0.12 162
350 1.26 18 22.68 8.4 18 151.2 2.44 1.22 0.12 50
80 98.0112 664.608 2.44 1.22 0.12 224
KOLOM (L3)
p l t p l t
80 96.6 655.2 2.44 1.22 0.12 220
KOLOM (L4)
p l t p l t
80 96.6 655.2 2.44 1.22 0.12
KOLOM (L5)
p l t p l t
525 1.89 56 105.84 12.6 56 705.6 2.44 1.22 0.12 237
350 1.26 18 22.68 8.4 18 151.2 2.44 1.22 0.12 51
80 131.88 890.4 2.44 1.22 0.12 299
Jumlah Kolom
Volume 
total 
pilecap
5.6
NO.
Tipe 
Kolom
Gambar
Dimensi (cm)
Luas (cm
2
) Volume (m
3
)
6 33.61600 0.56 6 3.362 K2 40 40 350
1 K1 60 60
5.6 6 33.6
Jumlah
Elemen Pilecap
1600 0.56 6 3.362 K2 40 40 350
60 60 350 3600 1.26 74 93.24 8.4
Volume 
Bekisting (m2)
Jumlah 
kolom
Total 
Volume
NO.
Tipe 
Kolom
Gambar
Dimensi (cm)
Luas (cm
2
) Volume (m
3
) Jumlah Kolom
Volume 
total 
pilecap
621.674
Beton
NO.
Tipe 
Kolom
Gambar
Dimensi (cm)
Luas (cm
2
) Volume (m
3
) Jumlah Kolom
Volume 
total 
pilecap
Volume 
Bekisting (m2)
Jumlah 
kolom
Total 
Volume
1 K1 60 60 3600350 1.26 74 93.24
Jumlah
Beton
1600 0.56 6 3.362 K2 40 40 350
1 K1 60 60 3600
5.6 6 33.6
Beton
NO.
Tipe 
Kolom
Gambar
Dimensi (cm)
Luas (cm
2
) Volume (m
3
) Jumlah Kolom
Bekisting
Volume 
total (m
3
)
Volume 
Bekisting (m2)
Jumlah 
kolom
Total 
Volume
Jumlah
4040 1600
1 K1
2.7968 6.992 4 27.968
Volume 
Bekisting (m2)
Jumlah 
kolom
Total 
Volume
2 K2 437 0.6992 4
6060 3600
Beton
NO.
Tipe 
Kolom
Gambar
Dimensi (cm)
Luas (cm
2
) Volume (m
3
) Jumlah Kolom
Volume 
total (m3)
621.6
2 K2 40 40 350 1600 0.56 6 3.36 5.6 6 33.6
1 K1
Jumlah
Dimensi multiplek Jumlah 
multiplek
Bekisting
0.121.222.44 10
Dimensi multiplek Jumlah 
multiplek
2.44 1.22 0.12 12
Dimensi multiplek
Jumlah 
multiplek
2.44 1.22
2.44 1.22 0.12 11
Dimensi multiplek
Jumlah 
multiplek
2.44 1.22 0.12 11
Bekisting
Volume 
Bekisting (m2)
Jumlah 
kolom
Total 
Volume
2080.121.222.44
2.44 1.22 0.12 209
0.12 12
Dimensi multiplek
Jumlah 
multiplek
Bekisting
Bekisting
8.4
74
Jumlah
3600
4. Kolom
Tabel 5-2Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m2
Menyetel Memasang
Membuka dan 
Membersihkan
Reparasi
(jam) (jam) (jam) (jam)
5 3 3 (jam) (jam) (jam)
7 4 3.5 4 2.5 2
5.5 3 3
6 3.5 3
6 3 3
8 5 3.5
8 3.5 3.5
9 6 4
8 6 4
7.5 4.5 4
Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 K1 697.49 8 8 6.54 3.27 3.27 13.08
2 K2 27.97 8 8 0.26 0.13 0.13 0.52
3 K3 62.93 8 8 0.59 0.29 0.29 1.18
14.78
Durasi 
perhari
(m2) (Jam) (Hari)
1 K1 697.49 8 8 4.36 2.72 2.18 9.26
2 K2 27.97 8 8 0.17 0.11 0.09 0.37
3 K3 62.93 8 8 0.39 0.25 0.20 0.84
10.47
Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 K1 631.01 8 8 5.92 2.96 2.96 11.83
2 K2 33.60 8 8 0.32 0.16 0.16 0.63
12.46
Durasi 
perhari
(m2) (Jam) (Hari)
1 K1 631.01 8 8 3.94 2.46 1.97 8.38
2 K2 33.60 8 8 0.21 0.13 0.11 0.45
8.83
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
2 sampai 5 
jam 
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
Menyetel + 
Memasang
Membongkar dan 
Membersihkan
Perbaikan 
Kecil
Jenis Cetakan Kayu
Ambang jendela atau lintel  *
Sudut-sudut tiang/balok berukir  *
Tangga-tangga
Balok - balok
Kepala-kepala tiang
Tiang
Atap
Lantai
Dinding
Pondasi/Pangkal Jembatan
Cetakan Besi
Jenis Cetakan Besi
No Tipe Kolom Lt 1
Volume
Jumlah Group
Durasi 
Total
Total Keseluruhan
Durasi Membuka 
+ Membersihkan
Bekisting 
Besi
Bekisting 
kayu
No Tipe Kolom Lt 1
Volume
Jumlah Group
Total Keseluruhan
Bekisting 
kayu
Bekisting 
besi
No Tipe Kolom Lt 2-5
Volume
Jumlah Group
No Tipe Kolom Lt 2-5
Volume
Jumlah Group
Total Keseluruhan
Durasi 
Total
Total Keseluruhan
Durasi 
Menyetel + 
Memasang
Membongkar 
dan 
Membersihkan
Perbaikan Kecil
Durasi 
Menyetel + 
Memasang
Membongkar 
dan 
Membersihkan
Perbaikan Kecil
Durasi Membuka 
+ Membersihkan
Durasi 
Total
Durasi 
Total
Perhitungan KebutuhanMultiplek Plat Lantai
P L t
(m2) (m) (m) (m) (Lembar)
1 982.55 2.44 1.22 0.12 331
TOTAL 982.55 331
P L t
(m2) (m) (m) (m) (Lembar)
1 982.55 2.44 1.22 0.12 331
TOTAL 982.55 331
P L t
(m2) (m) (m) (m) (Lembar)
1 982.55 2.44 1.22 0.12 331
TOTAL 982.55 331
P L t
(m2) (m) (m) (m) (Lembar)
1 982.55 2.44 1.22 0.12 329
TOTAL 982.55 329
P L t
(m2) (m) (m) (m) (Lembar)
1 489.67 2.44 1.22 0.12 163
TOTAL 489.67 163
4. Plat Lantai
Tabel 5-2 Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m2
Menyetel Memasang
Membuka dan 
Membersihkan
Reparasi
(jam) (jam) (jam) (jam)
5 3 3
7 4 3.5
5.5 3 3
6 3.5 3
6 3 3
8 5 3.5
8 3.5 3.5
9 6 4
8 6 4
7.5 4.5 4
NO Plat 
Lantai 2
Volume
Dimensi Multiplek Jumlah 
Multiplek
NO Plat 
Lantai 3
Volume
Dimensi Multiplek
NO Plat 
Lantai4
Volume
Dimensi Multiplek Jumlah 
Multiplek
Jumlah 
Multiplek
NO Plat 
Lantai 5
Volume
Dimensi Multiplek
NO
Plat 
Lantai 
Atap
Volume
Dimensi Multiplek Jumlah 
Multiplek
Jumlah 
Multiplek
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
2 sampai 5 
jam Kepala-kepala tiang
Tiang
Atap
Lantai
Dinding
Pondasi/Pangkal Jembatan
Jenis Cetakan Kayu
Sudut-sudut tiang/balok berukir  *
Tangga-tangga
Balok - balok
Ambang jendela atau lintel  *
(jam) (jam) (jam)
4 2.5 2
Durasi Durasi 
perhari
(m2) (Jam)
1 2 982.55 8.00 8 8.4
2 3 982.55 8.00 8 8.4
3 4 982.55 8.00 8 8.4
4 5 982.55 8.00 8 8.4
5 Atap 489.67 8.00 8 4.2
Durasi Durasi 
perhari
(m2) (Jam)
1 2 1065.88 8.00 8 6.7
2 3 1065.88 8.00 8 6.7
3 4 1065.88 8.00 8 6.7
4 5 1065.88 8.00 8 6.7
5 Atap 489.67 8.00 8 3.1
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
Perbaikan Kecil
Menyetel + 
Memasang
Membongkar dan 
Membersihkan
Jenis Cetakan Besi
Cetakan Besi
No
Volume
Jumlah GroupLantai
Bekisting 
Kayu
Bekisting 
Besi
No Lantai
Volume
Jumlah Group
Menyetel + 
Memasang
Menyetel + 
Memasang
Bekisting Kayu
Durasi Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan Membuka+Membersihkan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 88.49 8 2 4.98 3.32 2.21 10.51
10.51
Durasi Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan Membuka+Membersihkan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 81.99 8 2 4.61 3.07 2.05 9.74
9.74
Durasi Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan Membuka+Membersihkan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 81.99 8 2 4.61 3.07 2.05 9.74
9.74
Durasi Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan Membuka+Membersihkan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 81.99 8 2 4.61 3.07 2.05 9.74
9.74
Durasi Durasi Durasi Durasi 
perhari Penyetelan Pemasangan Membuka+Membersihkan
(m2) (Jam) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari)
1 81.99 8 2 4.61 3.07 2.05 9.74
9.74
No Tangga 
Lt 1
Volume Jumlah 
Group
Durasi 
Total
Total Keseluruhan
No Tangga 
Lt 2
Volume Jumlah 
Group
Durasi 
Total
Durasi 
Total
Total Keseluruhan
No Tangga 
Lt 3
Volume Jumlah 
Group
Durasi 
Total
Total Keseluruhan
No Tangga 
Lt 4
Volume Jumlah 
Group
Durasi 
Total
Total Keseluruhan
Total Keseluruhan
No Tangga 
Lt 5
Volume Jumlah 
Group
PERHITUNGAN DURASI PEMASANGAN BEKISTING BATAKO POER ZONA 1
Tukang Pasang Batu 2 Pembantu Tukang Tukang Pasang Batu 2 Pembantu Tukang 
1 P 1 0.384 0.008 48 3.75 1.85 1.8 0.888
2 P 2 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
3 P 3 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
4 P 4 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
5 P 5 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
6 P 6 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
7 P 7 0.384 0.008 48 3.75 1.85 1.8 0.888
8 P 8 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
9 P 9 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
10 P 10 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
11 P 11 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
12 P 12 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
13 P 13 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
14 P 14 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
15 P 15 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
16 P 16 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
17 P 17 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
18 P 18 0.7 0.008 87.5 3.75 1.85 3.28125 1.61875
19 P 19 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
20 P 20 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
21 P 21 0.7 0.008 87.5 3.75 1.85 3.28125 1.61875
22 P 43 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
23 P 44 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
24 P 45 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
25 P 46 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
26 P 47 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
27 P 48 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
28 P 49 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
29 P 50 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
30 P 51 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
31 P 52 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
32 P 53 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
33 P 54 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
34 P 55 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
35 P 56 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
36 P 57 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
37 P 58 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
38 P 59 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
39 P 60 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
54.896 6862
257.325 126.947 Jam
4 4 Grup
8 8 Jam/Hari
8.041 3.967 Hari
12.009 Hari
16.000 Hari 
PERHITUNGAN DURASI PEMASANGAN BEKISTING BATAKO POER ZONA 2
Tukang Pasang Batu 2 Pembantu Tukang Tukang Pasang Batu 2 Pembantu Tukang 
40 P 22 0.384 0.008 48 3.75 1.85 1.8 0.888
41 P 23 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
42 P 24 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
43 P 25 0.384 0.008 48 3.75 1.85 1.8 0.888
44 P 26 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
45 P 27 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
46 P 28 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
47 P 29 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
48 P 30 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
49 P 31 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
50 P 32 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
51 P 33 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
52 P 34 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
53 P 35 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
54 P 36 0.384 0.008 48 3.75 1.85 1.8 0.888
55 P 37 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
56 P 38 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
57 P 39 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
58 P 40 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
Jam Kerja Per Hari
Grup
Total Waktu
Volume 
Batako 
(m3)
Volume 1 
batako (m3)
Jumlah Batako yang 
dibutuhkan (buah)
Durasi Kerja
No
Jumlah Batako yang 
dibutuhkan (buah)
Volume 1 
batako (m3)
Volume 
Batako 
(m3)
Bekisting 
Poer
TOTAL
Kapasitas Produksi (jam/100 blok) Durasi pemasangan (jam)
Tiap satuan pekerjaan Jam / 100 blok 
Durasi Total
No
Bekisting 
Poer
Kapasitas Produksi (jam/100 blok) Durasi pemasangan (jam)
Tiap satuan pekerjaan Jam / 100 blok 
59 P 41 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
60 P 42 0.384 0.008 48 3.75 1.85 1.8 0.888
61 P 61 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
62 P 62 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
63 P 63 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
64 P 64 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
65 P 65 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
66 P 66 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
67 P 67 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
68 P 68 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
69 P 69 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
70 P 70 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
71 P 71 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
72 P 72 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
73 P 73 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
74 P 74 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
75 P 75 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
76 P 76 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
77 P 77 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
78 P 78 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
79 P 79 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
80 P 80 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
81 P 81 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
82 P 82 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
83 P 83 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
84 P 84 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
85 P 85 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
86 P 86 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
87 P 87 0.288 0.008 36 3.75 1.85 1.35 0.666
88 P 88 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
89 P 89 2.4 0.008 300 3.75 1.85 11.25 5.55
90 P 90 0.78 0.008 97.5 3.75 1.85 3.65625 1.80375
57.72 7215
270.5625 133.4775 Jam
4 4 Grup
8 8 Jam/Hari
8.455 4.171 Hari
12.626 Hari
17.000 Hari 
404.04
PERHITUNGAN DURASI PEMASANGAN BEKISTING BATAKO POER ZONA 2
Tukang Pasang Batu 2 Pembantu Tukang Tukang Pasang Batu 2 Pembantu Tukang 
E-1 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
E-2 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
F-1 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
F-2 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
G-1 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
G-2 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
H-1 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
H-2 1.08 0.008 135 3.75 3.75 5.0625 5.0625
TOTAL 1080
Total Waktu 40.5 40.5 Jam
Grup 2 2 Grup
Jam Kerja Per Hari 8 8 Jam/Hari
Durasi Kerja 2.531 2.531 Hari
Durasi Total 5.063 Hari
5 Hari 
Total Waktu
Grup
Jam Kerja Per Hari
Durasi Kerja
Durasi Total
Jam / 100 blok 
TOTAL
Bekisting 
Poer
Volume 
Batako 
(m3)
Volume 1 
batako (m3)
Jumlah Batako yang 
dibutuhkan (buah)
Tiap satuan pekerjaan
Kapasitas Produksi (jam/m3) Durasi pemasangan (jam)
Perhitungan Pembesian Sloof Jumlah Bengkokan dan Kaitan Balok lt.2
Diameter Total jml Jml Berat Total Diameter Jumlah
(mm) (m) Tul Balok (kg/m) Berat (kg) (mm) Bengkokan
A B C D E F=A+2B+C+D+E G H I J=F*G*H*I A
1
1/ B-C B1 1/ B-C B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 33 1 0.39 20.55 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
1/C-D B1 1/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 s/d Tulangan Utama 19 2
1/ O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 1/ O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 32 13 0.39 337.42 Sengkang 8 4
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13
1/P-Q B1 1/P-Q B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 16 1 0.39 13.30 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
2
2/A-B B1 2/A-B B1
Tulangan Utama 19 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 16 1 0.39 12.79 Sengkang 8 4
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13
2/B-C B1 2/B-C B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 11 1 0.39 9.23 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
2/C-D B1 2/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 sd Tulangan Utama 19 2
2/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 2/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 66 13 0.39 706.86 Sengkang 8 4
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13
2/P-Q B1 2/P-Q B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 200 400 40 1.28 17 1 0.39 8.61 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
2/Q-R B1 2/Q-R B1
Tulangan Utama 19 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 7 1 0.39 5.81 Sengkang 8 4
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13
2'
2'/C-D B5 2'/C-D B5
sd Tulangan Utama 10 5600 100 5.80 6 6 0.62 128.73 sd Tulangan Utama 10 2
2'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 10 1400 100 1.50 2 6 0.62 11.10 2'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 2800 100 3.00 1 6 0.62 11.10 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 150 40 0.68 60 6 0.39 96.59 Sengkang 8 4
Torsi 0 5600 5.60 2 6 0.00 0.00 Torsi 0
2'/J-K B5 2'/J-K B5
sd Tulangan Utama 10 5600 100 5.80 6 6 0.62 128.73 sd Tulangan Utama 10 2
2'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 10 1400 100 1.50 2 6 0.62 11.10 2'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 2800 100 3.00 1 6 0.62 11.10 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 150 40 0.68 60 6 0.39 96.59 Sengkang 8 4
As Model Penulangan
Panjang Tulangan (mm)
No. Model Penulangan
Torsi 0 5600 5.60 2 6 0.00 0.00 Torsi 0
3
3/A-C B2 3/A-C B2
Tulangan Utama 16 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 19 1 0.39 10.14 Sengkang 8 4
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12
3/I-J B2 3/I-J B2
Tulangan Utama 16 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 18 1 0.39 9.69 Sengkang 8 4
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12
3/P-R B2 3/P-R B2
Tulangan Utama 16 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 250 400 40 1.38 13 1 0.62 10.99 Sengkang 10 4
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12
3'
3'/C-D B2 3'/C-D B2
sd Tulangan Utama 16 5400 100 5.60 6 6 1.58 318.19 Tulangan Utama 16 2
3'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 250 400 50 1.40 13 6 0.62 66.89 Sengkang 10 4
Torsi 12 5400 5.40 2 6 0.89 57.53 Torsi 12
3'/J-K B2 3'/J-K B2
sd Tulangan Utama 16 5400 100 5.60 6 6 1.58 318.19 Tulangan Utama 16 2
3'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 250 400 80 1.46 13 6 0.62 69.76 Sengkang 10 4
Torsi 12 5400 5.40 2 6 0.89 57.53 Torsi 12
4
4/A-B B1 4/A-B B1
Tulangan Utama 19 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 7 1 0.39 5.47 Sengkang 8 4
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13
4/B-C B1 4/B-C B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 23 1 0.39 18.88 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
4/C-D B1 4/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 sd Tulangan Utama 19 2
4/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 4/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 22 13 0.39 232.06 Sengkang 8 4
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13
4/P-Q B1 4/P-Q B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 21 1 0.39 17.54 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
4/Q-R B1 4/Q-R B1
Tulangan Utama 19 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 16 1 0.39 12.79 Sengkang 8 4
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13
5
5/B-C B1 5/B-C B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 52 1 0.39 42.34 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13
5/C-D B1 5/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 Tulangan Utama 19 2
5/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 16 13 0.39 175.16 Sengkang 8 4
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13
5/P-Q B1 5/P-Q B1
Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 200 500 40 1.48 15 1 0.39 8.86 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 4 1 1.04 12.09 Torsi 13
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 5650 100 5.85 6 12 0.89 373.95 Tulangan Utama 12 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 1413 100 1.51 4 12 0.89 64.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 2825 100 3.03 2 12 0.89 64.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 56 12 0.39 207.75 Sengkang 8 4
Torsi 0 5650 5.65 4 12 0.00 0.00 Torsi 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 3650 100 3.85 6 2 0.89 41.02 Tulangan Utama 12 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 912.5 100 1.01 4 2 0.89 7.19 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 1825 100 2.03 2 2 0.89 7.19 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 19 2 0.39 11.70 Sengkang 8 4
Torsi 0 3650 3.65 4 2 0.00 0.00 Torsi 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 1300 100 1.50 6 1 0.89 7.99 Tulangan Utama 12 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 325 100 0.43 4 1 0.89 1.51 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 650 100 0.85 2 1 0.89 1.51 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 25 1 0.39 7.63 Sengkang 8 4
Torsi 0 1300 1.30 4 1 0.00 0.00 Torsi 0
A
A/2-3 B1 A/2-3 B1
sd Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2
A/3-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 52 2 0.39 84.81 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13
B
B/1-2 B1 B/1-2 B1
Tulangan Utama 19 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 39 1 0.39 32.15 Sengkang 8 4
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13
B/2-4 B2 B/2-4 B2
Tulangan Utama 16 6400 100 6.60 6 1 1.58 62.50 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1600 100 1.70 4 1 1.58 10.73 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 3200 100 3.40 2 1 1.58 10.73 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 39 1 0.39 21.10 Sengkang 8 4
Torsi 12 6400 6.40 4 1 0.89 22.73 Torsi 12
B/4-5 B1 B/4-5 B1
Tulangan Utama 19 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 21 1 0.39 17.54 Sengkang 8 4
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13
C
C/1-2 B1 C/1-2 B1
Tulangan Utama 19 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 52 1 0.39 42.40 Sengkang 8 4
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13
C/2-3 B1 C/2-3 B1
Sd Tulangan Utama 19 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2
C/3-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 38 2 0.39 62.92 Sengkang 8 4
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13
C/4-5 B1 C/4-5 B1
Tulangan Utama 19 3400 100 3.60 6 13 2.23 624.98 Tulangan Utama 19 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 13 2.23 54.97 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 13 2.23 54.97 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 400 600 50 2.10 52 13 0.62 869.63 Sengkang 10 4
Torsi 3 3400 3.40 4 13 0.06 9.81 Torsi 3
C'
C'/1-2 B2 C'/1-2 B2
D'/1-2 Tulangan Utama 16 3600 100 3.80 6 12 1.58 431.83 Tulangan Utama 16 2
E'/1-2 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/1-2 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/1-2 Sengkang 8 250 400 40 1.38 44 12 0.39 288.60 Sengkang 8 4
H'/1-2 Torsi 12 3600 3.60 4 12 0.89 153.41 Torsi 12
J'/1-2
K'/1-2
L'/1-2
M'/1-2
N'/1-2
O'/1-2
C'/2-2' B2 C'/2-2' B2
D'/2-2' Tulangan Utama 16 1325 100 1.53 6 12 1.58 173.30 Tulangan Utama 16 2
E'/2-2' Tulangan Utama (Tumpuan) 16 331.3 100 0.43 2 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/2-2' Tulangan Utama (Lapangan) 16 662.5 100 0.86 1 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/2-2' Sengkang 8 250 400 40 1.38 13 12 0.39 87.12 Sengkang 8 4
H'/2-2' Torsi 12 1325 1.33 4 12 0.89 56.46 Torsi 12
J'/2-2'
K'/2-2'
L'/2-2'
M'/2-2'
N'/2-2'
O'/2-2'
C'/3'-4 B2 C'/3'-4 B2
D'/3'-4 Tulangan Utama 16 1325 100 1.53 6 12 1.58 173.30 Tulangan Utama 16 2
E'/3'-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 331.3 100 0.43 2 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/3'-4 Tulangan Utama (Lapangan) 16 662.5 100 0.86 1 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/3'-4 Sengkang 8 250 400 40 1.38 36 12 0.39 234.15 Sengkang 8 4
H'/3'-4 Torsi 12 1325 1.33 4 12 0.89 56.46 Torsi 12
J'/3'-4
K'/3'-4
L'/3'-4
M'/3'-4
N'/3'-4
O'/3'-4
C'/4-5 B2 C'/4-5 B2
D'/4-5 Tulangan Utama 16 3600 100 3.80 6 12 1.58 431.83 Tulangan Utama 16 2
E'/4-5 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/4-5 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/4-5 Sengkang 8 250 400 40 1.38 52 12 0.39 337.61 Sengkang 8 4
H'/4-5 Torsi 12 3600 3.60 4 12 0.89 153.41 Torsi 12
J'/4-5
K'/4-5
L'/4-5
M'/4-5
N'/4-5
O'/4-5
D
D/1-2 B1 D/1-2 B1
E/1-2 Tulangan Utama 19 3400 100 3.60 6 10 2.23 480.75 Tulangan Utama 19 2
F/1-2 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
G-1-2 Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Lapangan)
H/1-2 Sengkang 8 400 600 40 2.08 54 10 0.39 441.14 Sengkang 8 4
K/1-2 Torsi 13 3400 3.40 4 10 1.04 141.70 Torsi 13
L/1-2
M/1-2
N/1-2
O/1-2
D/2-2' B1 D/2-2' B1
E/2-2' Tulangan Utama 19 1425 100 1.63 6 10 2.23 217.01 Tulangan Utama 19 2
F/2-2' Tulangan Utama (Tumpuan) 19 356.3 100 0.46 2 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/2-2' Tulangan Utama (Lapangan) 19 712.5 100 0.91 1 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Lapangan)
H/2-2' Sengkang 8 400 600 40 2.08 7 10 0.39 54.72 Sengkang 8 4
K/2-2' Torsi 13 1425 1.43 4 10 1.04 59.39 Torsi 13
L/2-2'
M/2-2'
N/2-2'
O/2-2'
D/3'-4 B1 #REF! B1
E/3'-4 Tulangan Utama 19 1425 100 1.63 6 10 2.23 217.01 Tulangan Utama 19 2
F/3'-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 356.3 100 0.46 2 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/3'-4 Tulangan Utama (Lapangan) 19 712.5 100 0.91 1 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Lapangan)
H/3'-4 Sengkang 8 400 600 40 2.08 62 10 0.39 508.17 Sengkang 8 4
K/3'-4 Torsi 13 1425 1.43 2 10 1.04 29.70 Torsi 13
L/3'-4
M/3'-5
N/3'-6
O/3'-4
D/4-5 B1 D/4-5 B1
E/4-5 Tulangan Utama 19 3400 100 3.60 6 10 2.23 480.75 Tulangan Utama 19 2
F/4-5 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/4-5 Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Lapangan)
H/4-5 Sengkang 8 400 600 40 2.08 52 10 0.39 425.76 Sengkang 8 4
K/4-5 Torsi 13 3400 3.40 2 10 1.04 70.85 Torsi 13
L/4-5
M/4-5
N/4-5
O/4-5
I
I/5-5' B2 I/5-5' B2
Tulangan Utama 16 1475 100 1.68 6 1 1.58 15.86 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 368.8 100 0.47 2 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 737.5 100 0.94 1 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 17 1 0.39 9.08 Sengkang 8 4
Torsi 12 2500 2.50 2 1 0.89 4.44 Torsi 12
I'
I'/1-2 B2 I'/1-2 B2
Tulangan Utama 16 3600 100 3.80 6 1 1.58 35.99 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 1 1.58 3.16 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 1 1.58 3.16 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 25 1 0.39 13.61 Sengkang 8 4
Torsi 12 3600 3.60 2 1 0.89 6.39 Torsi 12
I'/2-3 B2 I'/2-3 B2
Tulangan Utama 16 3175 100 3.38 6 1 1.58 31.96 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 793.8 100 0.89 2 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1588 100 1.79 1 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 67 1 0.39 36.30 Sengkang 8 4
Torsi 12 3175 3.18 2 1 0.89 5.64 Torsi 12
I'/3-4 B2 I'/3-4 B2
Tulangan Utama 16 3175 100 3.38 6 1 1.58 31.96 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 793.8 100 0.89 2 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1588 100 1.79 1 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 63 1 0.39 34.26 Sengkang 8 4
Torsi 12 3175 3.18 2 1 0.89 5.64 Torsi 12
I'/5-5' B3 I'/5-5' B3
Tulangan Utama 13 7825 100 8.03 6 1 1.04 50.17 Tulangan Utama 13 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 13 1956 100 2.06 2 1 1.04 4.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 13 3913 100 4.11 1 1 1.04 4.29 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 200 300 40 1.08 61 1 0.39 26.19 Sengkang 8 4
Torsi 0 7825 7.83 2 1 0.00 0.00 Torsi 0
JJ/5-5' B2 J/5-5' B2
Tulangan Utama 16 1475 100 1.68 6 1 1.58 15.86 Tulangan Utama 16 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 368.8 100 0.47 2 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 737.5 100 0.94 1 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 61 1 0.39 33.47 Sengkang 8 4
Torsi 12 1475 1.48 2 1 0.89 2.62 Torsi 12
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 825 100 1.03 6 4 0.62 15.17 Tulangan Utama 10 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 206.3 100 0.31 2 4 0.62 1.51 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 412.5 100 0.61 1 4 0.62 1.51 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 43 4 0.39 52.32 Sengkang 8 4
Torsi 0 825 0.83 2 4 0.00 0.00 Torsi 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 375 100 0.58 6 4 0.62 8.51 Tulangan Utama 10 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 93.75 100 0.19 2 4 0.62 0.96 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 187.5 100 0.39 1 4 0.62 0.96 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 47 4 0.39 58.22 Sengkang 8 4
Torsi 0 375 0.38 2 4 0.00 0.00 Torsi 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 625 100 0.83 6 48 0.62 146.49 Tulangan Utama 10 2
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 156.3 100 0.26 2 48 0.62 15.17 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 312.5 100 0.51 1 48 0.62 15.17 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 43 48 0.39 627.86 Sengkang 8 4
Torsi 0 625 0.63 2 48 0.00 0.00 Torsi 0
19907.72Jumlah Total Berat Besi = Jumlah Total Bengkokan dan Kaitan
Jumlah Jumlah Jumlah Total Total Total
Kaitan Tul balok Tulangan Bengkokan Kaitan
B C D X = C*D E=A*C*D F=B*C*D
2 6 1 6 12 12
2 33 1 33 132 66
2 1 2 0 0
2 6 13 78 156 156
2 32 13 411 1645 822
2 13 26 0 0
2 6 1 6 12 12
2 16 1 16 65 32
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 16 1 16 62 31
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 11 1 11 45 23
2 1 2 0 0
2 6 13 78 156 156
2 66 13 861 3445 1723
2 13 26 0 0
2 6 1 6 12 12
2 17 1 17 68 34
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 7 1 7 28 14
2 1 2 0 0
2 6 6 36 72 72
2 60 6 360 1440 720
2 6 12 0 0
2 6 6 36 72 72
2 60 6 360 1440 720
2 6 12 0 0
2 6 1 6 12 12
2 19 1 19 75 37
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 18 1 18 71 36
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 13 1 13 52 26
2 1 2 0 0
2 6 6 36 72 72
2 13 6 78 310 155
2 6 12 0 0
2 6 6 36 72 72
2 13 6 78 310 155
2 6 12 0 0
2 6 1 6 12 12
2 7 1 7 27 13
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 23 1 23 92 46
2 1 2 0 0
2 6 13 78 156 156
2 22 13 283 1131 566
2 13 26 0 0
2 6 1 6 12 12
2 21 1 21 86 43
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 16 1 16 62 31
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 52 1 52 206 103
2 1 2 0 0
2 6 13 78 156 156
2 16 13 213 854 427
2 13 26 0 0
35900
2 6 1 6 12 12
2 15 1 15 61 30
4 1 4 0 0
2 6 12 72 144 144
2 56 12 675 2700 1350
4 12 48 0 0
2 6 2 12 24 24
2 19 2 38 152 76
4 2 8 0 0
2 6 1 6 12 12
2 25 1 25 99 50
4 1 4 0 0
2 6 2 12 24 24
2 52 2 103 413 207
4 2 8 0 0
2 6 1 6 12 12
2 39 1 39 157 78
4 1 4 0 0
2 6 1 6 12 12
2 39 1 39 155 78
4 1 4 0 0
2 6 1 6 12 12
2 21 1 21 86 43
4 1 4 0 0
2 6 1 6 12 12
2 52 1 52 207 103
4 1 4 0 0
2 6 2 12 24 24
2 38 2 77 307 153
4 2 8 0 0
18075
2 6 13 78 156 156
2 52 13 672 2687 1343
4 13 52 0 0
2 6 12 72 144 144
2 44 12 530 2120 1060
4 12 48 0 0
2 6 12 72 144 144
2 13 12 160 640 320
4 12 48 0 0
2 6 12 72 144 144
2 36 12 430 1720 860
4 12 48 0 0
2 6 12 72 144 144
2 52 12 620 2480 1240
4 12 48 0 0
2 6 10 60 120 120
2 54 10 538 2150 1075
4 10 40 0 0
2 6 10 60 120 120
2 7 10 67 267 133
4 10 40 0 0
#REF!
2 6 10 60 120 120
2 62 10 619 2477 1238
2 10 20 0 0
2 6 10 60 120 120
2 52 10 519 2075 1038
2 10 20 0 0
2 6 1 6 12 12
2 17 1 17 67 33
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 25 1 25 100 50
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 67 1 67 267 133
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 63 1 63 252 126
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 61 1 61 246 123
2 1 2 0 0
2 6 1 6 12 12
2 61 1 61 246 123
2 1 2 0 0
2 6 4 24 48 48
2 43 4 170 680 340
2 4 8 0 0
2 6 4 24 48 48
2 47 4 189 757 378
2 4 8 0 0
2 6 48 288 576 576
2 43 48 2040 8160 4080
2 48 96 0 0
46693 25008Jumlah Total Bengkokan dan Kaitan
Perhitungan Pembesian Balok Atap Jumlah Bengkokan dan Kaitan Balok lt. 3-6
Diameter Total jml Jml Berat Total Diameter Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Total Total Total
(mm) (m) Tul PC (kg/m) Berat (kg) (mm) Bengkokan Kaitan Tul balok Tulangan Bengkokan Kaitan
A B C D E F=A+2B+C+D+E G H I J=F*G*H*I A B C D X = C*D E=A*C*D F=B*C*D
6
6/B-C B1 6/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 1 0.39 32.21 Sengkang 8 4 2 52 1 52 207 103
Torsi 13 2900 2.90 4 1 1.04 12.09 Torsi 13 4 1 4 0 0
6/C-D B1 6/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
6/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 4 13 2.23 167.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 2 13 2.23 167.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 60 13 0.39 486.29 Sengkang 8 4 2 60 13 780 3120 1560
Torsi 13 5400 5.40 4 13 1.04 292.58 Torsi 13 4 13 52 0 0
6 NO AS B2 6 NO AS B2
Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 6 2 1.58 27.94 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 4 2 1.58 5.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 2 2 1.58 5.29 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 60 2 0.39 55.87 Sengkang 8 4 2 60 2 120 480 240
Torsi 12 1275 1.28 4 2 0.89 9.06 Torsi 12 4 2 8 0 0
6'
6'/B-C B2 6'/B-C B2
6'/P-Q Tulangan Utama 16 0.35 3500 100 3.70 6 2 1.58 70.08 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 875 100 0.98 4 2 1.58 12.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1750 100 1.95 2 2 1.58 12.31 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 52 2 0.39 48.11 Sengkang 8 4 2 52 2 103 413 207
Torsi 12 3500 3.50 4 1 0.89 12.43 Torsi 12 4 1 4 0 0
6'/C-D B2 6'/C-D B2
s/d Tulangan Utama 16 0.6 6000 100 6.20 6 13 1.58 763.28 Tulangan Utama 16 2 2 6 13 78 156 156
6'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1500 100 1.60 4 13 1.58 131.32 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 3000 100 3.20 2 13 1.58 131.32 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 52 13 0.39 312.73 Sengkang 8 4 2 52 13 672 2687 1343
Torsi 12 6000 6.00 4 13 0.89 277.00 Torsi 12 4 13 52 0 0
6' NO AS B2 6' NO AS B2
Tulangan Utama 16 0.252 1575 100 1.78 6 2 1.58 33.62 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 393.8 100 0.49 4 2 1.58 6.23 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 787.5 100 0.99 2 2 1.58 6.23 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 52 2 0.39 48.11 Sengkang 8 4 2 52 2 103 413 207
Torsi 12 1575 1.58 4 2 0.89 11.19 Torsi 12 4 2 8 0 0
7
7/A-B B1 7/A-B B1
7/Q-R Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 2 2.23 56.09 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 4 2 2.23 10.24 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 2 2 2.23 10.24 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 39 2 0.39 48.84 Sengkang 8 4 2 39 2 78 313 157
Torsi 13 1900 1.90 4 2 1.04 15.84 Torsi 13 4 2 8 0 0
7/B-C B1 7/B-C B1
7/P-Q Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 11 2 0.39 13.72 Sengkang 8 4 2 11 2 22 88 44
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13 4 2 8 0 0
7/C-D B1 7/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 0.7056 2940 100 3.14 6 13 2.23 545.12 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
7/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 735 100 0.84 4 13 2.23 96.64 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1470 100 1.67 2 13 2.23 96.64 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 21 13 0.39 173.24 Sengkang 8 4 2 21 13 278 1112 556
Torsi 13 2940 2.94 4 13 1.04 159.29 Torsi 13 4 13 52 0 0
7 NO AS B2 7 NO AS B2
Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 6 2 1.58 27.94 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 4 2 1.58 5.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 2 2 1.58 5.29 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 21 2 0.39 19.90 Sengkang 8 4 2 21 2 43 171 86
Torsi 12 2940 2.94 4 2 0.89 20.88 Torsi 12 4 2 8 0 0
7'
7' NO AS B2 7' NO AS B2
Tulangan Utama 16 0.27 2700 100 2.90 6 2 1.58 54.93 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 675 100 0.78 4 2 1.58 9.79 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1350 100 1.55 2 2 1.58 9.79 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 2 0.39 36.47 Sengkang 8 4 2 39 2 78 313 157
Torsi 12 2700 2.70 4 2 0.89 19.18 Torsi 12 4 2 8 0 0
No. Model Penulangan
Panjang Tulangan (mm)
No. Model Penulangan
88/A-B B2 8/A-B B2
8/Q-R Tulangan Utama 16 0.2075 2075 100 2.28 6 2 1.58 43.09 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 518.8 100 0.62 4 2 1.58 7.81 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1038 100 1.24 2 2 1.58 7.81 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 2 0.39 36.08 Sengkang 8 4 2 39 2 78 310 155
Torsi 12 2075 2.08 4 2 0.89 14.74 Torsi 12 4 2 8 0 0
8/B-C B2 8/B-C B2
8/P-Q Tulangan Utama 16 0.3075 3075 100 3.28 6 2 1.58 62.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 768.8 100 0.87 4 2 1.58 10.97 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1538 100 1.74 2 2 1.58 10.97 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 2 0.39 35.89 Sengkang 8 4 2 39 2 77 308 154
Torsi 12 3075 3.08 4 2 0.89 21.84 Torsi 12 4 2 8 0 0
8 NO AS B2 8 NO AS B2
Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 6 2 1.58 27.94 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 4 2 1.58 5.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 2 2 1.58 5.29 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 2 0.39 35.89 Sengkang 8 4 2 39 2 77 308 154
Torsi 12 1275 1.28 4 2 0.89 9.06 Torsi 12 4 2 8 0 0
8'
8'/C-D B5 8'/C-D B5
s/d Tulangan Utama 10 0.04669 2075 100 2.28 6 12 0.62 100.99 Tulangan Utama 10 2 2 6 12 72 144 144
8'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 10 518.8 100 0.62 4 12 0.62 18.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
& Tulangan Utama (Lapangan) 10 1038 100 1.24 2 12 0.62 18.31 Tulangan Utama (Lapangan)
8'/J-K Sengkang 8 150 150 40 0.68 39 12 0.39 124.77 Sengkang 8 4 2 39 12 465 1860 930
s/d Torsi 0 2075 2.08 4 12 0.00 0.00 Torsi 0 4 12 48 0 0
8'/O-P
9
9/A-B B1 9/A-B B1
9/Q-R Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 2 2.23 56.09 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 4 2 2.23 10.24 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 2 2 2.23 10.24 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 65 2 0.39 80.79 Sengkang 8 4 2 65 2 130 518 259
Torsi 13 1900 1.90 4 2 1.04 15.84 Torsi 13 4 2 8 0 0
9/B-C B1 9/B-C B1
9/P-Q Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 56 2 0.39 70.14 Sengkang 8 4 2 56 2 113 450 225
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13 4 2 8 0 0
9/C-D B1 9/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
9/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 4 13 2.23 167.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 2 13 2.23 167.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 60 13 0.39 482.91 Sengkang 8 4 2 60 13 775 3098 1549
Torsi 13 5400 5.40 4 13 1.04 292.58 Torsi 13 4 13 52 0 0
9 NO AS B2 9 NO AS B2
Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 6 13 1.58 181.59 Tulangan Utama 16 2 2 6 13 78 156 156
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 4 13 1.58 34.37 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 2 13 1.58 34.37 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 60 13 0.39 360.65 Sengkang 8 4 2 60 13 775 3098 1549
Torsi 12 1275 1.28 4 13 0.89 58.86 Torsi 12 4 13 52 0 0
9'
9'/C-D B5 9'/C-D B5
s/d Tulangan Utama 10 0.04669 2075 100 2.28 6 12 0.62 100.99 Tulangan Utama 10 2 2 6 12 72 144 144
9'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 10 518.8 100 0.62 4 12 0.62 18.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
& Tulangan Utama (Lapangan) 10 1038 100 1.24 2 12 0.62 18.31 Tulangan Utama (Lapangan)
9'/J-K Sengkang 8 150 150 40 0.68 39 12 0.39 124.77 Sengkang 8 4 2 39 12 465 1860 930
s/d Torsi 0 2075 2.08 4 12 0.00 0.00 Torsi 0 4 12 48 0 0
9'/O-P
10
10/B-C B1 10/B-C B1
10/P-Q Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 600 50 1.60 25 2 0.62 49.98 Sengkang 10 4 2 25 2 51 203 101
Torsi 12 2900 2.90 4 2 0.89 20.60 Torsi 12 4 2 8 0 0
10/C-D B1 10/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
10/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 4 13 2.23 167.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 2 13 2.23 167.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 38 13 0.39 310.68 Sengkang 8 4 2 38 13 498 1993 997
Torsi 13 5400 5.40 4 13 1.04 292.58 Torsi 13 4 13 52 0 0
10 NO AS B2 10 NO ASB2
Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 6 2 1.58 27.94 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 2 2 1.58 2.64 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 1 2 1.58 2.64 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 8 2 0.39 7.57 Sengkang 8 4 2 8 2 16 65 33
Torsi 12 1275 1.28 2 2 0.89 4.53 Torsi 12 2 2 4 0 0
10'
10' NO AS B2 10' NO ASB2
Tulangan Utama 16 0.27 2700 100 2.90 6 2 1.58 54.93 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 675 100 0.78 2 2 1.58 4.89 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1350 100 1.55 1 2 1.58 4.89 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 25 2 0.39 23.28 Sengkang 8 4 2 25 2 50 200 100
Torsi 12 2700 2.70 2 2 0.89 9.59 Torsi 12 2 2 4 0 0
10''
10''/A'-B B2 10''/A'-BB2
10''/Q-Q' Tulangan Utama 16 0.1575 1575 100 1.78 6 2 1.58 33.62 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 393.8 100 0.49 2 2 1.58 3.12 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 787.5 100 0.99 1 2 1.58 3.12 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 32 2 0.39 29.88 Sengkang 8 4 2 32 2 64 257 128
Torsi 12 1575 1.58 2 2 0.89 5.59 Torsi 12 2 2 4 0 0
10''/B-C B2 10''/B-C B2
10''/P-Q Tulangan Utama 16 0.35 3500 100 3.70 6 2 1.58 70.08 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 875 100 0.98 2 2 1.58 6.16 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1750 100 1.95 1 2 1.58 6.16 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 32 2 0.39 29.88 Sengkang 8 4 2 32 2 64 257 128
Torsi 12 3500 3.50 2 2 0.89 12.43 Torsi 12 2 2 4 0 0
10''/C-D B1 10''/C-D B1
s/d Tulangan Utama 16 0.96 6000 100 6.20 6 13 1.58 763.28 Tulangan Utama 16 2 2 6 13 78 156 156
10''/P-O Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1500 100 1.60 2 13 1.58 65.66 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 3000 100 3.20 1 13 1.58 65.66 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 46 13 0.39 279.95 Sengkang 8 4 2 46 13 601 2405 1203
Torsi 12 6000 6.00 2 13 0.89 138.50 Torsi 12 2 13 26 0 0
A''
A''/10'-10 B2 A''/10'-10B2
A''/7-7' Tulangan Utama 16 0.1575 1575 100 1.78 6 2 1.58 33.62 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 393.8 100 0.49 2 2 1.58 3.12 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 787.5 100 0.99 1 2 1.58 3.12 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 52 2 0.39 48.31 Sengkang 8 4 2 52 2 104 415 208
Torsi 12 1575 1.58 2 2 0.89 5.59 Torsi 12 2 2 4 0 0
A''/9-8 B1 A''/9-8 B1
A''/8-7 Tulangan Utama 16 0.056 350 100 0.55 6 2 1.58 10.42 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 87.5 100 0.19 2 2 1.58 1.18 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 175 100 0.38 1 2 1.58 1.18 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 17 2 0.39 15.52 Sengkang 8 4 2 17 2 33 133 67
Torsi 12 350 0.35 2 2 0.89 1.24 Torsi 12 2 2 4 0 0
A
A/9'-9 B2 A/9'-9 B2
A/6'-7 Tulangan Utama 16 0.1075 1075 100 1.28 6 2 1.58 24.15 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 268.8 100 0.37 2 2 1.58 2.33 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 537.5 100 0.74 1 2 1.58 2.33 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 41 2 0.39 38.02 Sengkang 8 4 2 41 2 82 327 163
Torsi 12 1075 1.08 2 2 0.89 3.82 Torsi 12 2 2 4 0 0
A/9-8 B2 A/9-8 B2
A/8-7 Tulangan Utama 16 0.29 2900 100 3.10 6 2 1.58 58.71 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 725 100 0.83 2 2 1.58 5.21 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1450 100 1.65 1 2 1.58 5.21 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 39 2 0.39 41.97 Sengkang 8 4 2 39 2 77 308 154
Torsi 12 2900 2.90 2 2 0.89 10.30 Torsi 12 2 2 4 0 0
B
B/10'-10 B2 B/10'-10B2
B/6''-6 Tulangan Utama 16 0.1075 1075 100 1.28 6 2 1.58 24.15 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 268.8 100 0.37 2 2 1.58 2.33 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 537.5 100 0.74 1 2 1.58 2.33 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 2 0.39 36.08 Sengkang 8 4 2 39 2 78 310 155
Torsi 12 1075 1.08 2 2 0.89 3.82 Torsi 12 2 2 4 0 0
B/10-9 B1 B/10-9 B1
B/7-6 Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 2 2.23 96.15 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 2 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 2 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 24 2 0.39 30.39 Sengkang 8 4 2 24 2 49 195 98
Torsi 13 3400 3.40 2 2 1.04 14.17 Torsi 13 2 2 4 0 0
B/9-8 B2 B/9-8 B2
B/8-7 Tulangan Utama 16 0.32 3200 100 3.40 6 2 1.58 64.40 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 800 100 0.90 2 2 1.58 5.68 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1600 100 1.80 1 2 1.58 5.68 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 8 2 0.39 7.37 Sengkang 8 4 2 8 2 16 63 32
Torsi 12 3200 3.20 2 2 0.89 11.36 Torsi 12 2 2 4 0 0
C
C/10'-10 B2 C/10'-10 B2
C/6-6'' Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 6 2 1.58 27.94 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 2 2 1.58 2.64 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 1 2 1.58 2.64 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 250 400 40 1.38 16 2 0.39 17.70 Sengkang 8 4 2 16 2 33 130 65
Torsi 12 1275 1.28 2 2 0.89 4.53 Torsi 12 2 2 4 0 0
C/10-9 B2 C/10-9 B2
C/7-6 Tulangan Utama 16 0.34 3400 100 3.60 6 2 1.58 68.18 Tulangan Utama 16 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 850 100 0.95 2 2 1.58 6.00 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1700 100 1.90 1 2 1.58 6.00 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 41 2 0.39 38.41 Sengkang 8 4 2 41 2 83 330 165
Torsi 12 3400 3.40 2 2 0.89 12.07 Torsi 12 2 2 4 0 0
C/9-8 B1 C/9-8 B1
C/8-7 Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 8 2 2.23 110.39 Tulangan Utama 19 2 2 8 2 16 32 32
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 6 2 2.23 22.03 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 60 2 0.39 74.29 Sengkang 8 4 2 60 2 119 477 238
Torsi 12 2900 2.90 4 2 0.89 20.60 Torsi 12 4 2 8 0 0
C'
C'/10'-10 B2 C'/10'-10B2
D'/10'-11 Tulangan Utama 16 0.1455 1455 100 1.66 8 48 1.58 1003.06 Tulangan Utama 16 2 2 8 48 384 768 768
E'/10'-12 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 363.8 100 0.46 6 48 1.58 210.80 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/10'-13 Tulangan Utama (Lapangan) 16 727.5 100 0.93 2 48 1.58 140.54 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/10'-14 Sengkang 8 150 400 40 1.18 13 48 0.39 288.68 Sengkang 8 4 2 13 48 620 2480 1240
H'/10'-15 Torsi 12 1455 1.46 4 48 0.89 248.02 Torsi 12 4 48 192 0 0
J'/10'-16
K'/10'-17
L'/10'-18
M'/10'-19
N'/10'-19
O'/10'-20
D
D/10'-10 B2 D/10'-10B2
E/10'-10 Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 8 10 1.58 186.24 Tulangan Utama 16 2 2 8 10 80 160 160
F/10'-10 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 6 10 1.58 39.66 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/10'-10 Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 2 10 1.58 26.44 Tulangan Utama (Lapangan)
H/10'-10 Sengkang 8 150 400 40 1.18 46 10 0.39 215.34 Sengkang 8 4 2 46 10 463 1850 925
K/10'-10 Torsi 12 1275 1.28 4 10 0.89 45.28 Torsi 12 4 10 40 0 0
L/10'-10
M/10'-10
N/10'-10
O/10'-10
D/6-6'' B2 D/6-6'' B2
E/6-6'' Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 8 10 1.58 186.24 Tulangan Utama 16 2 2 8 10 80 160 160
F/6-6'' Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 6 10 1.58 39.66 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/6-6'' Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 2 10 1.58 26.44 Tulangan Utama (Lapangan)
H/6-6'' Sengkang 8 150 400 40 1.18 46 10 0.39 215.34 Sengkang 8 4 2 46 10 463 1850 925
K/6-6'' Torsi 12 1275 1.28 4 10 0.89 45.28 Torsi 12 4 10 40 0 0
L/6-6''
M/6-6''
N/6-6''
O/6-6''
D/9-8' B2 D/9-8' B2 0 0 0 0 0
E/9-8' Tulangan Utama 16 0.1425 1425 100 1.63 8 10 1.58 205.18 Tulangan Utama 16 2 2 8 10 80 160 160
F/9-8' Tulangan Utama (Tumpuan) 16 356.3 100 0.46 8 10 1.58 57.61 Tulangan Utama (Tumpuan) 8
G/9-8' Tulangan Utama (Lapangan) 16 712.5 100 0.91 1 10 1.58 14.40 Tulangan Utama (Lapangan) 1
H/9-8' Sengkang 8 150 400 40 1.33 59 10 0.39 308.32 Sengkang 8 6 2 59 10 588 3525 1175
K/9-8' Torsi 12 1425 1.43 4 10 0.89 50.61 Torsi 12 4 10 40 0 0
L/9-8'
M/9-8'
N/9-8'
O/9-8'
D/7'-7 B2 D/7'-7 B2 0 0 0 0 0
E/7'-7 Tulangan Utama 16 0.1425 1425 100 1.63 8 10 1.58 205.18 Tulangan Utama 16 2 2 8 10 80 160 160
F/7'-7 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 356.3 100 0.46 8 10 1.58 57.61 Tulangan Utama (Tumpuan) 8
G/7'-7 Tulangan Utama (Lapangan) 16 712.5 100 0.91 1 10 1.58 14.40 Tulangan Utama (Lapangan) 1
H/7'-7 Sengkang 8 150 400 40 1.33 59 10 0.39 308.32 Sengkang 8 6 2 59 10 588 3525 1175
K/7'-7 Torsi 12 1425 1.43 4 10 0.89 50.61 Torsi 12 4 10 40 0 0
L/7'-7
M/7'-7
N/7'-7
O/7'-7
D/10-9 B2 D/10-9 B2 0 0 0 0 0
E/10-9 Tulangan Utama 16 0.34 3400 100 3.60 8 10 1.58 454.56 Tulangan Utama 16 2 2 8 10 80 160 160
F/10-9 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 850 100 0.95 8 10 1.58 119.95 Tulangan Utama (Tumpuan) 8
G/10-9 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1700 100 1.90 1 10 1.58 29.99 Tulangan Utama (Lapangan) 1
H/10-9 Sengkang 8 150 400 40 1.33 59 10 0.39 308.32 Sengkang 8 6 2 59 10 588 3525 1175
K/10-9 Torsi 12 3400 3.40 4 10 0.89 120.74 Torsi 12 4 10 40 0 0
L/10-9
M/10-9
N/10-9
O/10-9
D/7-6 B2 D/7-6 B2 0 0 0 0 0
E/7-6 Tulangan Utama 16 0.34 3400 100 3.60 8 10 1.58 454.56 Tulangan Utama 16 2 2 8 10 80 160 160
F/7-6 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 850 100 0.95 8 10 1.58 119.95 Tulangan Utama (Tumpuan) 8
G/7-6 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1700 100 1.90 1 10 1.58 29.99 Tulangan Utama (Lapangan) 1
H/7-6 Sengkang 8 150 400 40 1.33 59 10 0.39 308.32 Sengkang 8 6 2 59 10 588 3525 1175
K/7-6 Torsi 12 3400 3.40 4 10 0.89 120.74 Torsi 12 4 10 40 0 0
L/7-6
M/7-6
N/7-6
O/7-6
I
I/10'-10 B2 I/10'-10 B2
I/6''-6 Tulangan Utama 16 0.1275 1275 100 1.48 4 2 1.58 18.62 Tulangan Utama 16 2 2 4 2 8 16 16
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 318.8 100 0.42 2 2 1.58 2.64 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 637.5 100 0.84 1 2 1.58 2.64 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 8 2 0.39 7.37 Sengkang 8 4 2 8 2 16 63 32
Torsi 12 1275 1.28 2 2 0.89 4.53 Torsi 12 2 2 4 0 0
20837.05 53332 26212Jumlah Total Berat Besi = Jumlah Total Bengkokan dan Kaitan
Perhitungan Pembesian Balok Lt 2-5 Jumlah Bengkokan dan Kaitan Balok lt.2 - 5
Diameter Total jml Jml Berat Total Diameter Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Total Total Total
(mm) (m) Tul Balok (kg/m) Berat (kg) (mm) Bengkokan Kaitan Tul balok Tulangan Bengkokan Kaitan
A B C D E F=A+2B+C+D+E G H I J=F*G*H*I A B C D X = C*D E=A*C*D F=B*C*D
1
1/ B-C B1 1/ B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 33 1 0.39 20.55 Sengkang 8 4 2 33 1 33 132 66
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
1/C-D B1 1/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 s/d Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
1/ O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 1/ O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 32 13 0.39 256.31 Sengkang 8 4 2 32 13 411 1645 822
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
1/P-Q B1 1/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 1 0.39 10.10 Sengkang 8 4 2 16 1 16 65 32
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
2
2/A-B B1 2/A-B B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 1 0.39 9.72 Sengkang 8 4 2 16 1 16 62 31
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
2/B-C B1 2/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 11 1 0.39 7.01 Sengkang 8 4 2 11 1 11 45 23
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
2/C-D B1 2/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 sd Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
2/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 2/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 66 13 0.39 536.94 Sengkang 8 4 2 66 13 861 3445 1723
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
2/P-Q B1 2/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.464 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 17 1 0.39 7.93 Sengkang 8 4 2 17 1 17 68 34
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
2/Q-R B1 2/Q-R B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 7 1 0.39 4.42 Sengkang 8 4 2 7 1 7 28 14
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
2'
2'/C-D B5 2'/C-D B5
sd Tulangan Utama 10 0.126 5600 100 5.80 6 6 0.62 128.73 sd Tulangan Utama 10 2 2 6 6 36 72 72
2'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 10 1400 100 1.50 2 6 0.62 11.10 2'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 2800 100 3.00 1 6 0.62 11.10 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 150 40 0.68 60 6 0.39 96.59 Sengkang 8 4 2 60 6 360 1440 720
Torsi 0 5600 5.60 2 6 0.00 0.00 Torsi 0 2 6 12 0 0
2'/J-K B5 2'/J-K B5
sd Tulangan Utama 10 0.126 5600 100 5.80 6 6 0.62 128.73 sd Tulangan Utama 10 2 2 6 6 36 72 72
2'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 10 1400 100 1.50 2 6 0.62 11.10 2'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 2800 100 3.00 1 6 0.62 11.10 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 150 40 0.68 60 6 0.39 96.59 Sengkang 8 4 2 60 6 360 1440 720
Torsi 0 5600 5.60 2 6 0.00 0.00 Torsi 0 2 6 12 0 0
3
3/A-C B2 3/A-C B2
Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 19 1 0.39 8.67 Sengkang 8 4 2 19 1 19 75 37
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12 2 1 2 0 0
Vol 
beton
As Model Penulangan
Panjang Tulangan (mm)
No. Model Penulangan
3/I-J B2 3/I-J B2
Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 18 1 0.39 8.28 Sengkang 8 4 2 18 1 18 71 36
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12 2 1 2 0 0
3/P-R B2 3/P-R B2
Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 400 40 1.18 13 1 0.62 9.40 Sengkang 10 4 2 13 1 13 52 26
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12 2 1 2 0 0
3'
3'/C-D B2 3'/C-D B2
sd Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 6 1.58 318.19 Tulangan Utama 16 2 2 6 6 36 72 72
3'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 400 50 1.20 13 6 0.62 57.34 Sengkang 10 4 2 13 6 78 310 155
Torsi 12 5400 5.40 2 6 0.89 57.53 Torsi 12 2 6 12 0 0
3'/J-K B2 3'/J-K B2
sd Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 6 1.58 318.19 Tulangan Utama 16 2 2 6 6 36 72 72
3'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 400 80 1.26 13 6 0.62 60.20 Sengkang 10 4 2 13 6 78 310 155
Torsi 12 5400 5.40 2 6 0.89 57.53 Torsi 12 2 6 12 0 0
4
4/A-B B1 4/A-B B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 7 1 0.39 4.16 Sengkang 8 4 2 7 1 7 27 13
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
4/B-C B1 4/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 23 1 0.39 14.34 Sengkang 8 4 2 23 1 23 92 46
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
4/C-D B1 4/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 sd Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
4/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 4/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 22 13 0.39 176.28 Sengkang 8 4 2 22 13 283 1131 566
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
4/P-Q B1 4/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 21 1 0.39 13.33 Sengkang 8 4 2 21 1 21 86 43
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
4/Q-R B1 4/Q-R B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 1 0.39 9.72 Sengkang 8 4 2 16 1 16 62 31
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
5
5/B-C B1 5/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 52 1 0.39 42.34 Sengkang 8 4 2 52 1 52 206 103
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
5/C-D B1 5/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
5/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 13 0.39 133.05 Sengkang 8 4 2 16 13 213 854 427
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
5/P-Q B1 5/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.58 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 500 40 1.38 15 1 0.39 8.26 Sengkang 8 4 2 15 1 15 61 30
Torsi 13 2900 2.90 4 1 1.04 12.09 Torsi 13 4 1 4 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 0.1695 5650 100 5.85 6 12 0.89 373.95 Tulangan Utama 12 2 2 6 12 72 144 144
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 1412.5 100 1.51 4 12 0.89 64.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 2825 100 3.03 2 12 0.89 64.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 56 12 0.39 207.75 Sengkang 8 4 2 56 12 675 2700 1350
Torsi 0 5650 5.65 4 12 0.00 0.00 Torsi 0 4 12 48 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 0.1095 3650 100 3.85 6 2 0.89 41.02 Tulangan Utama 12 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 912.5 100 1.01 4 2 0.89 7.19 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 1825 100 2.03 2 2 0.89 7.19 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 19 2 0.39 11.70 Sengkang 8 4 2 19 2 38 152 76
Torsi 0 3650 3.65 4 2 0.00 0.00 Torsi 0 4 2 8 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 0.039 1300 100 1.50 6 1 0.89 7.99 Tulangan Utama 12 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 325 100 0.43 4 1 0.89 1.51 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 650 100 0.85 2 1 0.89 1.51 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 25 1 0.39 7.63 Sengkang 8 4 2 25 1 25 99 50
Torsi 0 1300 1.30 4 1 0.00 0.00 Torsi 0 4 1 4 0 0
A
A/2-3 B1 A/2-3 B1
sd Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
A/3-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 2 0.39 64.42 Sengkang 8 4 2 52 2 103 413 207
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13 4 2 8 0 0
B
B/1-2 B1 B/1-2 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 39 1 0.39 24.42 Sengkang 8 4 2 39 1 39 157 78
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13 4 1 4 0 0
B/2-4 B2 B/2-4 B2
Tulangan Utama 16 0.64 6400 100 6.60 6 1 1.58 62.50 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1600 100 1.70 4 1 1.58 10.73 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 3200 100 3.40 2 1 1.58 10.73 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 1 0.39 18.04 Sengkang 8 4 2 39 1 39 155 78
Torsi 12 6400 6.40 4 1 0.89 22.73 Torsi 12 4 1 4 0 0
B/4-5 B1 B/4-5 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 21 1 0.39 13.33 Sengkang 8 4 2 21 1 21 86 43
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13 4 1 4 0 0
C
C/1-2 B1 C/1-2 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 1 0.39 32.21 Sengkang 8 4 2 52 1 52 207 103
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13 4 1 4 0 0
C/2-3 B1 C/2-3 B1
Sd Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
C/3-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 38 2 0.39 47.80 Sengkang 8 4 2 38 2 77 307 153
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13 4 2 8 0 0
C/4-5 B1 C/4-5 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 13 2.23 624.98 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 13 2.23 54.97 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 13 2.23 54.97 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 600 50 1.60 52 13 0.62 662.57 Sengkang 10 4 2 52 13 672 2687 1343
Torsi 3 3400 3.40 4 13 0.06 9.81 Torsi 3 4 13 52 0 0
C'
C'/1-2 B2 C'/1-2 B2
D'/1-2 Tulangan Utama 16 0.36 3600 100 3.80 6 12 1.58 431.83 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/1-2 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/1-2 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/1-2 Sengkang 8 150 400 40 1.18 44 12 0.39 246.77 Sengkang 8 4 2 44 12 530 2120 1060
H'/1-2 Torsi 12 3600 3.60 4 12 0.89 153.41 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/1-2
K'/1-2
L'/1-2
M'/1-2
N'/1-2
O'/1-2
C'/2-2' B2 C'/2-2' B2
D'/2-2' Tulangan Utama 16 0.1325 1325 100 1.53 6 12 1.58 173.30 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/2-2' Tulangan Utama (Tumpuan) 16 331.25 100 0.43 2 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/2-2' Tulangan Utama (Lapangan) 16 662.5 100 0.86 1 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/2-2' Sengkang 8 150 400 40 1.18 13 12 0.39 74.50 Sengkang 8 4 2 13 12 160 640 320
H'/2-2' Torsi 12 1325 1.33 4 12 0.89 56.46 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/2-2'
K'/2-2'
L'/2-2'
M'/2-2'
N'/2-2'
O'/2-2'
C'/3'-4 B2 C'/3'-4 B2
D'/3'-4 Tulangan Utama 16 0.1325 1325 100 1.53 6 12 1.58 173.30 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/3'-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 331.25 100 0.43 2 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/3'-4 Tulangan Utama (Lapangan) 16 662.5 100 0.86 1 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/3'-4 Sengkang 8 150 400 40 1.18 36 12 0.39 200.21 Sengkang 8 4 2 36 12 430 1720 860
H'/3'-4 Torsi 12 1325 1.33 4 12 0.89 56.46 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/3'-4
K'/3'-4
L'/3'-4
M'/3'-4
N'/3'-4
O'/3'-4
C'/4-5 B2 C'/4-5 B2
D'/4-5 Tulangan Utama 16 0.36 3600 100 3.80 6 12 1.58 431.83 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/4-5 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/4-5 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/4-5 Sengkang 8 150 400 40 1.18 52 12 0.39 288.68 Sengkang 8 4 2 52 12 620 2480 1240
H'/4-5 Torsi 12 3600 3.60 4 12 0.89 153.41 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/4-5
K'/4-5
L'/4-5
M'/4-5
N'/4-5
O'/4-5
D
D/1-2 B1 D/1-2 B1
E/1-2 Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 10 2.23 480.75 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/1-2 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
G-1-2 Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Lapangan)
H/1-2 Sengkang 8 150 600 40 1.58 54 10 0.39 335.10 Sengkang 8 4 2 54 10 538 2150 1075
K/1-2 Torsi 13 3400 3.40 4 10 1.04 141.70 Torsi 13 4 10 40 0 0
L/1-2
M/1-2
N/1-2
O/1-2
D/2-2' B1 D/2-2' B1
E/2-2' Tulangan Utama 19 0.342 1425 100 1.63 6 10 2.23 217.01 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/2-2' Tulangan Utama (Tumpuan) 19 356.25 100 0.46 2 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/2-2' Tulangan Utama (Lapangan) 19 712.5 100 0.91 1 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Lapangan)
H/2-2' Sengkang 8 150 600 40 1.58 7 10 0.39 41.56 Sengkang 8 4 2 7 10 67 267 133
K/2-2' Torsi 13 1425 1.43 4 10 1.04 59.39 Torsi 13 4 10 40 0 0
L/2-2'
M/2-2'
N/2-2'
O/2-2'
D/3'-4 B1 #REF! B1
E/3'-4 Tulangan Utama 19 0.342 1425 100 1.63 6 10 2.23 217.01 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/3'-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 356.25 100 0.46 2 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/3'-4 Tulangan Utama (Lapangan) 19 712.5 100 0.91 1 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Lapangan)
H/3'-4 Sengkang 8 150 600 40 1.58 62 10 0.39 386.01 Sengkang 8 4 2 62 10 619 2477 1238
K/3'-4 Torsi 13 1425 1.43 2 10 1.04 29.70 Torsi 13 2 10 20 0 0
L/3'-4
M/3'-5
N/3'-6
O/3'-4
D/4-5 B1 D/4-5 B1
E/4-5 Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 10 2.23 480.75 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/4-5 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/4-5 Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Lapangan)
H/4-5 Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 10 0.39 323.41 Sengkang 8 4 2 52 10 519 2075 1038
K/4-5 Torsi 13 3400 3.40 2 10 1.04 70.85 Torsi 13 2 10 20 0 0
L/4-5
M/4-5
N/4-5
O/4-5
I
I/5-5' B2 I/5-5' B2
Tulangan Utama 16 0.1475 1475 100 1.68 6 1 1.58 15.86 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 368.75 100 0.47 2 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 737.5 100 0.94 1 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 17 1 0.39 7.76 Sengkang 8 4 2 17 1 17 67 33
Torsi 12 2500 2.50 2 1 0.89 4.44 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'
I'/1-2 B2 I'/1-2 B2
Tulangan Utama 16 0.36 3600 100 3.80 6 1 1.58 35.99 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 1 1.58 3.16 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 1 1.58 3.16 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 25 1 0.39 11.64 Sengkang 8 4 2 25 1 25 100 50
Torsi 12 3600 3.60 2 1 0.89 6.39 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'/2-3 B2 I'/2-3 B2
Tulangan Utama 16 0.3175 3175 100 3.38 6 1 1.58 31.96 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 793.75 100 0.89 2 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1587.5 100 1.79 1 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 67 1 0.39 31.04 Sengkang 8 4 2 67 1 67 267 133
Torsi 12 3175 3.18 2 1 0.89 5.64 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'/3-4 B2 I'/3-4 B2
Tulangan Utama 16 0.3175 3175 100 3.38 6 1 1.58 31.96 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 793.75 100 0.89 2 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1587.5 100 1.79 1 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 63 1 0.39 29.29 Sengkang 8 4 2 63 1 63 252 126
Torsi 12 3175 3.18 2 1 0.89 5.64 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'/5-5' B3 I'/5-5' B3
Tulangan Utama 13 0.51645 7825 100 8.03 6 1 1.04 50.17 Tulangan Utama 13 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 13 1956.3 100 2.06 2 1 1.04 4.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 13 3912.5 100 4.11 1 1 1.04 4.29 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 300 40 0.98 61 1 0.39 23.77 Sengkang 8 4 2 61 1 61 246 123
Torsi 0 7825 7.83 2 1 0.00 0.00 Torsi 0 2 1 2 0 0
J
J/5-5' B2 J/5-5' B2
Tulangan Utama 16 0.1475 1475 100 1.68 6 1 1.58 15.86 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 368.75 100 0.47 2 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 737.5 100 0.94 1 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 61 1 0.39 28.62 Sengkang 8 4 2 61 1 61 246 123
Torsi 12 1475 1.48 2 1 0.89 2.62 Torsi 12 2 1 2 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 0.02475 825 100 1.03 6 4 0.62 15.17 Tulangan Utama 10 2 2 6 4 24 48 48
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 206.25 100 0.31 2 4 0.62 1.51 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 412.5 100 0.61 1 4 0.62 1.51 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 43 4 0.39 52.32 Sengkang 8 4 2 43 4 170 680 340
Torsi 0 825 0.83 2 4 0.00 0.00 Torsi 0 2 4 8 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 0.01125 375 100 0.58 6 4 0.62 8.51 Tulangan Utama 10 2 2 6 4 24 48 48
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 93.75 100 0.19 2 4 0.62 0.96 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 187.5 100 0.39 1 4 0.62 0.96 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 47 4 0.39 58.22 Sengkang 8 4 2 47 4 189 757 378
Torsi 0 375 0.38 2 4 0.00 0.00 Torsi 0 2 4 8 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 0.01875 625 100 0.83 6 48 0.62 146.49 Tulangan Utama 10 2 2 6 48 288 576 576
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 156.25 100 0.26 2 48 0.62 15.17 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 312.5 100 0.51 1 48 0.62 15.17 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 43 48 0.39 627.86 Sengkang 8 4 2 43 48 2040 8160 4080
Torsi 0 625 0.63 2 48 0.00 0.00 Torsi 0 2 48 96 0 0
18741.35 46693 25008Jumlah Total Berat Besi = Jumlah Total Bengkokan dan Kaitan
Kebutuhan dalam 1m3 beton Plat Lantai tebal 12cm
pelat Lantai 2-5
(buah) (Lonjor) (kg)
1 117.91 12 pelat lantai 2-5 1 1446 1284.10
pelat lantai atap 19.26
(buah) (Lonjor) (kg)
1 58.76 12 Pelat lantai atap 1 721 639.93
TOTAL BERAT TULANGANNo. Volume Beton Diameter Tipe Plat
Jumlah Plat Kebutuhan Tulangan Berat
(kg)
1284.10
No. Volume Beton Diameter Tipe Plat
Jumlah Plat Kebutuhan Tulangan Berat
TOTAL BERAT TULANGAN
(kg)
639.93
Perhitungan Pembesian Pelat Lt 1
Diameter Total jml Jml Berat Total
(mm) (m) Tul Plat (kg/m) Berat (kg)
A B F G H I J=F*G*H*I
1 Plat Lt.2
a. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 17 2 0.89 105.47
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 33 2 0.89 46.41
Tulangan Utama (Lx) 12 3100 3.10 19 2 0.89 104.58
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 682 0.68 38 2 0.89 46.02
b. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
Tulangan Utama (Lx) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
c. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 12 4 0.89 133.89
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 24 4 0.89 58.91
Tulangan Utama (Lx) 12 2175 2.18 17 4 0.89 130.34
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 478.5 0.48 34 4 0.89 57.35
d. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 14 50 0.89 2297.22
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 29 50 0.89 1010.78
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 19 50 0.89 2256.16
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 38 50 0.89 992.71
e. Tulangan Utama (Ly) 12 2675 2.68 8 48 0.89 869.21
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 588.5 0.59 15 48 0.89 382.45
Tulangan Utama (Lx) 12 1325 1.33 14 48 0.89 811.68
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 291.5 0.29 29 48 0.89 357.14
f. Tulangan Utama (Ly) 12 1850 1.85 3 24 0.89 119.64
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 407 0.41 6 24 0.89 52.64
Tulangan Utama (Lx) 12 407 0.41 10 24 0.89 88.89
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 89.54 0.09 21 24 0.89 39.11
g. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 14 4 0.89 162.08
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 29 4 0.89 71.32
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 17 4 0.89 160.31
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 34 4 0.89 70.53
10972.83
Perhitungan Pembesian Pelat Lt 2
Diameter Total jml Jml Berat Total
(mm) (m) Tul Plat (kg/m) Berat (kg)
A B F G H I J=F*G*H*I
1 Plat Lt.2
a. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 17 2 0.89 105.47
No. Model Penulangan
Panjang Tulangan 
(mm)
Total Berat Besi
No. Model Penulangan
Panjang Tulangan 
(mm)
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 33 2 0.89 46.41
Tulangan Utama (Lx) 12 3100 3.10 19 2 0.89 104.58
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 682 0.68 38 2 0.89 46.02
b. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
Tulangan Utama (Lx) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
c. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 12 4 0.89 133.89
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 24 4 0.89 58.91
Tulangan Utama (Lx) 12 2175 2.18 17 4 0.89 130.34
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 478.5 0.48 34 4 0.89 57.35
d. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 14 50 0.89 2297.22
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 29 50 0.89 1010.78
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 19 50 0.89 2256.16
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 38 50 0.89 992.71
e. Tulangan Utama (Ly) 12 2675 2.68 8 48 0.89 869.21
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 588.5 0.59 15 48 0.89 382.45
Tulangan Utama (Lx) 12 1325 1.33 14 48 0.89 811.68
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 291.5 0.29 29 48 0.89 357.14
f. Tulangan Utama (Ly) 12 1850 1.85 3 24 0.89 119.64
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 407 0.41 6 24 0.89 52.64
Tulangan Utama (Lx) 12 407 0.41 10 24 0.89 88.89
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 89.54 0.09 21 24 0.89 39.11
g. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 14 4 0.89 162.08
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 29 4 0.89 71.32
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 17 4 0.89 160.31
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 34 4 0.89 70.53
10972.83
Perhitungan Pembesian Pelat Lt 3
Diameter Total jml Jml Berat Total
(mm) (m) Tul Plat (kg/m) Berat (kg)
A B F G H I J=F*G*H*I
1 Plat Lt.2
a. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 17 2 0.89 105.47
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 33 2 0.89 46.41
Tulangan Utama (Lx) 12 3100 3.10 19 2 0.89 104.58
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 682 0.68 38 2 0.89 46.02
b. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
Tulangan Utama (Lx) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
c. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 12 4 0.89 133.89
Panjang Tulangan 
(mm)
Total Berat Besi
No. Model Penulangan
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 24 4 0.89 58.91
Tulangan Utama (Lx) 12 2175 2.18 17 4 0.89 130.34
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 478.5 0.48 34 4 0.89 57.35
d. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 14 50 0.89 2297.22
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 29 50 0.89 1010.78
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 19 50 0.89 2256.16
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 38 50 0.89 992.71
e. Tulangan Utama (Ly) 12 2675 2.68 8 48 0.89 869.21
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 588.5 0.59 15 48 0.89 382.45
Tulangan Utama (Lx) 12 1325 1.33 14 48 0.89 811.68
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 291.5 0.29 29 48 0.89 357.14
f. Tulangan Utama (Ly) 12 1850 1.85 3 24 0.89 119.64
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 407 0.41 6 24 0.89 52.64
Tulangan Utama (Lx) 12 407 0.41 10 24 0.89 88.89
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 89.54 0.09 21 24 0.89 39.11
g. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 14 4 0.89 162.08
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 29 4 0.89 71.32
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 17 4 0.89 160.31
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 34 4 0.89 70.53
10972.83
Perhitungan Pembesian Pelat Lt 4-5
Diameter Total jml Jml Berat Total
(mm) (m) Tul Plat (kg/m) Berat (kg)
A B F G H I J=F*G*H*I
1 Plat Lt.2
a. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 17 2 0.89 105.47
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 33 2 0.89 46.41
Tulangan Utama (Lx) 12 3100 3.10 19 2 0.89 104.58
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 682 0.68 38 2 0.89 46.02
b. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
Tulangan Utama (Lx) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
c. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 12 4 0.89 133.89
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 24 4 0.89 58.91
Tulangan Utama (Lx) 12 2175 2.18 17 4 0.89 130.34
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 478.5 0.48 34 4 0.89 57.35
d. Tulangan Utama (Ly) 12 3600 3.60 14 50 0.89 2297.22
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 792 0.79 29 50 0.89 1010.78
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 19 50 0.89 2256.16
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 38 50 0.89 992.71
e. Tulangan Utama (Ly) 12 2675 2.68 8 48 0.89 869.21
Total Berat Besi
No. Model Penulangan
Panjang Tulangan 
(mm)
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 588.5 0.59 15 48 0.89 382.45
Tulangan Utama (Lx) 12 1325 1.33 14 48 0.89 811.68
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 291.5 0.29 29 48 0.89 357.14
f. Tulangan Utama (Ly) 12 1850 1.85 3 24 0.89 119.64
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 407 0.41 6 24 0.89 52.64
Tulangan Utama (Lx) 12 407 0.41 10 24 0.89 88.89
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 89.54 0.09 21 24 0.89 39.11
g. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 14 4 0.89 162.08
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 29 4 0.89 71.32
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 17 4 0.89 160.31
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 34 4 0.89 70.53
10972.83
Perhitungan Pembesian Pelat Lt atap
Diameter Total jml Jml Berat Total
(mm) (m) Tul Plat (kg/m) Berat (kg)
A B F G H I J=F*G*H*I
1 Plat Lt.atap
a. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
Tulangan Utama (Lx) 12 3175 3.18 17 4 0.89 190.27
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 698.5 0.70 34 4 0.89 83.72
4
b. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 12 4 0.89 133.89
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 24 4 0.89 58.91
Tulangan Utama (Lx) 12 2175 2.18 17 4 0.89 130.34
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 478.5 0.48 34 4 0.89 57.35
c. Tulangan Utama (Ly) 12 3250 3.25 7 8 0.89 158.70
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 715 0.72 14 8 0.89 69.83
Tulangan Utama (Lx) 12 1175 1.18 17 8 0.89 143.96
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 258.5 0.26 35 8 0.89 63.34
d. Tulangan Utama (Ly) 12 2750 2.75 7 52 0.89 872.83
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 605 0.61 14 52 0.89 384.05
Tulangan Utama (Lx) 12 1175 1.18 15 52 0.89 800.12
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 258.5 0.26 30 52 0.89 352.05
e. Tulangan Utama (Ly) 12 2750 2.75 8 48 0.89 893.58
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 605 0.61 15 48 0.89 393.18
Tulangan Utama (Lx) 12 1325 1.33 15 48 0.89 832.86
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 291.5 0.29 30 48 0.89 366.46
f. Tulangan Utama (Ly) 12 3175 3.18 14 4 0.89 162.08
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 698.5 0.70 29 4 0.89 71.32
Tulangan Utama (Lx) 12 2675 2.68 17 4 0.89 160.31
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 588.5 0.59 34 4 0.89 70.53
g. Tulangan Utama (Ly) 12 1250 1.25 7 8 0.89 64.37
Total Berat Besi
No. Model Penulangan
Panjang Tulangan 
(mm)
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 275 0.28 15 8 0.89 28.32
Tulangan Utama (Lx) 12 1250 1.25 7 8 0.89 64.37
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 275 0.28 15 8 0.89 28.32
g. Tulangan Utama (Ly) 12 2500 2.50 7 4 0.89 61.04
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 550 0.55 14 4 0.89 26.86
Tulangan Utama (Lx) 12 1175 1.18 14 4 0.89 56.33
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 258.5 0.26 27 4 0.89 24.79
h. Tulangan Utama (Ly) 12 2175 2.18 7 4 0.89 53.10
Tulangan Tumpuan (Ly) 12 478.5 0.48 14 4 0.89 23.37
Tulangan Utama (Lx) 12 1175 1.18 12 4 0.89 49.55
Tulangan Tumpuan (Lx) 12 258.5 0.26 24 4 0.89 21.80
6723.67Total Berat Besi
Bekisting Balok lantai 2-4
b h L Jumlah L
Juml
ah
Luas (m
2
) Total Luas (m
2) p l t
340 64 130.56 2.44 1.22 0.12 44
290 32 55.68 2.44 1.22 0.12 19
257.5 156 241.02 2.44 1.22 0.12 81
287.5 24 41.4 2.44 1.22 0.12 14
185 24 26.64 2.44 1.22 0.12 9
37.5 24 5.4 2.44 1.22 0.12 2
540 2 6.48 2.44 1.22 0.12 2
260 2 3.12 2.44 1.22 0.12 1
190 4 4.56 2.44 1.22 0.12 2
100 2 1.2 2.44 1.22 0.12 0
122.5 48 35.28 2.44 1.22 0.12 11
147.5 4 3.54 2.44 1.22 0.12 2
540 52 67.392 30 4 0.72 2.44 1.22 0.12 0
317.5 6 1.905 307.5 12 14.76 2.44 1.22 0.12 5
360 24 8.64 207.5 4 3.32 2.44 1.22 0.12 1
220 2 0.44 132.5 48 25.44 2.44 1.22 0.12 8
320 2 0.64 360 48 69.12 2.44 1.22 0.12 23
307.5 4 1.23 147.5 4 2.36 2.44 1.22 0.12 1
330 2 0.66 560 2 4.48 2.44 1.22 0.12 2
257.5 2 0.515 317.5 4 5.08 2.44 1.22 0.12
132.5 24 3.18 257.5 4 4.12 2.44 1.22 0.12 1
67.5 4 0.54 2.44 1.22 0.12 1
100 2 0.4 2.44 1.22 0.12 1
130 2 0.52 2.44 1.22 0.12 1
47.5 72 6.84 2.44 1.22 0.12 1
62.5 24 3 2.44 1.22 0.12 1
185 24 8.88 2.44 1.22 0.12 1
135 12 3.24 2.44 1.22 0.12 1
82.5 4 0.66 2.44 1.22 0.12 1
565 12 13.56 2.44 1.22 0.12 1
365 2 1.46 2.44 1.22 0.12 1
37.5 4 0.3 2.44 1.22 0.12 1
22.5 4 0.18 2.44 1.22 0.12 1
335 2 1.34 2.44 1.22 0.12 1
140.7 747.67 243
Bekisting Balok Atap
b h L Jumlah L
Juml
ah
Luas (m
2
) Total Luas (m
2
) p l t
540 52 67.392 540 52 168.48 2.44 1.22 0.12
8815 2 17.63 8815 2 35.26 2.44 1.22 0.12
187 566.28 191
2. Sloof
Tabel 5-2 Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m2
(jam) (jam) (jam) (jam) (jam) (jam)
5 3 3 4 2.5
7 4 3.5
5.5 3 3
6 3.5 3
6 3 3
8 5 3.5
8 3.5 3.5
9 6 4
8 6 4
7.5 4.5 4
DURASI
BALOK LANTAI 2
1 B1 555.6 8 8 6.945 14.324
2 B2 128.68 8 8 1.609 3.318
3 B3 0.99 8 8 0.012 0.026
4 B4 40.92 8 8 0.512 1.055
5 B5 21.48 8 8 0.269 0.554
18.722
Note : untuk durasi bekisting balok lantai 3, 4, 5 adalah sama,dikarenakan ukuran sama
1 B1 555.6 8 8 3.473 7.379
2 B2 128.68 8 8 0.804 1.709
3 B3 0.99 8 8 0.006 0.013
4 B4 40.92 8 8 0.256 0.543
5 B5 21.48 8 8 0.134 0.285
9.645
DURASI
BALOK LANTAI Atap
1 B1 284.34 8 6 4.739 9.774
2 B2 186.8 8 6 3.113 6.421
4 B4 54.52 8 6 0.909 1.874
5 B5 40.62 8 6 0.677 1.396
18.070
1 B1 284.34 8 8 1.777 3.776
2 B2 186.8 8 8 1.168 2.481
4 B4 54.52 8 8 0.341 0.724
5 B5 40.62 8 8 0.254 0.539
6.981
Perbaikan Kecil
1.111 0.889
Durasi Total 
(hari)Penyetelan Pemasangan
Membuka + 
Membersihkan
2.962 2.073
Total keseluruhan
Bekisting 
kayu
NO TIPE
Volume 
(m2)
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
Durasi
0.730 0.584
0.213 0.170
0.159 0.127
Total keseluruhan
Durasi Total 
(hari)
Menyetel     
+ Memasang
Membongkar dan 
Membersihkan
Bekisting 
kayu
NO TIPE
Volume 
(m2)
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
Durasi
1.946 1.362
0.568 0.398
0.423 0.296
Durasi Total 
(hari)
Menyetel     
+ Memasang
Membongkar dan 
Membersihkan
Perbaikan Kecil
2.170 1.736
0.084 0.067
Total keseluruhan
0.168 0.117
Total keseluruhan
Bekisting 
besi
NO TIPE
Volume 
(m2)
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
Durasi
Bekisting 
kayu
NO TIPE
Volume 
(m
2
)
Durasi 
Perhari
Jumlah Grup
0.503 0.402
0.004 0.003
0.160 0.128
1.005 0.704
0.008 0.005
0.320 0.224
Durasi
Durasi Total 
(hari)Penyetelan Pemasangan
Membuka + 
Membersihkan
4.341 3.038
Tiang
Kepala-kepala tiang
Balok - balok
Tangga-tangga
Sudut-sudut tiang/balok berukir  *
Ambang jendela atau lintel  *
Membong
kar dan 
Perbaikan Kecil
(jam)
Pondasi/Pangkal Jembatan
2 sampai 5 
jam 
Cetakan Besi 2
Dinding
Lantai
Atap
JUMLAH
Jenis Cetakan Kayu
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
Jenis Cetakan Besi
Jam Kerja tiap Luas Cetakan 10 m
2
Menyetel Memasang
Membuka 
dan 
Reparasi
Menyetel     + 
Memasang
4 21.36 2.44 1.22 0.12
40.62
2.44 1.22 0.12
5 B5 15 15
267.5
3560
0.8 2.44100 4 0.12 100 4
48 2.889
6.093
267.5 48 19.26
4 3.204 3560
400 4 3.2 2.44
1.22 0.12
1.22 0.12
250 4 2 2.44 0.12
1015 2 0.609 1015 2 4.06 2.44 0.12
0.12
325 8 0.78 325 8 5.2
125 16 4
54.52
2.44 1.22
2.44 1.22
1.22
1.22
0.12
250
4 B4 15 20
125 16 0.6
20.52
4 0.3
400 4 0.48
148
340 56 19.04 340 56 76.16 2.44 1.22 0.12
32 65.28
117.5 100 11.75 117.5 100 47 2.44 1.22 0.12
63.64
186.8
2.44 1.22 0.12107.5 148 15.91
46.72 B2 25 40
340 32 26.112 340
107.5
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
290 18 12.528 290 18
190 4 1.824 190 4
31.32
Dimensi multiplek multiplek 
(lembar)
2.44 1.22 0.12 5
2.44 1.22 0.12
2.44 1.22 0.12
4.56
2.44 1.22 0.12
1 B1 40 60
122.5 20
JUMLAH
Beton Bekisting
NO
Tipe 
Balok
Gambar
Dimensi (cm) Volume 
(m
3
)
Volum
e total 
Balok
5.88
113.7
122.5 20 14.7
284.34
2.44 1.22 0.12 1
21.48
2.44 1.22 0.12 1
3.204
580 4 3.48
16 2.16 600 20 18
5 B5 15 15
580
600
4 0.054
47.5 48 1.368
8 1.044
565 12 4.068
0.162
6.246 40.92
130 2 0.156
365 2 0.438
22.5
0.12 0
4 B4 15 20
67.5 4
165 2 0.99 0.99 2.44 1.223 B3 20 30 165 3 0.297 0.297
2 B2 25 40 17.21 128.68
113.7 555.6
190 4 1.824
340 32 26.112
290 18 12.528
Dimensi multiplek multiplek 
(lembar)
Beton Bekisting
NO
Tipe 
Balok
Gambar
Dimensi (cm) Volume 
(m
3
)
Volum
e total 
Balok
1 B1 40 60
122.5 20 5.88
(buah) (Lonjor) (kg)
19 1 1.40
13 1 0.87
8 1 0.37
19 10 22.72
13 14 14.18
8 15 6.04
19 39 86.70
13 52 54.12
8 58 23.06
19 51 114.27
13 68 71.33
8 77 30.39
19 9 20.33
13 12 12.69
8 14 5.41
19 70 155.47
13 93 97.04
8 105 41.34
19 283 629.64
13 377 393.02
8 424 167.44
16 2 3.80
12 3 2.85
10 4 3.92
16 24 37.17
12 31 27.88
10 37 38.35
16 16 25.18
12 21 18.88
10 25 25.98
16 39 61.70
12 52 46.27
10 61 63.66
16 12 19.08
12 16 14.31
10 19 19.69
16 6 9.12
12 8 6.84
10 9 9.41
16 7 11.31
12 10 8.48
10 11 11.67
16 3 4.51
12 4 3.38
10 4 4.65
16 4 6.18
12 5 4.64
10 6 6.38
16 4 5.61
12 5 4.21
10 6 5.79
No.
Volume 
Beton
Diameter Tipe Balok
Jumlah 
Balok
Kebutuhan 
Tulangan
Berat
TOTAL BERAT 
TULANGAN
(kg)
1 0.11
B1
2
1947.82
2 1.82 4
3 6.96 10
4
14 1.28 2
9.17 13
7 50.54 39
5 1.63 2
6 12.48 13
11 6.98 48
113 1.03 2
0.51 4
16 0.70 2
8 0.43
B2
4
12 2.16 4
2
15
17 0.64
465.52
9 4.21 33
10 2.85 20
16 24 38.16
12 32 28.62
10 38 39.38
16 12 19.08
12 16 14.31
10 19 19.69
16 38 59.26
12 50 44.44
10 59 61.14
12 16 9.61
12 11 6.86
B2
29 2.16 4
20
18 4.32 12
6.71 13
16.4721 1.12 B5 24
465.52
Kebutuhan dalam 1m3 beton balok
(buah) (Lonjor) (kg)
19 38 85.21
13 51 53.19
8 57 22.66
19 61 136.33
13 82 85.10
8 92 36.25
19 3 5.78
13 3 3.61
8 4 1.54
19 3 7.23
13 4 4.51
8 5 1.92
19 39 86.70
13 52 54.12
8 58 23.06
19 164 365.95
13 219 228.42
8 247 97.32
19 377 839.52
13 503 524.02
8 566 223.25
16 18 28.09
12 24 21.07
10 28 28.98
16 1 1.30
12 1 0.98
10 1 1.34
16 4 5.61
12 5 4.21
10 6 5.79
16 50 79.51
12 67 59.63
10 79 82.03
16 45 71.56
12 60 53.67
10 71 73.83
16 3 4.56
12 4 3.42
10 5 4.70
16 4 5.65
12 5 4.24
10 6 5.83
12 1 1.11
12 1 0.80
12 1 0.56
12 0 0.40
12 1 1.24
12 1 0.88
12 1 1.28
12 1 0.92
12 2 1.08
12 1 0.77
No.
Volume 
Beton
Diameter Tipe Balok
Jumlah BalokKebutuhan TulanganBerat
TOTAL BERAT 
TULANGAN
(kg)
1 6.84
B1
20
2885.67
2 10.94 24
3 0.46 1
4 0.58 1
5 6.96 10
15
6 29.38 36
7 67.39 52
546.00
9 0.15 1
10 0.64 2
11 9.00 25
8 3.18
B2
24
12 8.10
0.10
13 0.52 1
14 0.64 1
7.19
16 0.05 B4 4
B4 4
18 0.10 B4 1
15 0.09 B4 48
17
19 0.13 B5 1 1.86
Perhitungan Pembesian Balok Lt 2-5 Jumlah Bengkokan dan Kaitan Balok lt.2 - 5
Diameter Total jml Jml Berat Total Diameter Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Total Total Total
(mm) (m) Tul Balok (kg/m) Berat (kg) (mm) Bengkokan Kaitan Tul balok Tulangan Bengkokan Kaitan
A B C D E F=A+2B+C+D+E G H I J=F*G*H*I A B C D X = C*D E=A*C*D F=B*C*D
1
1/ B-C B1 1/ B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 33 1 0.39 20.55 Sengkang 8 4 2 33 1 33 132 66
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
1/C-D B1 1/C-D B1
s/d Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 s/d Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
1/ O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 1/ O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 32 13 0.39 256.31 Sengkang 8 4 2 32 13 411 1645 822
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
1/P-Q B1 1/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 1 0.39 10.10 Sengkang 8 4 2 16 1 16 65 32
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
2
2/A-B B1 2/A-B B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 1 0.39 9.72 Sengkang 8 4 2 16 1 16 62 31
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
2/B-C B1 2/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 11 1 0.39 7.01 Sengkang 8 4 2 11 1 11 45 23
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
2/C-D B1 2/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 sd Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
2/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 2/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 66 13 0.39 536.94 Sengkang 8 4 2 66 13 861 3445 1723
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
2/P-Q B1 2/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.464 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 17 1 0.39 7.93 Sengkang 8 4 2 17 1 17 68 34
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
2/Q-R B1 2/Q-R B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 7 1 0.39 4.42 Sengkang 8 4 2 7 1 7 28 14
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
2'
2'/C-D B5 2'/C-D B5
sd Tulangan Utama 10 0.126 5600 100 5.80 6 6 0.62 128.73 sd Tulangan Utama 10 2 2 6 6 36 72 72
2'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 10 1400 100 1.50 2 6 0.62 11.10 2'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 2800 100 3.00 1 6 0.62 11.10 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 150 40 0.68 60 6 0.39 96.59 Sengkang 8 4 2 60 6 360 1440 720
Torsi 0 5600 5.60 2 6 0.00 0.00 Torsi 0 2 6 12 0 0
2'/J-K B5 2'/J-K B5
sd Tulangan Utama 10 0.126 5600 100 5.80 6 6 0.62 128.73 sd Tulangan Utama 10 2 2 6 6 36 72 72
2'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 10 1400 100 1.50 2 6 0.62 11.10 2'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 2800 100 3.00 1 6 0.62 11.10 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 150 40 0.68 60 6 0.39 96.59 Sengkang 8 4 2 60 6 360 1440 720
Torsi 0 5600 5.60 2 6 0.00 0.00 Torsi 0 2 6 12 0 0
3
3/A-C B2 3/A-C B2
Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 19 1 0.39 8.67 Sengkang 8 4 2 19 1 19 75 37
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12 2 1 2 0 0
As Model Penulangan
Vol 
beton
Panjang Tulangan (mm)
No. Model Penulangan
3/I-J B2 3/I-J B2
Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 18 1 0.39 8.28 Sengkang 8 4 2 18 1 18 71 36
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12 2 1 2 0 0
3/P-R B2 3/P-R B2
Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 1 1.58 53.03 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 1 1.58 4.58 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 400 40 1.18 13 1 0.62 9.40 Sengkang 10 4 2 13 1 13 52 26
Torsi 12 5400 5.40 2 1 0.89 9.59 Torsi 12 2 1 2 0 0
3'
3'/C-D B2 3'/C-D B2
sd Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 6 1.58 318.19 Tulangan Utama 16 2 2 6 6 36 72 72
3'/H-I Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 400 50 1.20 13 6 0.62 57.34 Sengkang 10 4 2 13 6 78 310 155
Torsi 12 5400 5.40 2 6 0.89 57.53 Torsi 12 2 6 12 0 0
3'/J-K B2 3'/J-K B2
sd Tulangan Utama 16 0.54 5400 100 5.60 6 6 1.58 318.19 Tulangan Utama 16 2 2 6 6 36 72 72
3'/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1350 100 1.45 2 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 2700 100 2.90 1 6 1.58 27.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 400 80 1.26 13 6 0.62 60.20 Sengkang 10 4 2 13 6 78 310 155
Torsi 12 5400 5.40 2 6 0.89 57.53 Torsi 12 2 6 12 0 0
4
4/A-B B1 4/A-B B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 7 1 0.39 4.16 Sengkang 8 4 2 7 1 7 27 13
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
4/B-C B1 4/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 23 1 0.39 14.34 Sengkang 8 4 2 23 1 23 92 46
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
4/C-D B1 4/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 sd Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
4/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 4/O-P Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 22 13 0.39 176.28 Sengkang 8 4 2 22 13 283 1131 566
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
4/P-Q B1 4/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 21 1 0.39 13.33 Sengkang 8 4 2 21 1 21 86 43
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
4/Q-R B1 4/Q-R B1
Tulangan Utama 19 0.456 1900 100 2.10 6 1 2.23 28.04 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 475 100 0.58 2 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 950 100 1.15 1 1 2.23 2.56 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 1 0.39 9.72 Sengkang 8 4 2 16 1 16 62 31
Torsi 13 1900 1.90 2 1 1.04 3.96 Torsi 13 2 1 2 0 0
5
5/B-C B1 5/B-C B1
Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 2 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 1 1 2.23 3.67 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 400 600 40 2.08 52 1 0.39 42.34 Sengkang 8 4 2 52 1 52 206 103
Torsi 13 2900 2.90 2 1 1.04 6.04 Torsi 13 2 1 2 0 0
5/C-D B1 5/C-D B1
sd Tulangan Utama 19 1.296 5400 100 5.60 6 13 2.23 972.19 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
5/O-P Tulangan Utama (Tumpuan) 19 1350 100 1.45 2 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 2700 100 2.90 1 13 2.23 83.91 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 16 13 0.39 133.05 Sengkang 8 4 2 16 13 213 854 427
Torsi 13 5400 5.40 2 13 1.04 146.29 Torsi 13 2 13 26 0 0
5/P-Q B1 5/P-Q B1
Tulangan Utama 19 0.58 2900 100 3.10 6 1 2.23 41.40 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 1 2.23 7.34 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 500 40 1.38 15 1 0.39 8.26 Sengkang 8 4 2 15 1 15 61 30
Torsi 13 2900 2.90 4 1 1.04 12.09 Torsi 13 4 1 4 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 0.1695 5650 100 5.85 6 12 0.89 373.95 Tulangan Utama 12 2 2 6 12 72 144 144
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 1412.5 100 1.51 4 12 0.89 64.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 2825 100 3.03 2 12 0.89 64.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 56 12 0.39 207.75 Sengkang 8 4 2 56 12 675 2700 1350
Torsi 0 5650 5.65 4 12 0.00 0.00 Torsi 0 4 12 48 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 0.1095 3650 100 3.85 6 2 0.89 41.02 Tulangan Utama 12 2 2 6 2 12 24 24
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 912.5 100 1.01 4 2 0.89 7.19 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 1825 100 2.03 2 2 0.89 7.19 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 19 2 0.39 11.70 Sengkang 8 4 2 19 2 38 152 76
Torsi 0 3650 3.65 4 2 0.00 0.00 Torsi 0 4 2 8 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 12 0.039 1300 100 1.50 6 1 0.89 7.99 Tulangan Utama 12 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 12 325 100 0.43 4 1 0.89 1.51 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 12 650 100 0.85 2 1 0.89 1.51 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 25 1 0.39 7.63 Sengkang 8 4 2 25 1 25 99 50
Torsi 0 1300 1.30 4 1 0.00 0.00 Torsi 0 4 1 4 0 0
A
A/2-3 B1 A/2-3 B1
sd Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
A/3-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 2 0.39 64.42 Sengkang 8 4 2 52 2 103 413 207
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13 4 2 8 0 0
B
B/1-2 B1 B/1-2 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 39 1 0.39 24.42 Sengkang 8 4 2 39 1 39 157 78
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13 4 1 4 0 0
B/2-4 B2 B/2-4 B2
Tulangan Utama 16 0.64 6400 100 6.60 6 1 1.58 62.50 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 1600 100 1.70 4 1 1.58 10.73 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 3200 100 3.40 2 1 1.58 10.73 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 39 1 0.39 18.04 Sengkang 8 4 2 39 1 39 155 78
Torsi 12 6400 6.40 4 1 0.89 22.73 Torsi 12 4 1 4 0 0
B/4-5 B1 B/4-5 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 21 1 0.39 13.33 Sengkang 8 4 2 21 1 21 86 43
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13 4 1 4 0 0
C
C/1-2 B1 C/1-2 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 1 2.23 48.08 Tulangan Utama 19 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 4 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 2 1 2.23 8.46 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 1 0.39 32.21 Sengkang 8 4 2 52 1 52 207 103
Torsi 13 3400 3.40 4 1 1.04 14.17 Torsi 13 4 1 4 0 0
C/2-3 B1 C/2-3 B1
Sd Tulangan Utama 19 0.696 2900 100 3.10 6 2 2.23 82.80 Tulangan Utama 19 2 2 6 2 12 24 24
C/3-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 725 100 0.83 4 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1450 100 1.65 2 2 2.23 14.69 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 600 40 1.58 38 2 0.39 47.80 Sengkang 8 4 2 38 2 77 307 153
Torsi 13 2900 2.90 4 2 1.04 24.17 Torsi 13 4 2 8 0 0
C/4-5 B1 C/4-5 B1
Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 13 2.23 624.98 Tulangan Utama 19 2 2 6 13 78 156 156
Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 13 2.23 54.97 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 13 2.23 54.97 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 10 150 600 50 1.60 52 13 0.62 662.57 Sengkang 10 4 2 52 13 672 2687 1343
Torsi 3 3400 3.40 4 13 0.06 9.81 Torsi 3 4 13 52 0 0
C'
C'/1-2 B2 C'/1-2 B2
D'/1-2 Tulangan Utama 16 0.36 3600 100 3.80 6 12 1.58 431.83 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/1-2 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/1-2 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/1-2 Sengkang 8 150 400 40 1.18 44 12 0.39 246.77 Sengkang 8 4 2 44 12 530 2120 1060
H'/1-2 Torsi 12 3600 3.60 4 12 0.89 153.41 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/1-2
K'/1-2
L'/1-2
M'/1-2
N'/1-2
O'/1-2
C'/2-2' B2 C'/2-2' B2
D'/2-2' Tulangan Utama 16 0.1325 1325 100 1.53 6 12 1.58 173.30 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/2-2' Tulangan Utama (Tumpuan) 16 331.25 100 0.43 2 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/2-2' Tulangan Utama (Lapangan) 16 662.5 100 0.86 1 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/2-2' Sengkang 8 150 400 40 1.18 13 12 0.39 74.50 Sengkang 8 4 2 13 12 160 640 320
H'/2-2' Torsi 12 1325 1.33 4 12 0.89 56.46 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/2-2'
K'/2-2'
L'/2-2'
M'/2-2'
N'/2-2'
O'/2-2'
C'/3'-4 B2 C'/3'-4 B2
D'/3'-4 Tulangan Utama 16 0.1325 1325 100 1.53 6 12 1.58 173.30 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/3'-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 331.25 100 0.43 2 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/3'-4 Tulangan Utama (Lapangan) 16 662.5 100 0.86 1 12 1.58 16.34 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/3'-4 Sengkang 8 150 400 40 1.18 36 12 0.39 200.21 Sengkang 8 4 2 36 12 430 1720 860
H'/3'-4 Torsi 12 1325 1.33 4 12 0.89 56.46 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/3'-4
K'/3'-4
L'/3'-4
M'/3'-4
N'/3'-4
O'/3'-4
C'/4-5 B2 C'/4-5 B2
D'/4-5 Tulangan Utama 16 0.36 3600 100 3.80 6 12 1.58 431.83 Tulangan Utama 16 2 2 6 12 72 144 144
E'/4-5 Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Tumpuan)
F'/4-5 Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 12 1.58 37.88 Tulangan Utama (Lapangan)
G'/4-5 Sengkang 8 150 400 40 1.18 52 12 0.39 288.68 Sengkang 8 4 2 52 12 620 2480 1240
H'/4-5 Torsi 12 3600 3.60 4 12 0.89 153.41 Torsi 12 4 12 48 0 0
J'/4-5
K'/4-5
L'/4-5
M'/4-5
N'/4-5
O'/4-5
D
D/1-2 B1 D/1-2 B1
E/1-2 Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 10 2.23 480.75 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/1-2 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
G-1-2 Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Lapangan)
H/1-2 Sengkang 8 150 600 40 1.58 54 10 0.39 335.10 Sengkang 8 4 2 54 10 538 2150 1075
K/1-2 Torsi 13 3400 3.40 4 10 1.04 141.70 Torsi 13 4 10 40 0 0
L/1-2
M/1-2
N/1-2
O/1-2
D/2-2' B1 D/2-2' B1
E/2-2' Tulangan Utama 19 0.342 1425 100 1.63 6 10 2.23 217.01 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/2-2' Tulangan Utama (Tumpuan) 19 356.25 100 0.46 2 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/2-2' Tulangan Utama (Lapangan) 19 712.5 100 0.91 1 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Lapangan)
H/2-2' Sengkang 8 150 600 40 1.58 7 10 0.39 41.56 Sengkang 8 4 2 7 10 67 267 133
K/2-2' Torsi 13 1425 1.43 4 10 1.04 59.39 Torsi 13 4 10 40 0 0
L/2-2'
M/2-2'
N/2-2'
O/2-2'
D/3'-4 B1 #REF! B1
E/3'-4 Tulangan Utama 19 0.342 1425 100 1.63 6 10 2.23 217.01 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/3'-4 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 356.25 100 0.46 2 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/3'-4 Tulangan Utama (Lapangan) 19 712.5 100 0.91 1 10 2.23 20.31 Tulangan Utama (Lapangan)
H/3'-4 Sengkang 8 150 600 40 1.58 62 10 0.39 386.01 Sengkang 8 4 2 62 10 619 2477 1238
K/3'-4 Torsi 13 1425 1.43 2 10 1.04 29.70 Torsi 13 2 10 20 0 0
L/3'-4
M/3'-5
N/3'-6
O/3'-4
D/4-5 B1 D/4-5 B1
E/4-5 Tulangan Utama 19 0.816 3400 100 3.60 6 10 2.23 480.75 Tulangan Utama 19 2 2 6 10 60 120 120
F/4-5 Tulangan Utama (Tumpuan) 19 850 100 0.95 2 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
G/4-5 Tulangan Utama (Lapangan) 19 1700 100 1.90 1 10 2.23 42.29 Tulangan Utama (Lapangan)
H/4-5 Sengkang 8 150 600 40 1.58 52 10 0.39 323.41 Sengkang 8 4 2 52 10 519 2075 1038
K/4-5 Torsi 13 3400 3.40 2 10 1.04 70.85 Torsi 13 2 10 20 0 0
L/4-5
M/4-5
N/4-5
O/4-5
I
I/5-5' B2 I/5-5' B2
Tulangan Utama 16 0.1475 1475 100 1.68 6 1 1.58 15.86 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 368.75 100 0.47 2 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 737.5 100 0.94 1 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 17 1 0.39 7.76 Sengkang 8 4 2 17 1 17 67 33
Torsi 12 2500 2.50 2 1 0.89 4.44 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'
I'/1-2 B2 I'/1-2 B2
Tulangan Utama 16 0.36 3600 100 3.80 6 1 1.58 35.99 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 900 100 1.00 2 1 1.58 3.16 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1800 100 2.00 1 1 1.58 3.16 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 25 1 0.39 11.64 Sengkang 8 4 2 25 1 25 100 50
Torsi 12 3600 3.60 2 1 0.89 6.39 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'/2-3 B2 I'/2-3 B2
Tulangan Utama 16 0.3175 3175 100 3.38 6 1 1.58 31.96 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 793.75 100 0.89 2 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1587.5 100 1.79 1 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 67 1 0.39 31.04 Sengkang 8 4 2 67 1 67 267 133
Torsi 12 3175 3.18 2 1 0.89 5.64 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'/3-4 B2 I'/3-4 B2
Tulangan Utama 16 0.3175 3175 100 3.38 6 1 1.58 31.96 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 793.75 100 0.89 2 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 1587.5 100 1.79 1 1 1.58 2.82 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 63 1 0.39 29.29 Sengkang 8 4 2 63 1 63 252 126
Torsi 12 3175 3.18 2 1 0.89 5.64 Torsi 12 2 1 2 0 0
I'/5-5' B3 I'/5-5' B3
Tulangan Utama 13 0.51645 7825 100 8.03 6 1 1.04 50.17 Tulangan Utama 13 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 13 1956.3 100 2.06 2 1 1.04 4.29 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 13 3912.5 100 4.11 1 1 1.04 4.29 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 300 40 0.98 61 1 0.39 23.77 Sengkang 8 4 2 61 1 61 246 123
Torsi 0 7825 7.83 2 1 0.00 0.00 Torsi 0 2 1 2 0 0
J
J/5-5' B2 J/5-5' B2
Tulangan Utama 16 0.1475 1475 100 1.68 6 1 1.58 15.86 Tulangan Utama 16 2 2 6 1 6 12 12
Tulangan Utama (Tumpuan) 16 368.75 100 0.47 2 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 16 737.5 100 0.94 1 1 1.58 1.48 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 400 40 1.18 61 1 0.39 28.62 Sengkang 8 4 2 61 1 61 246 123
Torsi 12 1475 1.48 2 1 0.89 2.62 Torsi 12 2 1 2 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 0.02475 825 100 1.03 6 4 0.62 15.17 Tulangan Utama 10 2 2 6 4 24 48 48
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 206.25 100 0.31 2 4 0.62 1.51 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 412.5 100 0.61 1 4 0.62 1.51 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 43 4 0.39 52.32 Sengkang 8 4 2 43 4 170 680 340
Torsi 0 825 0.83 2 4 0.00 0.00 Torsi 0 2 4 8 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 0.01125 375 100 0.58 6 4 0.62 8.51 Tulangan Utama 10 2 2 6 4 24 48 48
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 93.75 100 0.19 2 4 0.62 0.96 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 187.5 100 0.39 1 4 0.62 0.96 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 47 4 0.39 58.22 Sengkang 8 4 2 47 4 189 757 378
Torsi 0 375 0.38 2 4 0.00 0.00 Torsi 0 2 4 8 0 0
no-As B4 no-As B4
Tulangan Utama 10 0.01875 625 100 0.83 6 48 0.62 146.49 Tulangan Utama 10 2 2 6 48 288 576 576
Tulangan Utama (Tumpuan) 10 156.25 100 0.26 2 48 0.62 15.17 Tulangan Utama (Tumpuan)
Tulangan Utama (Lapangan) 10 312.5 100 0.51 1 48 0.62 15.17 Tulangan Utama (Lapangan)
Sengkang 8 150 200 40 0.78 43 48 0.39 627.86 Sengkang 8 4 2 43 48 2040 8160 4080
Torsi 0 625 0.63 2 48 0.00 0.00 Torsi 0 2 48 96 0 0
18741.35 46693 25008Jumlah Total Berat Besi = Jumlah Total Bengkokan dan Kaitan
Perhitungan Durasi Pengecoran dengan Concrete Bucket
Perhitungan Durasi Pengeoran Menggunakan Concrete Bucket
(V) (Ek) ( V/ 7 m3) Persiapan kembali
Pekerjaan Pengecoran Kolom Pendek 28.36 1         0.71 0.75 0.80 0.80 4 5 2 5 10 5 1.70 16.64                 10 1,081.36   18.02      8 2.25    
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 147.38 1         0.71 0.75 0.80 0.80 21 5 2 5 10 5 1.70 86.49                 10 5,527.25   92.12      8 11.52 
Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 112.14      1         0.71 0.75 0.80 0.80 16 5 2 5 10 5 1.70 65.81                 10 4,210.88   70.18      8 8.77    
Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 12.41        1         0.71 0.75 0.80 0.80 2 5 2 5 10 5 1.70 7.28                    10 485.56      8.09        8 1.01    
Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 98.00        1         0.71 0.75 0.80 0.80 14 5 2 5 10 5 1.70 57.51                 10 3,682.74   61.38      8 7.67    
Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 11.60        1         0.71 0.75 0.80 0.80 2 5 2 5 10 5 1.70 6.81                    10 455.31      7.59        8 0.95    
Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 96.60        1         0.71 0.75 0.80 0.80 14 5 2 5 10 5 1.70 56.69                 10 3,630.41   60.51      8 7.56    
Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3 11.60        1         0.71 0.75 0.80 0.80 2 5 2 5 10 5 1.70 6.81                    10 455.31      7.59        8 0.95    
Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 96.60        1         0.71 0.75 0.80 0.80 14 5 2 5 10 5 1.70 56.69                 10 3,630.41   60.51      8 7.56    
Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 4 11.60        1         0.71 0.75 0.80 0.80 2 5 2 5 10 5 1.70 6.81                    10 455.31      7.59        8 0.95    
Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 5 131.88      1         0.71 0.75 0.80 0.80 19 5 2 5 10 5 1.70 77.39                 10 4,948.26   82.47      8 10.31 
Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 5 11.60        1         0.71 0.75 0.80 0.80 2 5 2 5 10 5 1.70 6.81                    10 455.31      7.59        8 0.95    
Lantai 5
Durasi 
(hari)
Lantai 1
Lantai 2
Lantai 3
Lantai 4
Uji Slump
Waktu pasca 
pelaksanaan (menit)
Total 
(menit)
Total (jam)
Jam 
Kerja
Waktu 
Operasional 
Pengecoran (jam)
Nama Pekerjaan 
Volume 
beton (m3)
Jumlah 
Group
Efisiensi 
Alat
Efisiensi 
Pekerja
Efisiensi 
Cuaca
Kapasitas Produksi 
Alat (m3)
Jumlah Truck 
Mixer (buah)
Waktu Persiapan (menit) Waktu Tambahan (menit) Produktivitas 
(m3/jam)Pengaturan 
Posisi Truck
Pasang Pipa 
Tremi
Idle 
Time
Pergantian 
Truck 
Perhitungan Durasi Pengecoran dengan Concrete Pump
* Delivery capacity berdasarkan Grafik antara length pipe dengan nilai slump
* 1 grup terdiri dari 1 tukang beton dan 2 pembantu tukang
(V) (DC) (Ek) ( V/ 7 m3) ( DC x Ek )
Pilecap Zona 1 78.98 17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 16 26.13 1 10 30 10 10 5 181
Pilecap Zona 2 83.59 17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 17 26.13 1 10 30 10 10 5 192
Pekerjaan Pengecoran Tie Beam 88.59     17.4 5 50 0.71 0.92 1.00 18 32.66 1 10 30 10 10 5 163
Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 12.41     17.4 5 50 0.71 0.67 0.80 2 19.03 1 10 30 10 10 5 39
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 2 117.91   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 24 26.13 1 10 30 10 10 5 271
Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 2 140.70   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 28 26.13 1 10 30 10 10 5 323
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 3 117.91   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 24 26.13 1 10 30 10 10 5 271
Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 3 140.70   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 28 26.13 1 10 30 10 10 5 323
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 4 117.91   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 24 26.13 1 10 30 10 10 5 271
Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 4 140.70   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 28 26.13 1 10 30 10 10 5 323
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 5 117.91   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 24 26.13 1 10 30 10 10 5 271
Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 5 140.70   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 28 26.13 1 10 30 10 10 5 323
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai Roof 58.76     17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 12 26.13 1 10 30 10 10 5 135
Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Roof 187.05   17.4 5 50 0.71 0.92 0.80 37 26.13 1 10 30 10 10 5 430
Pekerjaan Struktur Atas Lantai Roof
Pekerjaan Struktur Bawah
Pekerjaan Struktur Atas / Lantai 1
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 2
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 3
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 4
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 5
Pengaturan 
Posisi Truck 
+ Pump
Pasang 
Pompa
Idle 
Pompa
Pergantian 
Truck 
Uji 
Slump
Waktu Tambahan Waktu 
Operasional 
Pengecoran 
(menit)
Waktu Persiapan (menit)
Efisiensi 
Pekerja
Efisiensi 
Cuaca
Jumlah Truck 
Mixer (buah)
Kapasitas 
Produksi Alat 
(m3/jam)
Jumlah 
Grup
Efisiensi 
AlatNama Pekerjaan 
Volume 
beton 
(m3)
Boom Pipe 
(vertikal) 
(m)
Flexible 
Hose (m)
Delivery 
Capacity 
(m3/jam)
10 30 10 518 8.64 8.00 1.08
10 30 10 543 9.05 8.00 1.13
10 30 10 529 8.81 8.00 1.10
10 30 10 176 2.94 8.00 0.37
10 30 10 724 12.07 8.00 1.51
10 30 10 845 14.09 8.00 1.76
10 30 10 724 12.07 8.00 1.51
10 30 10 845 14.09 8.00 1.76
10 30 10 724 12.07 8.00 1.51
10 30 10 845 14.09 8.00 1.76
10 30 10 724 12.07 8.00 1.51
10 30 10 845 14.09 8.00 1.76
10 30 10 411 6.85 8.00 0.86
10 30 10 1091 18.18 8.00 2.27
Pekerjaan Struktur Atas Lantai Roof
Pekerjaan Struktur Bawah
Pekerjaan Struktur Atas / Lantai 1
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 2
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 3
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 4
Pekerjaan Struktur Atas Lantai 5
Durasi 
(hari)
Pembersihan 
pompa
Bongkar 
Pompa
Persiapan 
kembali
Waktu pasca pelaksanaan (menit)
Total 
(menit)
Total 
(jam)
Jam 
Kerja
Kebutuhan dalam 1m3 beton Sloof
(buah) (Lonjor) (kg)
19 10 14.99
10 0 0.00
8 12 4.69
19 73 114.43
10 0 0.00
8 91 35.76
19 136 214.65
10 0 0.00
8 170 67.08
19 351 554.00
10 0 0.00
8 439 173.12
16 10 14.99
10 0 0.00
8 12 4.69
16 5 7.37
10 0 0.00
8 6 2.30
13 10 14.99
10 0 0.00
8 12 4.69
13 15 24.15
10 0 0.00
8 19 7.55
13 10 14.99
10 0 0.00
8 12 4.69
13 6 9.94
10 0 0.00
8 8 3.11
13 12 19.12
10 0 0.00
8 15 5.97
13 3 4.79
10 0 0.00
8 4 1.50
13 9 14.21
10 0 0.00
8 11 4.44
13 27 42.02
10 0 0.00
8 33 13.13
14 3.20 S4 12 55.16
11 1.45 S4 38 25.09
12 0.36 S4 9 6.29
S4 4 19.68
10 0.76 S4 48 13.05
18.64
No.
Volume 
Beton
Diameter
Tipe 
Sloof
Jumlah Sloof
Kebutuhan 
Tulangan
Berat
TOTAL BERAT 
TULANGAN
1 1.14 S1 4
(kg)
20 150.19
19.68
3 16.32 S1
2 8.70 S1
32 281.73
5 0.30 S2 2
4 42.12 S1 52 727.12
19.68
8 1.84 S3 12 31.69
19.68
6 0.56 S2 1 9.67
7 0.74 S3 8
0.039
13 1.08 S4 18

Perhitungan Waktu Pemancangan Waktu yang dibutuhkan untuk Pemancangan 1 Buah Tiang Pancang
No
Jenis Bahan a.
Satuan
1. 8 m
Mutu Beton 2. 3.5 m
Panjang Tiang m 3. 40 m/min
Berat Tiang Kg 4. 8.732124598 m
Jumlah Tiang Pancang Buah 5. 0.218303115 menit
Berat Hammer (W) Kg
Energi per Blow Kg/m Satuan
Tinggi Jatuh Hammer (h) cm 1. 2 Menit
Kecepatan Blow Blow/min
Kapasitas Angkut Maks. Kg
Panjang Lengan m
Kecepatan Angkat 100 x 40 % 40 m/min Satuan
Kecepatan Penurunan 100 x 40 % 40 m/min 1. Keliling Tiang Pancang 157 cm
Kecepatan Jelajah 18,33 x 40% 7.33 m/min 2. Luas Alas Tiang Pancang 1962.5 cm2
3. 117652.92 Kg
JHP Kg/cm 4. 11540 Kg cm
Conus Rata-Rata Kg/cm2 5. 115400 Kg cm
6. 0.882766021 cm/blow
Waktu Total Pindah Posisi Pancang Menit 7. 64.73160023 menit
Waktu Total Swing Menit
Waktu Total Pindah Posisi Per Grup Menit
Total Waktu Pindah Posisi Menit
Faktor Cuaca
1. Kondisi = Terang,Panas,Berdebu Satuan
2. Nilai = 50/60 menit/jam 1. 1 Menit
Faktor Operator dan Mekanik
1. Kondisi = Terang,Panas,Berdebu
2. Nilai = 50/60 menit/jam Satuan
1. 0.238095238 Menit
2. 1.238095238 Menit
1. Kondisi = Terang,Panas,Berdebu 72.6 Menit
2. Nilai = 50/60 menit/jam 11166.12 Menit
Ek - 44.31 Menit
11210.43315 Menit
44.48584585 Menit/titik
1.348743603 Titik
51 hari
24.6 hari
29.4 hari
Waktu Pindah 
Posisi
44.31
Durasi per Zona
Zona 1
Zona 2
Faktor 
Pemancangan
0.83 -
0.8 -
b. Waktu Memasang alat Kalendering
Durasi Total Pemancangan
Durasi per Hari 5 titik dalam hari
Faktor Operasi Alat dan Pemeliharaan 
Mesin
0.75 -
0.498
Produksi Per Jam dari Alat Pancang (Q) 0.671674314 titik/jam
Waktu Total
Rata - Rata Waktu Pemancangan 1 Titik Pancang
Jumlah Titik Pancang dalam 1 Jam (N)
Waktu Total Pindah Posisi
Total Waktu Siklus Pemancangan
Waktu Siklus x Jumlah Tiang Pancang
Waktu Kalendering
t4
9.54
16.83
17.94268419
252
Waktu memasang Alat
Keterangan
t3
3 Waktu Kalendering (t4)
a. Waktu Memasang alat Kalendering
Keterangan
Waktu Menumbuk (t3)a. 
Keterangan
R
s
cm
t1
Kecepatan Tarik
W x h
Waktu Pemancangan Tiang Pancang
b.
Waktu Penyetelan Hammer pada Kepala Tiang Pancang dan Pelurusan pada 
posisi tiang pancang (t2)
2
8
t2
Keterangan
Z
Keterangan
Tinggi Tiang Pancang
Jarak Hammer ke Pengambilan
Jarak Pengambilan 
Waktu Persiapan Pemancangan 1
Waktu mendirikan tiang pancang pada boom/layar (t1)
Keterangan
Jenis Pekerjaan DATA Pekerjaan Pemancangan
Tiang Pancang Beton
361
31.04
TIANG 
PANCANG
HAMMER
CRAWLER 
CRANE
DATA TANAH
4800
20
42
40100
85.3
K600
2416
5770
Nama Alat Nama Pekerjaan Keterangan Satuan
Penampang Lingkaran Ø 50
ZONA 1
Swing Pindah Posisi Swing Pindah Posisi Swing Pindah Posisi Swing Pindah Posisi
(m) (m) (m) (m) (m/menit) (m/menit) (menit) (menit)
a b a b c d e= a/c f=b/d
1 P 1 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
2 P 2 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
3 P 3 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
4 P 4 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
5 P 5 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
6 P 6 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
7 P 7 0 0 1 1 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
8 P 8 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
9 P 9 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
10 P 10 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
11 P 11 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
12 P 12 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
13 P 13 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
14 P 14 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
15 P 15 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
16 P 16 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
17 P 17 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
18 P 18 0 0 1 1 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
19 P 19 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
20 P 20 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
21 P 21 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
43 P 43 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
44 P 44 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
45 P 45 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
46 P 46 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
47 P 47 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
48 P 48 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
49 P 49 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
50 P 50 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
51 P 51 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
52 P 52 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
53 P 53 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
54 P 54 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
55 P 55 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
56 P 56 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
57 P 57 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
58 P 58 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
59 P 59 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
Waktu 
Swing Pindah Posisi
No Keterangan
Jumlah Gerakan Perpindahan Alat Pancang Per TP Jarak Jarak Total Kecepatan 
GRUP 2
GRUP 1
60 P 60 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
70 70 16.83 9.54
ZONA 2
Swing Pindah Posisi Swing Pindah Posisi Swing Pindah Posisi Swing Pindah Posisi
(m) (m) (m) (m) (m/menit) (m/menit) (menit) (menit)
a b a b c d e= a/c f=b/d
22 P 22 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
23 P 23 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
24 P 24 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
25 P 25 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
26 P 26 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
27 P 27 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
28 P 28 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
29 P 29 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
30 P 30 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
31 P 31 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
32 P 32 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
33 P 33 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
34 P 34 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
35 P 35 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
36 P 36 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
37 P 37 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
38 P 38 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
39 P 39 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
40 P 40 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
41 P 41 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
42 P 42 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
61 P 61 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
62 P 62 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
63 P 63 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
64 P 64 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
65 P 65 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
66 P 66 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
67 P 67 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
68 P 68 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
69 P 69 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
70 P 70 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
71 P 71 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
72 P 72 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
73 P 73 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
74 P 74 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
75 P 75 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
GRUP 1
Jumlah
GRUP 2
No Keterangan
Jumlah Gerakan Perpindahan Alat Pancang Per TP Jarak Jarak Total Kecepatan Waktu 
Swing Pindah Posisi
76 P 76 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
77 P 77 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
78 P 78 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
79 P 79 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
80 P 80 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
81 P 81 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
82 P 82 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
83 P 83 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
84 P 84 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
85 P 85 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
86 P 86 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
87 P 87 0 0 0 0 0 0 4.16 7.3348 0.00 0.00
88 P 88 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
89 P 89 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
90 P 90 2 2 1 1 2 2 4.16 7.3348 0.48 0.27
TOTAL 68 68 16.35 9.27
ZONA 1
(m/menit) ( menit)
c d = b/c
1 P1-P2 7.33 0.413099198
2 P2-P3 7.33 0.2155478
3 P3-P4 7.33 0.414598898
4 P4-P5 7.33 0.340840923
5 P5-P6 7.33 0.414598898
6 P6-P7 7.33 0.414598898
7 P7-P8 7.33 0.854147352
8 P8-P9 7.33 0.414598898
9 P9-P10 7.33 0.681681845
10 P10-P11 7.33 0.414598898
11 P11-P12 7.33 0.681681845
12 P12-P13 7.33 0.414598898
13 P13-P14 7.33 0.681681845
14 P14-P15 7.33 0.414598898
15 P15-P16 7.33 0.681681845
16 P16-P17 7.33 0.414598898
17 P17-P18 7.33 0.776299286
18 P18-P19 7.33 0.212275727
19 P19-P20 7.33 0.414598898
20 P20-P21 7.33 0.414598898
1 3.030
1 1.581
No Keterangan
Jumlah Gerakan Perpindahan Alat Pancang Per Poer
Jarak Total 
Kecepatan 
Pindah Posisi
Waktu 
Pindah Posisi
1 3.041
1 6.265
1 3.041
1 3.041
1 2.500
1 3.041
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
1 1.557
1 3.041
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.694
GRUP 1
Pindah Posisi (m)
b
43 P43-P44 7.33 0.2155478
44 P44-P45 7.33 0.414598898
45 P45-P46 7.33 0.340840923
46 P46-P-47 7.33 0.414598898
47 P47-P48 7.33 0.681681845
48 P48-P49 7.33 0.414598898
49 P49-P50 7.33 0.681681845
50 P50-P51 7.33 0.414598898
51 P51-P52 7.33 0.681681845
52 P52-P53 7.33 0.414598898
53 P53-P54 7.33 0.681681845
54 P54-P55 7.33 0.414598898
55 P55-P56 7.33 0.681681845
56 P56-P57 7.33 0.414598898
57 P57-P58 7.33 0.76225664
58 P58-P59 7.33 0.213911763
59 P59-P60 7.33 0.414598898
17.94268419
``
ZONA 2
(m/menit) ( menit)
c d = b/c
21 P21-P22 7.33 0.818018215
22 P22-P23 7.33 0.414598898
23 P23-P24 7.33 0.414598898
24 P24-P25 7.33 0.212275727
25 P25-P26 7.33 0.776299286
26 P26-P27 7.33 0.414598898
27 P27-P28 7.33 0.681681845
28 P28-P29 7.33 0.414598898
29 P29-P30 7.33 0.681681845
30 P30-P31 7.33 0.414598898
31 P31-P32 7.33 0.681681845
32 P32-P33 7.33 0.414598898
33 P33-P34 7.33 0.681681845
34 P34-P35 7.33 0.414598898
35 P35-P36 7.33 0.854147352
36 P36-P37 7.33 0.414598898
37 P37-P38 7.33 0.414598898
38 P38-P39 7.33 0.340840923
1 1.581
1 3.041
1 3.041
1 3.041
1 2.500
1 5.000
1 3.041
1 6.265
1 3.041
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 2.500
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
1 1.557
1 5.694
1 3.041
1 5.591
1 1.569
1 3.041
b
1 5.000
1 6.000
1 3.041
1 3.041
JUMLLAH 
GRUP 1
GRUP 2
No Keterangan
Jumlah Gerakan Perpindahan Alat Pancang Per Poer
Jarak Total 
Kecepatan 
Pindah Posisi
Waktu 
Pindah Posisi
Pindah Posisi (m)
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
39 P39-P40 7.33 0.414598898
40 P40-P41 7.33 0.2155478
41 P41-P42 7.33 0.414598898
60 P60-P61 7.33 0.681681845
61 P61-P62 7.33 0.414598898
62 P62-P63 7.33 0.2155478
63 P63-P64 7.33 0.409009107
64 P64-P65 7.33 0.409009107
65 P65-P66 7.33 0.2155478
66 P66-P67 7.33 0.414598898
67 P67-P68 7.33 0.681681845
68 P68-P69 7.33 0.414598898
69 P69-P70 7.33 0.401510607
70 P70-P71 7.33 0.409009107
71 P71-P72 7.33 0.409009107
72 P72-P73 7.33 0.409009107
73 P73-P74 7.33 0.2155478
74 P74-P75 7.33 0.414598898
75 P75-P76 7.33 0.681681845
76 P76-P77 7.33 0.414598898
77 P77-P78 7.33 0.401510607
78 P78-P79 7.33 0.409009107
79 P79-P80 7.33 0.409009107
80 P80-P81 7.33 0.409009107
81 P81-P82 7.33 0.2155478
82 P82-P83 7.33 0.414598898
83 P83-P84 7.33 0.681681845
84 P84-P85 7.33 0.414598898
85 P85-P86 7.33 0.401510607
86 P86-P87 7.33 0.409009107
87 P87-P88 7.33 0.457272182
88 P88-P89 7.33 0.414598898
89 P89-P90 7.33 0.2155478
TOTAL 22.9685881
1 3.041
1 1.581
1 3.041
1 3.000
1 3.000
1 1.581
1 5.000
1 3.041
1 1.581
1 2.945
1 3.000
1 3.000
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 5.000
1 3.041
1 2.945
1 3.000
1 1.581
1 3.041
291
1 3.354
1 3.041
1 1.581
1 3.041
1 2.945
1 3.000
1 1.581
1 3.041
1 5.000
1 3.000
1 3.000
1 3.000
GRUP 2
Kedalaman JHP Conus
m Kg/cm Kg/cm2
1 1.2 6 7
2 1.4 16 8
3 1.6 26 10
4 1.8 46 20
5 2 66 30
6 2.2 86 30
7 2.4 106 25
8 2.6 126 20
9 2.8 146 23
10 3 166 25
11 3.2 176 25
12 3.4 186 40
13 3.6 196 55
14 3.8 206 50
15 4 216 50
16 4.2 226 30
17 4.4 236 10
18 4.6 246 5
19 4.8 256 6
20 5 266 8
21 5.2 276 8
22 5.4 286 7
23 5.6 296 8
24 5.8 306 9
25 6 316 10
26 6.2 326 10
27 6.4 336 8
28 6.6 346 8
29 6.8 356 9
30 7 366 10
31 7.2 376 10
32 7.4 386 8
33 7.6 396 6
34 7.8 406 5
35 8 416 5
36 8.2 426 6
37 8.4 436 7
38 8.6 446 6
39 8.8 456 5
40 9 466 6
41 9.2 476 6
42 9.4 486 7
43 9.6 496 8
44 9.8 506 10
45 10 516 10
46 10.2 526 10
No
47 10.4 536 10
48 10.6 546 13
49 10.8 556 15
50 11 566 10
51 11.2 576 10
52 11.4 586 13
53 11.6 596 8
54 11.8 606 9
55 12 616 10
56 12.2 626 10
57 12.4 636 13
58 12.6 646 11
59 12.8 656 10
60 13 666 10
61 13.2 686 15
62 13.4 706 30
63 13.6 726 60
64 13.8 746 50
65 14 766 55
66 14.2 786 55
67 14.4 806 60
68 14.6 826 60
69 14.8 846 65
70 15 866 65
71 15.2 906 65
72 15.4 946 60
73 15.6 986 60
74 15.8 1,046 80
75 16 1,106 90
76 16.2 1,166 90
77 16.4 1,226 100
78 16.6 1,286 100
79 16.8 1,346 110
80 17 1,406 110
81 17.2 1,466 150
82 17.4 1,526 220
83 17.6 1,566 250
45578 2831Jumlah
JHP Rata-Rata 361
Conus Rata-Rata 31.4
n 83
n
Rumus
-
Jumlah Conus -
Conus Rata - Rata
Nilai Jumlah Total Conus dibagi 
Jumlah Conus
Nilai Jumlah Total JHP dibagi 
Jumlah JHP
JHP
Keterangan
PONDASI GEDUNG TRANSMART
l p h Ats Bwh t Ats Bwh t Ats Bwh t Ats Bwh t Ats Bwh t
PC1 2 2.0 0.6 16 14 14 734 734 13 13 1.040 1.040 763.2 763.2 1526.4
14 14 734 734 13 13 1.040 1.040 763.2 763.2 1526.4
1 160 13 1.040 166.4 166.4
PC3 1 1.0 0.6 4 8 8 67 67 13 13 1.040 1.040 70.2 70.2 140.3
8 8 67 67 13 13 1.040 1.040 70.2 70.2 140.3
1 20 13 1.040 20.8 20.8
PC4 0.8 0.8 0.6 1 6 6 13 13 13 13 1.040 1.040 13.2 13.2 26.3
6 6 13 13 13 13 1.040 1.040 13.2 13.2 26.3
1 4 13 1.040 4.2 4.2
PC2 0.6 18 14 14 826 826 13 13 1.040 1.040 858.6 858.6 1717.2
14 14 826 826 13 13 1.040 1.040 858.6 858.6 1717.2
1 135 13 1.040 140.4 140.4
PC1 2 2.0 0.6 16 14 14 734 734 13 13 1.040 1.040 763.2 763.2 1526.4
14 14 734 734 13 13 1.040 1.040 763.2 763.2 1526.4
1 160 13 1.040 166.4 166.4
PC3 1 1.0 0.6 4 8 8 67 67 13 13 1.040 1.040 70.2 70.2 140.3
8 8 67 67 13 13 1.040 1.040 70.2 70.2 140.3
1 20 13 1.040 20.8 20.8
PC4 0.8 0.8 0.6 13 6 6 165 165 13 13 1.040 1.040 171.3 171.3 342.5
6 6 165 165 13 13 1.040 1.040 171.3 171.3 342.5
1 52 13 1.040 54.1 54.1
PC2 0.6 18 14 14 826 826 13 13 1.040 1.040 858.6 858.6 1717.2
14 14 826 826 13 13 1.040 1.040 858.6 858.6 1717.2
1 135 13 1.040 140.4 140.4
14987.2
Total Berat 
(kg)
2
3
JUMLAH
Panjang (m)
ZONA
1
3
Type Pile 
Cap
Ukuran Jumlah Pile 
Cap
Jumlah tul Uk. Besi koef Berat /tipe tul. (kg)
PERHITUNGAN DURASI MENGGANGKUT TANAH GALIAN ZONA 1
Memuat Membongkar
1 P 1 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 26.86 2 3 35.00 47.50 12.7 4.9 19.1 3.598
2 P 2 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 25.63 2 3 35.00 47.50 44.5 16.3 66.8 12.018
3 P 3 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 23.31 2 3 35.00 47.50 50.9 17.0 76.4 12.491
4 P 4 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 22.07 2 3 35.00 47.50 44.5 14.0 66.8 10.349
5 P 5 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.68 2 3 35.00 47.50 44.5 11.9 66.8 8.759
6 P 6 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 20.12 2 3 35.00 47.50 50.9 14.6 76.4 10.782
7 P 7 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 22.2 2 3 35.00 47.50 12.7 4.0 19.1 2.974
8 P 8 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
9 P 9 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
10 P 10 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
11 P 11 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
12 P 12 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 9 2 3 35.00 47.50 50.9 6.5 76.4 4.823
13 P 13 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 5 2 3 35.00 47.50 44.5 3.2 66.8 2.344
14 P 14 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
15 P 15 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
16 P 16 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
17 P 17 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
18 P 18 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 18.34 2 3 35.00 47.50 12.7 3.3 19.1 2.457
19 P 19 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.03 2 3 35.00 47.50 44.5 11.5 66.8 8.454
20 P 20 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 19.72 2 3 35.00 47.50 50.9 16.0 76.4 11.822
21 P 21 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 22.06 2 3 35.00 47.50 12.7 4.7 19.1 3.434
22 P 43 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 25.63 2 3 35.00 47.50 44.5 16.3 66.8 12.018
23 P 44 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 23.3 2 3 35.00 47.50 50.9 16.9 76.4 12.486
24 P 45 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 22.07 2 3 35.00 47.50 44.5 14.0 66.8 10.349
25 P 46 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.63 2 3 35.00 47.50 44.5 11.9 66.8 8.736
26 P 47 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 20.07 2 3 35.00 47.50 50.9 14.6 76.4 10.755
27 P 48 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
28 P 49 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
29 P 50 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
30 P 51 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
31 P 52 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 9 2 3 35.00 47.50 50.9 6.5 76.4 4.823
32 P 53 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 5 2 3 35.00 47.50 44.5 3.2 66.8 2.344
33 P 54 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
34 P 55 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
35 P 56 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
36 P 57 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
37 P 58 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 18.36 2 3 35.00 47.50 8.1 2.1 12.2 1.574
38 P 59 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.03 2 3 35.00 47.50 44.5 11.5 66.8 8.454
39 P 60 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 19.72 2 3 35.00 47.50 50.9 14.3 76.4 10.568
27.92 6.12502 41.88545 4.513 Jam
2 2 2 2 Grup
8 8 8 8 Jam/Hari
1.75 0.38 2.62 0.282 Hari
5.03 5 Hari
Kapasitas 1 
kereta 
dorong 
(m3)
No
Tanah Hasil 
Galian Poer
Volume Satuan
Jenis alat 
angkut
TOTAL DALAM JAM 
Grup
Jam Kerja Per Hari
Durasi Kerja
Durasi Total
Waktu ( menit)Jumlah bolak balik 
mengangkut tanah 
dgn 1 gerobak
Jarak angkut ke 
tempat 
pembuangan (m)
Kecepatan Angkut 
(m/menit)
Durasi dalam Menit
Kembali ke tempat 
galian dengan gerobak 
kosong 
Bermuatan Kosong Memuat
Mengangkut 
hasil galian 
Membongkar 
hasil galian
PERHITUNGAN DURASI MENGGANGKUT TANAH GALIAN ZONA 2
Memuat Membongkar
40 P 22 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 22.02 2 3 35.00 47.50 12.7 4.0 19.1 2.950
41 P 23 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 20.12 2 3 35.00 47.50 50.9 14.6 76.4 10.782
42 P 24 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.08 2 3 35.00 47.50 44.5 11.5 66.8 8.478
43 P 25 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 18.34 2 3 35.00 47.50 12.7 3.3 19.1 2.457
44 P 26 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
45 P 27 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
46 P 28 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
47 P 29 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
48 P 30 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 5 2 3 35.00 47.50 44.5 3.2 66.8 2.344
49 P 31 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 9 2 3 35.00 47.50 50.9 6.5 76.4 4.823
50 P 32 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
51 P 33 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
52 P 34 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
53 P 35 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
54 P 36 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 22.1 2 3 35.00 47.50 12.7 4.0 19.1 2.961
55 P 37 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 20.2 2 3 35.00 47.50 50.9 14.7 76.4 10.825
56 P 38 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.68 2 3 35.00 47.50 44.5 11.9 66.8 8.759
57 P 39 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 22.07 2 3 35.00 47.50 44.5 14.0 66.8 10.349
58 P 40 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 23.31 2 3 35.00 47.50 50.9 17.0 76.4 12.491
59 P 41 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 25.63 2 3 35.00 47.50 44.5 16.3 66.8 12.018
60 P 42 2.2 m3 kereta dorong 0.11 6 27.1 2 3 35.00 47.50 12.7 4.9 19.1 3.631
61 P 61 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 20.12 2 3 35.00 47.50 50.9 14.6 76.4 10.782
62 P 62 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.68 2 3 35.00 47.50 44.5 11.9 66.8 8.759
63 P 63 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 18.36 2 3 35.00 47.50 8.1 2.1 12.2 1.574
64 P 64 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 15.42 2 3 35.00 47.50 8.1 1.8 12.2 1.322
65 P 65 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 12.52 2 3 35.00 47.50 8.1 1.5 12.2 1.073
66 P 66 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
67 P 67 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
68 P 68 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
69 P 69 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
70 P 70 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 9.64 2 3 35.00 47.50 8.1 1.1 12.2 0.827
71 P 71 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 7.04 2 3 35.00 47.50 8.1 0.8 12.2 0.604
72 P 72 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 4.68 2 3 35.00 47.50 8.1 0.5 12.2 0.401
73 P 73 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 3.6 2 3 35.00 47.50 8.1 0.4 12.2 0.309
74 P 74 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 5 2 3 35.00 47.50 44.5 3.2 66.8 2.344
75 P 75 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 9 2 3 35.00 47.50 50.9 6.5 76.4 4.823
76 P 76 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 10.82 2 3 35.00 47.50 50.9 7.9 76.4 5.798
77 P 77 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 7.81 2 3 35.00 47.50 44.5 5.0 66.8 3.662
78 P 78 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 4.68 2 3 35.00 47.50 8.1 0.5 12.2 0.401
79 P 79 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 6.73 2 3 35.00 47.50 8.1 0.8 12.2 0.577
80 P 80 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 9.69 2 3 35.00 47.50 8.1 1.1 12.2 0.831
81 P 81 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 12.52 2 3 35.00 47.50 8.1 1.5 12.2 1.073
82 P 82 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 13 2 3 35.00 47.50 44.5 8.3 66.8 6.096
83 P 83 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 15 2 3 35.00 47.50 50.9 10.9 76.4 8.038
84 P 84 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 20.19 2 3 35.00 47.50 50.9 14.7 76.4 10.820
85 P 85 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 18.68 2 3 35.00 47.50 44.5 11.9 66.8 8.759
86 P 86 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 15.42 2 3 35.00 47.50 8.1 1.8 12.2 1.322
87 P 87 0.864 m3 kereta dorong 0.11 4 18.35 2 3 35.00 47.50 8.1 2.1 12.2 1.573
88 P 88 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 22.02 2 3 35.00 47.50 44.5 14.0 66.8 10.325
89 P 89 8.8 m3 kereta dorong 0.11 25 23.3 2 3 35.00 47.50 50.9 16.9 76.4 12.486
90 P 90 7.7 m3 kereta dorong 0.11 22 25.63 2 3 35.00 47.50 44.5 16.3 66.8 12.018
29.55 6.33897 44.32909 4.671 Jam
2 2 2 2 Grup
8 8 8 8 Jam/Hari
1.85 0.40 2.77 0.292 Hari
5.31 6 Hari
No
Tanah Hasil 
Galian Poer
Volume Satuan
Jenis alat 
angkut
Kapasitas 1 
kereta 
dorong 
(m3)
Jumlah bolak balik 
mengangkut tanah 
dgn 1 gerobak
Jarak angkut ke 
tempat 
pembuangan (m)
Waktu ( menit)
Kecepatan Angkut 
(m/menit)
Durasi Total
Durasi Kerja
Jam Kerja Per Hari
Grup
TOTAL DALAM JAM 
Durasi dalam Menit
Bermuatan Kosong Memuat
Mengangkut 
hasil galian 
Membongkar 
hasil galian
Kembali ke tempat 
galian dengan gerobak 
kosong 
NO VOL. SAT.
 HARGA SATUAN 
(Rp.) 
 JUMLAH (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 (= 3 x 5)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1
Uitzet Dengan WaterPass / 
Theodolit 
m2
Upah:
Surveyor Geodesi 0.0001 O.H 158,000.00 9.48
Pembantu Tukang 0.0003 O.H 110,000.00 33.00
Jumlah: 42.48
Sewa Peralatan:
Sewa Theodolite 0.0005 Hari 368,800.00 184.40
Jumlah: 184.40
Harga Satuan 226.88
2 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank (Uitzet) m1
Bahan
Kayu Meranti (papan 2/20) 0.0070        m3 3,350,400.00           23,452.80                     
Kayu Meranti (usuk 5/7) 0.0120        m3 4,188,000.00           50,256.00                     
Paku Biasa 2" - 5" 0.0200        Kg 28,200.00                564.00                          
Upah
Mandor 0.0006        O.H 158,000.00              90.06                            
Tukang Kayu 0.0570        O.H 121,000.00              6,897.00                       
Buruh Tak Terampil 0.0380        O.H 75,520.00                2,869.76                       
Harga Satuan 84,129.62                    
3
Pembuatan pagar sementara seng 
gelombang tinggi 2 (tiap m)
m¹ 
Upah:
Tukang kayu 0.0695 O.H 121,000.00Rp        8,409.50Rp                
Pembantu Tukang Kayu 0.1390 O.H 75,520.00Rp          10,497.28Rp              
Jumlah : 18,906.78Rp             
Bahan:
Dolken kayu Gelam 8-10/400 cm 0.5480 batang 43,000.00Rp          23,564.00Rp              
Semen portland (50 kg) (semen holcim) 0.0280 Zak 60,000.00Rp          1,680.00Rp                
Seng Gelombang Uk. (0,8 x 1,50) 0.5280 lembar 100,000.00Rp        52,800.00Rp              
Pasir beton 0.0020 m
3 200,000.00Rp        400.00Rp                   
Batu Pecah Mesin 2/3cm 0.0040 m
3 300,000.00Rp        1,200.00Rp                
Kayu Meranti (Usuk 5/7) 0.0320 m
3 6,850,000.00Rp     219,200.00Rp            
Paku Asbes 0.0260 Kg 31,000.00Rp          806.00Rp                   
Cat Meni 0.1980 Kg 36,000.00Rp          7,128.00Rp                
Jumlah : 306,778.00Rp           
Harga Satuan : 325,684.78Rp           
4 Pengurugan Sirtu (PADAT) m3
Upah:
Mandor 0.0041 O.H 158,000.00 647.80
Pembantu Tukang 0.0410 O.H 110,000.00 4,510.00
Jumlah: 5,157.80
Bahan:
ANALISA SATUAN PEKERJAAN
URAIAN PEKERJAAN
Sirtu 1.2000 M3 163,300.00 195,960.00
Jumlah: 195,960.00
Sewa Peralatan :
Sewa Vibrator roller 0.0041 Jam 109,400.00 448.54
Jumlah: 448.54
Harga Satuan 201,566.34
B. PEKERJAAN TANAH
1 Pek. Galian Tanah Sedalam 1m m3
Upah
Mandor 0.0500        O.H 158,000.00              7,900.00                       
Tukang Gali 0.4000        O.H 121,000.00              48,400.00                     
Buruh Tak Terampil 0.4000        O.H 75,520.00                30,208.00                     
TOTAL 86,508.00                    
Alat
Dump truck 0.7067        jam 69,200.00                48,903.64                     
TOTAL 135,411.64                  
2 Pek. Urug Sirtu (Padat) m3
Bahan
Pasir Urug 1.2500        m3 150,200.00              187,750.00                  
Upah
Mandor 0.0550        O.H 158,000.00              8,690.00                       
Buruh Tak Terampil 0.4405        O.H 75,520.00                33,266.56                     
TOTAL 229,706.56                  
3
m
3
Upah:
Mandor 0.0694 O.H 158,000.00Rp        10,965.20Rp              
Tukang Beton 0.0694 O.H 121,000.00Rp        8,397.40Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1388 O.H 75,520.00Rp          10,482.18Rp              
TOTAL 29,844.78Rp             
Bahan/Material:
Semen portland (50 kg) (semen holcim) 4.6000 zak 60,700.00Rp          279,220.00Rp            
Pasir Beton 0.2460 m
3 243,000.00Rp        59,778.00Rp              
Batu Pecah Mesin 1/2cm 0.3190 m
3 487,900.00Rp        155,640.10Rp            
Air 215.0000 liter 28.00Rp                 6,020.00Rp                
TOTAL 500,658.10Rp           
Alat:
Mesin Molen 0.5900 jam 43,125Rp               25,443.75Rp              
TOTAL 555,946.63Rp           
4 ttk
Alat:
Alat Loading Test 1.0000 Ls 50,000,000Rp        50,000,000.00Rp       
Jumlah : 50,000,000.00Rp      
TOTAL 50,000,000.00Rp      
5 m
3
Upah:
Mandor 0.0322 O.H 158,000.00Rp        5,087.60Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.3865 O.H 75,520.00Rp          29,188.48Rp              
Jumlah : 34,276.08Rp             
Bahan:
Pasir Urug 1.2500 m
3 135,000.00Rp        168,750.00Rp            
Jumlah : 168,750.00Rp           
Harga Satuan : 203,026.08Rp           
6 Kg
Upah:
Mandor 0.0009 O.H 158,000.00Rp        142.20Rp                   
Tukang Besi 0.0018 O.H 121,000.00Rp        217.80Rp                   
Jumlah : 360.00Rp                  
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1.0000 Kg 12,500.00Rp          12,500.00Rp              
Bendrat 0.0150 Kg 25,500.00Rp          382.50Rp                   
Jumlah : 12,882.50Rp             
Alat:
Bar Bender 0.0014 jam 17,045Rp               23.86Rp                     
Bar Cutter 0.0014 jam 17,045Rp               23.86Rp                     
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 235.23Rp                  
Harga Satuan : 13,477.73Rp             
7 Pekerjaan Bekisting Pilecap m
2
Upah:
Pekerjaan Urugan Kembali Untuk Konstruksi 
Metode Manual
Pekerjaan Tulangan Pilecap
Pekerjaan Lantai Kerja Beton Manual Mutu K=100                                           
(1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)
Pekerjaan Test Pile
Mandor 0.0125 O.H 158,000.00Rp        1,975.00Rp                
Tukang Batu 0.1250 O.H 121,000.00Rp        15,125.00Rp              
Buruh Lapangan Terlatih 0.2500 O.H 75,520.00Rp          18,880.00Rp              
Jumlah : 35,980.00Rp             
Bahan:
Batako Ukuran 9 x 19 x 39 cm 14.0000 bh 40.00Rp                 560.00Rp                   
Pasir Pasang 0.0270 m
3 175,000.00Rp        4,725.00Rp                
Semen portland (50 kg) (semen holcim) 7.5000 zak 60,700.00Rp          455,250.00Rp            
Jumlah : 460,535.00Rp           
Harga Satuan : 496,515.00Rp           
8 Pekerjaan Pengecoran Pilecap m
3
Upah:
Mandor 0.0047 O.H 158,000.00Rp        742.60Rp                   
Tukang Beton 0.0047 O.H 121,000.00Rp        568.70Rp                   
Buruh Lapangan Terlatih 0.0094 O.H 75,520.00Rp          709.89Rp                   
Jumlah : 2,021.19Rp               
Bahan:
Beton (K-300) 1.0000 m
3 1,132,750.00Rp     1,132,750.00Rp         
Jumlah : 1,132,750.00Rp        
Alat:
Concrete Pump 0.0376 jam 350,000Rp             13,160.00Rp              
Jumlah : 13,160.00Rp             
Harga Satuan : 1,147,931.19Rp        
9 Pekerjaan Tulangan Sloof Kg
Upah:
Mandor 0.0042 O.H 158,000.00Rp        663.60Rp                   
Tukang Besi 0.0084 O.H 121,000.00Rp        1,016.40Rp                
Jumlah : 1,680.00Rp               
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1.0000 Kg 12,500.00Rp          12,500.00Rp              
Bendrat 0.0150 Kg 25,500.00Rp          382.50Rp                   
Jumlah : 12,882.50Rp             
Alat:
Bar Bender 0.0063 jam 17,045Rp               107.38Rp                   
Bar Cutter 0.0063 jam 17,045Rp               107.38Rp                   
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 402.27Rp                  
Harga Satuan : 14,964.77Rp             
10 Pekerjaan Bekistting Sloof m
2
Upah:
Mandor 0.0156 O.H 158,000.00Rp        2,468.75Rp                
Tukang Bekisting 0.0469 O.H 121,000.00Rp        5,671.88Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1875 O.H 75,520.00Rp          14,160.00Rp              
Jumlah : 22,300.63Rp             
Bahan:
Paku Triplek / Kayu (Uk. 3 - 4) cm 0.1440 Kg 19,800.00Rp          2,851.20Rp                
Plywood Uk. (1.22x2.40)cm x 9 mm 0.1000 Lembar 143,000.00Rp        14,300.00Rp              
Kayu Meranti (Usuk 5/7) 0.0210 m
3 4,188,000.00Rp     87,948.00Rp              
Oli Bekisting 0.2880 Liter 29,600.00Rp          8,524.80Rp                
Jumlah : 113,624.00Rp           
Harga Satuan : 135,924.63Rp           
11 Pekerjaan Pengecoran Sloof m
3
Upah:
Mandor 0.0047 O.H 158,000.00Rp        742.60Rp                   
Tukang Beton 0.0047 O.H 121,000.00Rp        568.70Rp                   
Buruh Lapangan Terlatih 0.0094 O.H 75,520.00Rp          709.89Rp                   
Jumlah : 2,021.19Rp               
Bahan:
Beton (K-300) 1.0000 m
3 1,132,750.00Rp     1,132,750.00Rp         
Jumlah : 1,132,750.00Rp        
Alat:
Concrete Pump 0.0376 350,000Rp             13,160.00Rp              
Jumlah : 13,160.00Rp             
Harga Satuan : 1,147,931.19Rp        
12
Pekerjaan Tulangan Plat Lantai 1 - Lantai 
5
Kg
Upah:
Mandor 0.0007 O.H 158,000.00Rp        110.60Rp                   
Tukang Besi 0.0013 O.H 121,000.00Rp        157.30Rp                   
Jumlah : 267.90Rp                  
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1.0000 Kg 12,500.00Rp          12,500.00Rp              
Bendrat 0.0150 Kg 25,500.00Rp          382.50Rp                   
Jumlah : 12,882.50Rp             
Alat:
Bar Bender 0.0010 jam 17,045Rp               17.05Rp                     
Bar Cutter 0.0010 jam 17,045Rp               17.05Rp                     
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 221.59Rp                  
Harga Satuan : 13,371.99Rp             
13
Pekerjaan Bekistting Plat Lantai 1 - Lantai 
5
m
2
Upah:
Mandor 0.0120 O.H 158,000.00Rp        1,890.73Rp                
Tukang Bekisting 0.0359 O.H 121,000.00Rp        4,343.90Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1436 O.H 75,520.00Rp          10,844.67Rp              
Jumlah : 17,079.31Rp             
Bahan:
Paku Triplek / Kayu (Uk. 3 - 4) cm 0.2400 Kg 19,800.00Rp          4,752.00Rp                
Plywood Uk. (1.22x2.40)cm x 9 mm 0.2100 Lembar 143,000.00Rp        30,030.00Rp              
Kayu Meranti (Usuk 5/7) 0.0240 m
3 4,188,000.00Rp     100,512.00Rp            
Oli Bekisting 0.2880 Liter 29,600.00Rp          8,524.80Rp                
Jumlah : 143,818.80Rp           
Harga Satuan : 160,898.11Rp           
14
Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 2 - 
Lantai 5
m
3
Upah:
Mandor 0.0047 O.H 158,000.00Rp        742.60Rp                   
Tukang Beton 0.0047 O.H 121,000.00Rp        568.70Rp                   
Buruh Lapangan Terlatih 0.0094 O.H 75,520.00Rp          709.89Rp                   
Jumlah : 2,021.19Rp               
Bahan:
Beton (K-300) 1.0000 m
3 1,132,750.00Rp     1,132,750.00Rp         
Jumlah : 1,132,750.00Rp        
Alat:
Concrete Pump 0.0376 jam 350,000Rp             13,160.00Rp              
Jumlah : 13,160.00Rp             
Harga Satuan : 1,147,931.19Rp        
15
Pekerjaan Tulangan Kolom Lantai 1 - 
Lantai 5
Kg
Upah:
Mandor 0.00033 O.H 158,000.00Rp        52.14Rp                     
Tukang Besi 0.0010 121,000.00Rp        119.79Rp                   
Jumlah : 171.93Rp                  
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1.0000 Kg 12,500.00Rp          12,500.00Rp              
Bendrat 0.0150 Kg 25,500.00Rp          382.50Rp                   
Jumlah : 12,882.50Rp             
Alat:
Bar Bender 0.0008 jam 17,045Rp               13.64Rp                     
Bar Cutter 0.0008 jam 17,045Rp               13.64Rp                     
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 214.77Rp                  
Harga Satuan : 13,269.21Rp             
16
Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1 - 
Lantai 5
m
2
Upah:
Mandor 0.0088 O.H 158,000.00Rp        1,394.35Rp                
Tukang Bekisting 0.0265 O.H 121,000.00Rp        3,203.48Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1059 O.H 75,520.00Rp          7,997.57Rp                
Jumlah : 12,595.39Rp             
Bahan:
Bekisting 1.0000 m
2 130,000.00Rp        130,000.00Rp            
Oli Bekisting 0.2880 Liter 29,600.00Rp          8,524.80Rp                
Jumlah : 138,524.80Rp           
Alat:
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 187.50Rp                  
Harga Satuan : 151,307.69Rp           
17
Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 - 
Lantai 5
m
3
Upah:
Mandor 0.0735 O.H 158,000.00Rp        11,613.00Rp              
Tukang Beton 0.0735 O.H 121,000.00Rp        8,893.50Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1470 O.H 75,520.00Rp          11,101.44Rp              
Jumlah : 31,607.94Rp             
Bahan:
Beton (K-300) 1.0000 m
3 1,132,750.00Rp     1,132,750.00Rp         
Jumlah : 1,132,750.00Rp        
Alat:
Concrete Bucket 0.5882 jam 14,204Rp               8,354.79Rp                
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 8,542.29Rp               
Harga Satuan : 1,172,900.23Rp        
18
Pekerjaan Tulangan Balok Lantai 2 - 
Lantai 5
Kg
Upah:
Mandor 0.0030 O.H 158,000.00Rp        474.00Rp                   
Tukang Besi 0.0060 O.H 121,000.00Rp        726.00Rp                   
Jumlah : 1,200.00Rp               
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1.0000 Kg 12,500.00Rp          12,500.00Rp              
Bendrat 0.0150 Kg 25,500.00Rp          382.50Rp                   
Jumlah : 12,882.50Rp             
Alat:
Bar Bender 0.0045 jam 17,045Rp               76.70Rp                     
Bar Cutter 0.0045 jam 17,045Rp               76.70Rp                     
Mobile Crane 0.0003 jam 625,000Rp             187.50Rp                   
Jumlah : 340.91Rp                  
Harga Satuan : 14,423.41Rp             
19
Pekerjaan Bekistting Balok Lantai 2 - 
Lantai 5
m
2
Upah:
Mandor 0.0156 O.H 158,000.00Rp        2,459.53Rp                
Tukang Bekisting 0.0467 O.H 121,000.00Rp        5,650.70Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1868 O.H 75,520.00Rp          14,107.14Rp              
Jumlah : 22,217.37Rp             
Bahan:
Paku Triplek / Kayu (Uk. 3 - 4) cm 0.3170 Kg 19,800.00Rp          6,276.60Rp                
Plywood Uk. (1.22x2.40)cm x 9 mm 0.2720 Lembar 143,000.00Rp        38,896.00Rp              
Kayu Meranti (Usuk 5/7) 0.0280 m
3 4,188,000.00Rp     117,264.00Rp            
Oli Bekisting 0.2880 Liter 29,600.00Rp          8,524.80Rp                
Jumlah : 170,961.40Rp           
Harga Satuan : 193,178.77Rp           
20
Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 2 - 
Lantai 5
m
3
Upah:
Mandor 0.0047 O.H 158,000.00Rp        742.60Rp                   
Tukang Beton 0.0047 O.H 121,000.00Rp        568.70Rp                   
Buruh Lapangan Terlatih 0.0094 O.H 75,520.00Rp          709.89Rp                   
Jumlah : 2,021.19Rp               
Bahan:
Beton (K-300) 1.0000 m
3 1,132,750.00Rp     1,132,750.00Rp         
Jumlah : 1,132,750.00Rp        
Alat:
Concrete Pump 0.0376 jam 350,000Rp             13,160.00Rp              
Jumlah : 13,160.00Rp             
Harga Satuan : 1,147,931.19Rp        
21 Pekerjaan Tulangan Tangga Kg
Upah:
Mandor 0.0017 O.H 158,000.00Rp        263.33Rp                   
Tukang Besi 0.0050 O.H 121,000.00Rp        605.00Rp                   
Jumlah : 868.33Rp                  
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1.0000 Kg 12,500.00Rp          12,500.00Rp              
Bendrat 0.0150 Kg 25,500.00Rp          382.50Rp                   
Jumlah : 12,882.50Rp             
Alat:
Bar Bender 0.0010 jam 17,045Rp               17.05Rp                     
Bar Cutter 0.0010 jam 17,045Rp               17.05Rp                     
Jumlah : 34.09Rp                    
Harga Satuan : 12,534.09Rp             
22 Pekerjaan Bekistting Tangga Lantai 1 - 5 m
2
Upah:
Mandor 0.0099 O.H 158,000.00Rp        1,560.25Rp                
Tukang Bekisting 0.0296 O.H 121,000.00Rp        3,584.63Rp                
Buruh Lapangan Terlatih 0.1185 O.H 75,520.00Rp          8,949.12Rp                
Jumlah : 14,094.00Rp             
Bahan:
Paku Triplek / Kayu (Uk. 3 - 4) cm 0.3170 Kg 19,800.00Rp          6,276.60Rp                
Plywood Uk. (1.22x2.40)cm x 9 mm 0.2720 Lembar 143,000.00Rp        38,896.00Rp              
Kayu Meranti (Usuk 5/7) 0.0280 m
3 4,188,000.00Rp     117,264.00Rp            
Oli Bekisting 0.2880 Liter 29,600.00Rp          8,524.80Rp                
Jumlah : 170,961.40Rp           
Harga Satuan : 185,055.40Rp           
23 Pekerjaan Pengecoran Tangga m
3
Upah:
Mandor 0.0047 O.H 158,000.00Rp        742.60Rp                   
Tukang Beton 0.0047 O.H 121,000.00Rp        568.70Rp                   
Buruh Lapangan Terlatih 0.0094 O.H 75,520.00Rp          709.89Rp                   
Jumlah : 2,021.19Rp               
Bahan:
Beton (K-300) 1.0000 m
3 1,132,750.00Rp     1,132,750.00Rp         
Jumlah : 1,132,750.00Rp        
Alat:
Concrete Pump 0.0376 jam 350,000Rp             13,160.00Rp              
Jumlah : 13,160.00Rp             
Harga Satuan : 1,147,931.19Rp        
24 Pemancangan Tiang Pancang dia. 50 m1
Pemancangan Tiang Pancang dia. 50 1.0000        m' 202,577.84Rp         202,577.84                  
TOTAL 202,577.84                  
NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUSUNAWA BLOK A
NAMA PEKERJAAN : PEKERJAAN STRUKTUR BETON
I PERSIAPAN
   Uitset/Pengukuran m² 11516.57 226.88Rp                2,612,879.40Rp           
   Pemagaran m 444.2 325,684.78Rp        144,669,179.28Rp       
   Urug Sirtu Lahan m³ 1944.43 201,566.34Rp        391,931,638.49Rp       
   Bouwplank m 231.06 84,129.62Rp           19,438,990.00Rp         
JUMLAH 558,652,687.16Rp       
II STRUKTUR BAWAH
   Pemancangan m' 6048 202,577.84Rp        1,225,190,776.32Rp    
   Galian dan Angkut Hasil Galian m² 872.36 135,411.64Rp        118,127,698.27Rp       
   Urug Sirtu Bawah Lantai Kerja
       Bawah Poer m³ 78.54 229,706.56Rp        18,041,153.22Rp         
       Bawah Pelat m³ 107.58 229,706.56Rp        24,711,831.72Rp         
   Cor Lantai Kerja Bawah Poer m³ 13.5 555,946.63Rp        7,505,279.45Rp           
   Pekerjaan Test Pile /PDA 
test
#REF!
2 50,000,000.00Rp   100,000,000.00Rp       
   Pekerjaan Pilecap
       Bekisting Pilecap m² 365.578 496,515.00Rp        181,514,960.67Rp       
       Pembesian Pilecap kg 290.82 13,477.73Rp           3,919,592.28Rp           
       Pengecoran Pilecap m³ 167.38 1,147,931.19Rp     192,140,722.25Rp       
   Pekerjaan Sloof
       Bekisting Sloof m² 611.845 135,924.63Rp        83,164,802.18Rp         
       Pembesian Sloof kg 1397.35 14,964.77Rp           20,911,017.17Rp         
       Pengecoran Sloof m³ 88.59 1,147,931.19Rp     101,695,223.94Rp       
       Urug tanah Kembali m³ 431.46 203,026.08Rp        87,597,632.48Rp         
JUMLAH 2,164,520,689.95Rp    
III STRUKTUR LANTAI 1
   Pekerjaan Kolom
       Bekisting Kolom m² 788.384 151,307.69Rp        119,288,564.24Rp       
       Pembesian Kolom kg 18181.39 13,269.21Rp           241,252,548.75Rp       
       Pengecoran Kolom m³ 112.14 1,172,900.23Rp     131,529,032.11Rp       
   Pekerjaan Plat
       Pembesian Plat m² 1284.1 13,371.99Rp           17,170,972.36Rp         
       Pengecoran Plat m³ 147.38 1,147,931.19Rp     169,182,098.49Rp       
JUMLAH 678,423,215.95Rp       
IV STRUKTUR LANTAI 2
   Pekerjaan Balok
       Bekisting Balok m² 727.67 193,178.77Rp        140,570,395.08Rp       
       Pembesian Balok kg 3440.72 14,423.41Rp           49,626,898.05Rp         
       Pengecoran Balok m³ 140.7 1,147,931.19Rp     161,513,918.15Rp       
RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN
URAIAN KEGIATAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGANO
   Pekerjaan Plat
       Bekisting Plat m² 982.55 160,898.11Rp        158,090,433.40Rp       
       Pembesian Plat kg 1284.1 13,371.99Rp           17,170,972.36Rp         
       Pengecoran Plat m³ 147.38 1,147,931.19Rp     169,182,098.49Rp       
   Pekerjaan Kolom
       Bekisting Kolom m² 664.608 151,307.69Rp        100,560,303.23Rp       
       Pembesian Kolom kg 14201.86 13,269.21Rp           188,447,430.67Rp       
       Pengecoran Kolom m³ 98.01 1,172,900.23Rp     114,955,951.82Rp       
JUMLAH 1,100,118,401.24Rp    
V STRUKTUR LANTAI 3
   Pekerjaan Balok
       Bekisting Balok m² 727.67 193,178.77Rp        140,570,395.08Rp       
       Pembesian Balok kg 3440.72 14,423.41Rp           49,626,898.05Rp         
       Pengecoran Balok m³ 140.7 1,147,931.19Rp     161,513,918.15Rp       
   Pekerjaan Plat
       Bekisting Plat m² 982.55 160,898.11Rp        158,090,433.40Rp       
       Pembesian Plat kg 1284.1 13,371.99Rp           17,170,972.36Rp         
       Pengecoran Plat m³ 147.38 1,147,931.19Rp     169,182,098.49Rp       
   Pekerjaan Kolom
       Bekisting Kolom m² 664.608 151,307.69Rp        100,560,303.23Rp       
       Pembesian Kolom kg 14201.86 13,269.21Rp           188,447,430.67Rp       
       Pengecoran Kolom m³ 98.01 1,172,900.23Rp     114,955,951.82Rp       
JUMLAH 1,100,118,401.24Rp    
VI STRUKTUR LANTAI 4
   Pekerjaan Balok
       Bekisting Balok m² 727.67 193,178.77Rp        140,570,395.08Rp       
       Pembesian Balok kg 3440.72 14,423.41Rp           49,626,898.05Rp         
       Pengecoran Balok m³ 140.7 1,147,931.19Rp     161,513,918.15Rp       
   Pekerjaan Plat
       Bekisting Plat m² 982.55 160,898.11Rp        158,090,433.40Rp       
       Pembesian Plat kg 1284.1 13,371.99Rp           17,170,972.36Rp         
       Pengecoran Plat m³ 147.38 1,147,931.19Rp     169,182,098.49Rp       
   Pekerjaan Kolom
       Bekisting Kolom m² 664.608 151,307.69Rp        100,560,303.23Rp       
       Pembesian Kolom kg 14201.86 13,269.21Rp           188,447,430.67Rp       
       Pengecoran Kolom m³ 98.01 1,172,900.23Rp     114,955,951.82Rp       
JUMLAH 1,100,118,401.24Rp    
VII STRUKTUR LANTAI 5
   Pekerjaan Balok
       Bekisting Balok m² 727.67 193,178.77Rp        140,570,395.08Rp       
       Pembesian Balok kg 3440.72 14,423.41Rp           49,626,898.05Rp         
       Pengecoran Balok m³ 140.7 1,147,931.19Rp     161,513,918.15Rp       
   Pekerjaan Plat
       Bekisting Plat m² 982.55 160,898.11Rp        158,090,433.40Rp       
       Pembesian Plat kg 1284.1 13,371.99Rp           17,170,972.36Rp         
       Pengecoran Plat m³ 147.38 1,147,931.19Rp     169,182,098.49Rp       
   Pekerjaan Kolom
       Bekisting Kolom m² 664.608 151,307.69Rp        100,560,303.23Rp       
       Pembesian Kolom kg 14201.86 13,269.21Rp           188,447,430.67Rp       
       Pengecoran Kolom m³ 98.01 1,172,900.23Rp     114,955,951.82Rp       
JUMLAH 1,100,118,401.24Rp    
VII PEKERJAAN TANGGA
   Bekisting Tangga Lantai 1 m² 88.49 185,055.40Rp        16,375,551.90Rp         
   Pembesian Tangga Lantai 1 kg 3344.096 12,534.09Rp           41,915,202.54Rp         
   Pengecoran Tangga Lantai 1 m³ 8.13 1,147,931.19Rp     9,332,680.56Rp           
   Bekisting Tangga Lantai 2 m² 81.99 185,055.40Rp        15,172,691.84Rp         
   Pembesian Tangga Lantai 2 kg 3485.14 12,534.09Rp           43,683,061.15Rp         
   Pengecoran Tangga Lantai 2 m³ 8.13 1,147,931.19Rp     9,332,680.56Rp           
   Bekisting Tangga Lantai 3 m² 81.99 185,055.40Rp        15,172,691.84Rp         
   Pembesian Tangga Lantai 3 kg 3485.14 12,534.09Rp           43,683,061.15Rp         
   Pengecoran Tangga Lantai 3 m³ 8.13 1,147,931.19Rp     9,332,680.56Rp           
   Bekisting Tangga Lantai 4 m² 81.99 185,055.40Rp        15,172,691.84Rp         
   Pembesian Tangga Lantai 4 kg 3485.14 12,534.09Rp           43,683,061.15Rp         
   Pengecoran Tangga Lantai 4 m³ 8.13 1,147,931.19Rp     9,332,680.56Rp           
JUMLAH 272,188,735.64Rp       
NO URAIAN BIAYA BOBOT
I PEKERJAAN PENDAHULUAN 558,652,687Rp                              0.07
II.1 PEKERJAAN PONDASI 1,225,190,776Rp                           0.15
II.2 PEKERJAAN GALIAN 118,127,698Rp                              0.01
II.3 PEKERJAAN URUGAN PASIR 42,752,985Rp                                0.01
II.4 PEKERJAAN LANTAI KERJA 7,505,279Rp                                  0.00
II.7
PEKERJAAN TEST PILE / PDA 
TEST
100,000,000Rp                              0.01
II.8 PEKERJAAN URUGAN KEMBALI 87,597,632Rp                                0.01
III
PEKERJAAN STRUKTUR BETON 
BERTULANG
III.1
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR 
BAWAH
670,943,951Rp                              0.08
III.2
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR ATAS
III.2.1
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 1
678,423,216Rp                              0.08
III.2.2
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 2
1,100,118,401Rp                           0.13
III.2.3
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 3
1,100,118,401Rp                           0.13
III.2.4
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 4
1,100,118,401Rp                           0.13
III.2.5
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 5
1,100,118,401Rp                           0.13
III.2.7
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR 
TANGGA
272,188,736Rp                              0.03
8,161,856,566Rp                           1
816,185,657Rp                              
8,978,042,223Rp                           TOTAL
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA 
TOTAL
PPN (10%)
BOBOT (%)
6.84
15.01
1.45
0.52
0.09
1.23
1.07
8.22
8.31
13.48
13.48
13.48
13.48
3.33
100
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA 
KURVA S 
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January April July October January
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